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Anotace 
HOŠġÁLKOVÁ, Markéta. Technologie provádění dvou variant obvodových plášťů. Ostrava: 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2017, 
s. 228, Vedoucí práce Ing. JiĜí Teslík, Ph.D.  
Obsahem diplomové práce je vypracování stavební a technologické části pro návrh 
objektu, situovaného do proluky mČstské zástavby Mariánského námČstí mČstské části 
Ostrava – Mariánské Hory. Jedná se o polyfunkční zaĜízení s plochami určené pro obchod 
a služby v 1.NP a bydlení v 2. a 3.NP, včetnČ parkování v 1. PP. Jedná se o kompozitní stavbu.  
Konstrukční systém objektu je navržen ve dvou variantách. První variantou je kombinace 
prefabrikovaného železobetonového skeletového sytému s výplňovým obvodovým zdivem 
z keramických tvárnic Porotherm. Druhá kombinace je totožného skeletového systému s 
obmČnou obvodového pláštČ prefabrikovanými dĜevČnými výplňovými panely systému Steico. 
Stavební část obsahující projektovou dokumentaci zadaného objektu je vypracovaná v rozsahu 
pro stavební povolení ĚDSPě. Projektová dokumentace týkající se technologické části v rozsahu 
pro provádČní stavby ĚDPPSě. Součástí je tepelnČ technické posouzení obvodových konstrukcí 
objektu. Projektová dokumentace, včetnČ prĤvodní a souhrnné technické zprávy Ěů, B, Dě, je v 
rozsahu pro provádČní staveb (DPPS) v souladu s pĜílohou č. k vyhlášce č. 4řř/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve zmČnČ novely 62/2013 Sb. [1] V technologické části je vypracován 
technologický postup montáže obou variant obvodových plášĢĤ, montážní schémata a stavební 
detaily kompozity skeletu a dĜeva. Dále harmonogram, položkový rozpočet, kontrolní listy pro 
1. NP a výkres zaĜízení staveništČ objektu pro obČ varianty.   
Klíčová slova 
Polyfunkční dĤm, Ostrava, technologický postup, obvodový plášĢ, kompozitní systém, 
zdČný systém, Porotherm, dĜevostavba, Steico 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
HOŠġÁLKOVÁ, Markéta. Technology of implementation of external cladding in to two 
construction variants. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Building structure, 2017, s. 228, Supervisor Ing. JiĜí Teslík, Ph.D. 
The content of the diploma thesis is the elaboration of the building and technological part 
for the design of the object, situated in the gap site of the urban area of Mariana square, district 
of Ostrava – Mariánské Hory. This is a multifunctional building with areas meant for store and 
services on the 1st floor and living on 2nd and 3rd floor including parking on 1st underground 
floor. It is a composite structure. The construction system of the building is designed in two 
variants. The first variant is a combination of a prefabricated reinforced concrete skeleton 
system with a filler wall masonry from Porotherm ceramic blocks and the second variant is a 
combination identical to the skeletal system by replacing the external cladding with the 
prefabricated wooden panels of the Steico system. Building section, containing the project 
documentation of the specified object is fully prepared for a building permit (DSP). Project 
documentation relating to technology part, fully in the scope of construction (DPPS). Part of 
this is thermal engineering assessment of the perimeter structures of the building. Project 
documentation, including accompanying and summary technical report (A, B, D) is within the 
scope of construction in accordance with the regulation No. 499/2006 Coll. about 
documentation of constructions (DPPS) in the change of amendment 62/2013 Coll.[1]. In the 
technological part is elaborated technological process of assembly of both variants of external 
cladding, assembly schemes and building details of skeleton and wood composites. Further, 
time schedule, itemized budget, check sheets for 1st floor, and drawing of building site 
equipment for both variants. 
Keywords 
Multifunctional building,Ostrava, technological process, external cladding, composite 
system, brick system, Porotherm, wooden structure, Steico 
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ÚVOD 
PĜedmČtem mé diplomové práce je vypracování stavební a technologické části pro návrh 
objektu, situovaného do proluky mČstské zástavby Mariánského námČstí na ulici Čelakovského 
mČstské části Ostrava – Mariánské Hory.  
ZámČrem je porovnání dvou variant kompozitního konstrukčního systému s obmČnou 
výplňového obvodového pláštČ. První variantou je kombinace prefabrikovaného 
železobetonového skeletového sytému s výplňovým obvodovým zdivem z keramických tvárnic 
Porotherm. Druhá kombinace je totožného skeletového systému s obvodovým pláštČm s 
prefabrikovanými dĜevČnými výplňovými panely systému Steico. 
Vycházím ze současného urbanistického Ĝešení širšího okolí. Konkrétní urbanistické 
Ĝešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke svČtovým stranám, orientace ke komunikaci, 
sousední zástavby a požadavkĤ ze strany objednavatele. Stavební parcela č. p. 150/3 se nachází 
v katastrálním území Mariánské Hory mČsta Ostrava.  
Jedná se o novostavbu bytového domu s prodejními prostory v parteru prvního 
nadzemního podlaží. Objekt obdélníkového pĤdorysu s plochou jednoplášĢovou nepochozí 
stĜechou, je členČn do tĜí nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Stavba je částečnČ 
podsklepená. V 1.NP jsou prostory pro obchod a služby. V 2.NP se nacházejí dvČ bytové 
jednotky o velikosti 1+kk a jedna 2+kk. 3. NP obsahuje dva byty o velikostech 2+kk. V 1.PP 
jsou umístČna garážová stání o kapacitČ 6 osobních automobilĤ, ke kterým vede pĜíjezdová 
komunikace, napojená na ulici Čelakovského, a sklepní prostory pro každého vlastníka bytu. 
Parkování pro občasné uživatele za účelem využívání poskytujících služeb v 1.NP objektu 
a návštČvníky je Ĝešeno pomocí podélného stání pĜed vstupem do objektu nebo v jeho blízkosti, 
jež nabízí parkování pro veĜejnost. Jedno z nich je určeno pro parkování osob se sníženou či 
omezenou schopností pohybu. VčetnČ výstavby polyfunkčního domu bude realizováno 
vybudování dalších stavebních objektĤ – pĜípojky vody, splaškové kanalizace, nízkého 
elektrického napČtí, dešĢové kanalizace, retenční nádrže se systémem vsakování dešĢových 
vod, teplovodní pĜípojky ke stávajícím inženýrským sítím a terénní úpravy. 
Technologická část obsahuje technologický postup montáže obou variant obvodových 
plášĢĤ, montážní schémata a stavební detaily kompozity skeletu a dĜeva. Dále harmonogram, 
položkový rozpočet, kontrolní listy pro 1. NP a výkres zaĜízení staveništČ objektu obou variant.   
  
PĜi vypracování varianty s prefabrikovanými dĜevČnými panely se potýkáme 
v technologické části s atypickými Ĝešeními požadavkĤ na výrobce panelĤ i transportu, kvĤli 
prostorovému omezení staveništČ a situování již v celistvé mČstské zástavbČ. Technologie žádá 
nestandardní pĜístup k výrobČ jak ze strany projektanta, zhotovitele, tak i výrobce. Velmi 
dĤležitým faktorem je komunikace pro zdárné a co nejlepší vyhotovení stavebních prvkĤ, 
i objektu jako stavebního celku. 
Cílem diplomové práce je rozbor a porovnání dvou rozdílných, v dnešní dobČ četných 
možností opláštČní obvodu stavby.  
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
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A. PRģVODNÍ ZPRÁVů 
A.1.  Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbČ 
a) název stavby 
Novostavba polyfunkčního domu na Mariánském námČstí v OstravČ 
b) místo stavby Ěadresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemkĤě 
Adresa:    Mariánské námČstí 
Mariánské Hory 
70900 Ostrava 
Katastrální území:   Mariánské hory 
Parcelní číslo pozemku:   150/3 
Okres:     Ostrava 
Kraj:     Moravskoslezský 
c) pĜedmČt projektové dokumentace 
Projektová dokumentace je v rozsahu pro provádČní staveb v souladu s pĜílohou 
č. k vyhlášce č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve zmČnČ novely 62/2013 Sb. [1] 
ěeší výstavbu navrženého objektu do proluky na Mariánském námČstí 
v OstravČ. Objekt pĜiléhá na stávající zástavbu z východní strany. Jedná se 
o polyfunkční zaĜízení s plochami pro obchod a služby v 1.NP a bydlení v 2. a 3.NP, 
včetnČ parkování v 1.PP.   
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu Ěfyzická osobaě  
Netýká se. 
b) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜidČleno, místo podnikání Ěfyzická 
osoba podnikajícíě 
Netýká se. 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li pĜidČleno, adresa sídla Ěprávnická osobaě 
API centre, s.r.o. 
Štítného 7/327 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava 
IČ: 25844091 
Tel.: +420 596 617 401 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜidČleno, místo podnikání Ěfyzická 
osoba podnikajícíě nebo obchodní firma nebo název Ěprávnická osobaě, IČ, bylo-li 
pĜidČleno, adresa sídla 
Bc. Markéta HošĢálková Ě„projektant“ě 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
Zašová 517, 756 51 Zašová 
email: m.hostalkova@seznam.cz 
tel.: + 420 739 739 326 
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. Ě„konzultant“ě 
25 
 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta včetnČ čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, 
popĜípadČ specializací jeho autorizace 
Bc. Markéta HošĢálková Ě„projektant“ě 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
Zašová 517, 756 51 Zašová 
email: m.hostalkova@seznam.cz 
tel.: + 420 739 739 326 
c) jména a pĜíjmení projektantĤ jednotlivých částí projektové dokumentace včetnČ 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektĤ nebo Českou komorou autorizovaných inženýrĤ a technikĤ 
činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, popĜípadČ specializací jejich autorizace 
Bc. Markéta HošĢálková Ě„projektant“ě 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
Zašová 517, 756 51 Zašová 
email: m.hostalkova@seznam.cz  
tel.: + 420 739 739 326  
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A.2. Seznam vstupních podkladĤ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatĜeních, na jejichž základČ byla stavba 
povolena Ěoznačení stavebního úĜadu/jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatĜeníě 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základČ 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádČní stavby 
DP Ĝeší vypracování dokumentace pro provádČní stavby, zpracovávané v rámci 
pĜedmČtu Projekt I. a Projekt II. na FakultČ stavební, VŠB-TU Ostrava. 
 Dokumentace pro provedení stavby: 
PĜedmČt: Projekt I. 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 
Dokumentace pro provedení stavby: 
PĜedmČt: Projekt II. 
 Vedoucí práce: Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 
c) další podklady 
Návrh polyfunkčního domu vychází z inspirační studie, která byla pĜidČlena jako 
zadání v pĜedmČtu Projekt I. s návazností Projektu II. 
Výpis vstupních podkladů PD: 
• pĤdorys 1.PP Ěstudieě 
• pĤdorys 1.NP Ěstudie) 
• pĤdorys 2.NP Ěstudieě 
• pĤdorys 3.NP Ěstudieě 
Projektová dokumentace vychází ze studie, která byla podrobnČ zpracována jako 
dokumentace pro provádČní staveb v souladu s pĜílohou č. k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve zmČnČ novely 62/2013 Sb. [1]  
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Výpis vstupních podkladů PD: 
• Osobní prohlídka 
• Mapové podklady mČsta Ostrava – Mariánské Hory 
• Územní plán mČsta Ostrava – Mariánské Hory 
• Katastrální mapa, včetnČ informací z katastru nemovitostí 
• Požadavky investora ve vČcech technických, včetnČ osobních nárokĤ 
na stavbu 
• Požadavky plynoucí z platných vyhlášek a norem České republiky 
• VyjádĜení dotčených orgánĤ státní správy a sousedících obyvatel 
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A.3. Údaje o území 
a) rozsah Ĝešeného území 
Stavební parcela č.p. 150/3 s celkovou výmČrou 12 577,83 m2 se nachází 
v katastrálním území Mariánské Hory mČsta Ostrava. Dle územního plánu se parcela 
nachází v oblasti pro bydlení a občanské vybavení a dle katastrální mapy se jedná 
o ostatní plochy. Stavební plocha v současné dobČ tvoĜí proluku mezi východnČ 
pĜiléhajícím tĜípodlažním objektem a zahradou parcely č. 150/7.  
VčetnČ výstavby polyfunkčního domu bude realizováno vybudování pĜípojky 
vody, splaškové kanalizace, nízkého elektrického napČtí, dešĢové kanalizace, retenční 
nádrže se systémem vsakování dešĢových vod, teplovodní pĜípojky ke stávajícím 
inženýrským sítím a terénní úpravy. Jsou rozdČleny na jednotlivé stavební objekty.  
b) údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ Ěpamátková rezervace, 
památková zóna, zvláštČ chránČné území, záplavové území apod.ě 
Stavební parcela č. 150/3 se nenachází v památkovČ chránČném pásmu, 
v záplavovém území, ani nijak zvláštČ chránČném území. 
c) údaje o odtokových pomČrech 
Parcela se svažuje smČrem na jihovýchod. V současnosti dešĢová voda vsakuje 
pĜirozenČ do terénu parcely. Provedením dešĢové kanalizace na stavebním pozemku 
bude voda odvedena drenážním potrubím do systému vsakovacích modulĤ ĚštČrk frakce 
8/16 mm) umístČných na Ĝešeném pozemku. PĜed vsakovacím zaĜízením je umístČna 
retenční nádrž ůS-REWA ECO 5 EO/PB-SV Ø 2240/2370, h = 1ř40 mm, DN 150, 
Asio s.r.o. 
d) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas 
Na stavbu polyfunkčního domu bylo vydáno územní rozhodnutí pro umístČní 
stavby na parcelu č. 150/3 – Novostavba polyfunkčního domu na Mariánském námČstí 
v OstravČ. S nabytím právní moci a stavebního povolení byla stavba povolena 
k realizaci. Návrh respektuje podmínky stanovené územnČ plánovací dokumentací 
mČsta Ostrava a nevyžaduje zmČny v ÚPD. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem, popĜípadČ s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pĜípadČ 
stavebních úprav podmiňujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
súzemnČ plánovací dokumentací 
Netýká se. 
f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Stavební práce vázané na realizaci novostavby polyfunkčního domu, nejsou 
v rozporu s vyhláškou č. 501/2016 Sb. o obecných požadavcích na využití území [3], 
včetnČ jejich novelizací vyhláškou č. 431/2012 Sb. [4]. 
KonkrétnČ: 
§ 6 – Plocha účelnČ splňuje zajištČní podmínek pro pĜimČĜené umístČní, rozsah 
a dostupnost pozemku k veĜejnému prostranství a užívání v souladu se zámČrem 
k jejímu významu. Realizace je situována do zóny s objekty s podobnou funkcí 
a významem. 
§ Ř – Stavba svým účelem a funkcí nesnižuje kvalitu souvisejícího území, 
nezvyšuje dopravní zátČž. Naopak svou polyfunkčností nabízí široké spektrum pro 
využití potĜeb obyvatelstva. 
§ 10 – Realizace navrhovaných pĜípojek a napojení technických sítí 
na navrhovaný objekt nijak negativnČ nepĤsobí na stávající vedení technické a dopravní 
infrastruktury. 
§ 20 –V souladu s cíli a úkoly územního plánování výstavba nezhoršuje kvalitu 
prostĜedí a neubírá na hodnotČ území. Charakter umisĢované stavby koresponduje 
s okolní zástavbou a nemá na ni negativní dopady. Svou polohou a uspoĜádáním 
umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravnČ dostupný na veĜejnou komunikaci. 
Prostor pĜed objektem umožňuje parkování uživatelĤm po dobu využívání služeb. 
Pro obyvatele domu je navrženo parkovací stání v počtu šesti parkovacích míst v 1.PP. 
Provedením dešĢové kanalizace na stavebním pozemku bude voda odvedena drenážním 
potrubím do systému vsakovacích modulĤ ĚštČrk frakce Ř/16 mmě umístČných 
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na Ĝešeném pozemku. PĜed vsakovacím zaĜízením je umístČna retenční nádrž AS-
REWA ECO 5 EO/PB-SV Ø 2240/2370, h = 1ř40 mm, DN 150, ůsio s.r.o. 
§ 23 –  Výstavba navrženého objektu do proluky na Mariánském námČstí 
v OstravČ. Objekt pĜiléhá na stávající zástavbu z východní strany. SeverozápadnČ 
a jihozápadnČ jej obklopují pĜiléhající sousední pozemky zahrad.  VčetnČ výstavby 
polyfunkčního domu bude realizováno vybudování pĜípojky vody, splaškové 
kanalizace, nízkého elektrického napČtí, dešĢové kanalizace, retenční nádrže 
se systémem vsakování dešĢových vod, teplovodní pĜípojky ke stávajícím inženýrským 
sítím a terénní úpravy. PĜíslušná ochranná pásma sousedních objektĤ i vedení technické 
infrastruktury budou respektována. 
§ 24e –  ěešení zásad staveništČ je zahrnuto v souhrnné technické zprávČ viz 
B. Souhrnná technická zpráva, B.Ř Zásady organizace výstavby a v situačním výkresu 
č. C–4 Situační výkres ĚVarianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí keramických 
tvárnic Porothemě, C–5 Situační výkres ZOV ĚVarianta 2 – ProvádČní obvodového 
pláštČ pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤě. 
g) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Požadavky dotčených orgánĤ byly doloženy k jednání. Na základČ jejich 
pĜipomínek pĜi projednání byly zpracovány a zakomponovány projektové dokumentace. 
Povinností zhotovitele je tyto požadavky plnČ respektovat a dodržet. 
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Nebyly stanoveny žádné výjimky, ani úlevová Ĝešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nebyly stanoveny žádné související, ani podmiňující investice. 
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j) seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby Ěpodle katastru 
nemovitostíě 
Parcela č. 150/7: 
Vlastnické právo: Váňová Helena Mgr. 
Pražákova 225/2, Mariánské Hory 
70900 Ostrava 
Katastrální území:  Mariánské Hory 
Číslo LV:  413 
Mapový list:  DKM 
Druh pozemku: zahrada 
 
Parcela č. 150/10: 
Vlastnické právo: Váňová Helena Mgr. 
Pražákova 225/2, Mariánské Hory 
70900 Ostrava 
Katastrální území:  Mariánské Hory 
Číslo LV:  413 
Mapový list:  DKM 
Druh pozemku: zastavČná plocha a nádvoĜí 
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Parcela č. 215: 
Vlastnické právo: API centre, s.r.o., 
Mariánské námČstí 2116/10 
Mariánské Hory, 70ř00 Ostrava 
Kuna JiĜí 
Gen. Hrušky 1207/Ř 
Mariánské Hory, 70ř00 Ostrava   
Katastrální území:  Mariánské Hory 
Číslo LV:  177 
Mapový list:  DKM 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Parcela č. 3841: 
Vlastnické právo: API centre, s.r.o., 
Mariánské námČstí 2116/10 
Mariánské Hory, 70ř00 Ostrava 
Kuna JiĜí 
Gen. Hrušky 1207/Ř 
Mariánské Hory, 70ř00 Ostrava  
Katastrální území:  Mariánské Hory 
Číslo LV:  4270 
Mapový list:  DKM 
Druh pozemku: zastavČná plocha a nádvoĜí 
Stavba na pozemku: č. p. 2116  
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Parcela č. 150/34: 
Vlastnické právo: API centre, s.r.o., 
Mariánské námČstí 2116/10 
Mariánské Hory, 70ř00 Ostrava 
Kuna JiĜí 
Gen. Hrušky 1207/Ř 
Mariánské Hory, 70ř00 Ostrava  
Katastrální území:  Mariánské Hory 
Číslo LV:  4270 
Mapový list:  DKM 
Druh pozemku: ostatní plocha 
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A.4.  Údaje o stavbČ 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu s prodejními prostory v 1.NP. V 2.NP 
a 3.NP se nacházejí bytové jednotky. V 1.PP jsou navržena podzemní garážová stání 
pro obyvatele objektu.  
b) účel užívání stavby 
Bytový dĤm bude sloužit k bydlení. V parteru se nacházejí tĜi pronajímatelné 
jednotky pro obchod a služby. Budova bude využívána celoročnČ. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ Ěkulturní památka apod.ě 
Stavební parcela č. 150/3 se nenachází v památkovČ chránČném pásmu, 
ani v chránČném území. 
e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Projektová dokumentace pro provádČní stavby splňuje platné zákony a právní 
pĜedpisy. Je zpracována v souladu s:  
• Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu Ěstavební 
zákoně [5] 
• Zákon č. 1Ř5/2001 č., o odpadech [6] 
• Vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb s aktualizovaným 
znČním – vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb [1] 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci [7] 
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu, novelizovaná vyhláškou č. 431/2012 Sb. [3] [4] 
• Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby [Ř] 
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• Vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ [ř] 
• NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochranČ zdraví pĜi práci [10] 
• Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu [13] 
f) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ 
Požadavky dotčených orgánĤ byly doloženy k jednání. Na základČ jejich 
projednání byly zapracovány a zakomponovány do projektové dokumentace. 
Povinností zhotovitele je tyto požadavky plnČ respektovat a dodržet. 
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
V rámci stavby nebyly stanoveny žádné výjimky, ani úlevová Ĝešení. 
h) navrhované kapacity stavby ĚzastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelĤ / pracovníkĤ apod.ě 
Plocha pozemku: 15 577,83 m2 
ZpevnČná plocha: 258,46 m2 
ZastavČná plocha: 369,36 m2 
Užitná plocha: 918,85 m2 
ObestavČný prostor: 4 085,76 m3 
Počet parkovacích míst: 6 Ěvšechna parkovací místa jsou zamýšlena i pro osoby 
se sníženou či omezenou schopností pohybuě 
V objektu se nachází 3 pronajímatelné plochy pro obchod a služby. Dále 
obsahuje dvČ bytové jednotky 1+ kk a tĜi 2+kk. Byt v 3.NP, situovaný na východ je 
navržen jako loftový. Všechny byty jsou bezbariérové.  
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i) základní bilance stavby ĚpotĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešĢovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budov apod.ě 
Dodávka elektrické energie a vody na staveništČ, její následné napojení 
na instalace a vodovodní Ĝád v objektu bude pokryta novČ zbudovanými pĜípojkami 
na stávající technickou infrastrukturu elektrického proudu NN ĚČEZě a vodovodní 
pĜípojky DN 32 - PE 100 ĚSVMůKě pod pĜilehlou ulicí Čelakovského. RovnČž odvod 
splaškových vod pĜi výstavbČ zajišĢuje pĜípojka na veĜejnou kanalizační sít ĚSVMůKě 
DN 160 - KG SN4. Objekt bude vytápČn a voda ohĜívána díky pĜipojení na stávající 
teplovodní síĢ pĜípojkou 160 (VEOLIA ENERGIE). PodrobnČjší informace viz výkres 
č. C–3 Koordinační situace. 
Ke správnému odvodnČní ploché jednoplášĢové nepochozí stĜechy je dĤležité 
dodržet návrh jednotného spádování 3 % viz výkres č. D.1.1 – ř PĤdorys stĜechy. 
DešĢová voda je odvádČna pomocí tĜí gravitačních stĜešních vpustí Loro TOPWET – 
DRAIN JET DN 125 s topným kabelem LORO se svČrací pĜírubou a s tepelnou izolací 
a s PVC odpadním potrubím. Zhotovením dešĢové kanalizace pod objektem 
a na stavebním pozemku bude voda odvedena drenážním potrubím do systému 
vsakovacích modulĤ ĚštČrk frakce Ř/16 mmě umístČných na Ĝešeném pozemku. 
PĜed vsakovacím zaĜízením je umístČna retenční nádrž ůS-REWA ECO 5 EO/PB-SV 
Ø 2240/2370, h = 1940 mm, DN 150, Asio s.r.o. 
Odpad, vzniklý bČhem výstavby, bude odvážen mimo staveništČ a následnČ 
likvidován v souladu se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých 
dalších zákonĤ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Uživatelé objektu budou produkovat 
bČžný komunální odpad. [6] 
Objekt je Ĝazen do kategorie nízkoenergetických staveb. 
Stanovení pĜedpokládané spotĜeby vody bylo navrženo pomocí vyhlášky 
č. 42Ř/2001 Sb. pĜíloha č. 12, vyhláška Ministerstva zemČdČlství, kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ 
nČkterých zákonĤ Ězákon o vodovodech a kanalizacíchě. [11] [12] 
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SpotĜeba vody: 
Průměrná denní spotĜeba vody: 
• Bytový fond: byty na jednoho obyvatele bytu s tekoucí vodou  
teplá voda na kohoutku za rok = 35 m3/1 obyvatel/rok = 
35 000 l/obyvatel/rok = 95,90 l/obyvatel/den 
• Počet obyvatel: 13 
ܳ௣� = ∑ ݌� ×  ݍݏ� = ͳ͵ × ͻͷ,ͻͲ = ͳʹͶͳ,ͷ ݈/݀݁݊௡�  ܳ�� = Ͳ,͸ ×  ܳ௣� = Ͳ,͸ × ͳʹͶͳͲͷ = ͹ͶͶ,ͻ ݈/݀݁݊ 
Qpb … prĤmČrná spotĜeba vody za den 
qs   … specifická spotĜeba vody pro obyvatele 
p    … počet obyvatel 
• Prostory obchodu a služeb Ěprovozovnyě: prostory místního významu, 
kde se voda nevyužívá k výrobČ – WC, umývadla a tekoucí teplá voda 
s možností sprchování = 26 m3/pracovník/rok = 26 000 l/pracovník/rok 
= 71,23 l/pracovník/den 
• Počet pracovníkĤ: 3 – 6 Ědimenzováno na max. počet 6ě ܳ�� =  ௢ܲ� × ݍ� = ͸ × ͹ͳ,ʹ͵ = Ͷʹ͹,͵ͺ ݈/݀݁݊ 
Průměrná denní spotĜeba vody: ܳ�௢� =  ܳ�� + ܳ�� = Ͷʹ͹,͵ͺ + ͹ͶͶ,ͻ = ͳͳ͹ʹ,ʹͺ ݈/݀݁݊ 
QPob … celková prĤmČrná spotĜeba vody za den 
qv      … specifická spotĜeba vody pro vybavenost 
Pob   … počet obyvatel 
QPv  … prĤmČrná spotĜeba vody pro vybavenost 
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Průměrná roční spotĜeba vody: ܳ௥ =  ܳ�௢� × ͵͸ͷ = Ͷͳ͹ ͵͵ͳ,͸ͺ ݈/ݎ݋݇ 
Qr … prĤmČrná roční spotĜeba vody 
QPob … celková prĤmČrná spotĜeba vody za den 
Maximální denní spotĜeba vody: ܳ௠ =  ܳ�௢� × ݇� = ͳͳ͹ʹ,ʹͺ × ͳ,ͷ = ͳ͹ͷͺ,Ͷʹ ݈/݀݁݊ 
Qm    … maximální denní spotĜeba vody za den 
QPob … celková prĤmČrná spotĜeba vody za den 
kd      …součinitel denní nerovnomČrnosti spotĜeba vody = 1,5 
Maximální hodinová/sekundová spotĜeba vody: ܳℎ = ͳʹͶ ݇ℎ × ܳ௠ = ͳʹͶ × ͳ,ͺ × ͳ͹ͷͺ,Ͷʹ = ͳ͵ͳ,ͺͺ ݈ ℎ݋݀⁄ = Ͳ,Ͳ͵͹ ݈/ݏ 
Qh    … maximální hodinová/sekundová spotĜeba vody 
Qm    … maximální denní spotĜeba vody za den 
kh     … součinitel hodinové nerovnomČrnosti spotĜeby vody = 1,8 
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Výpočet množství dešťových srážek: 
• Komunikace: A = 258,46 m2 ܳ = ݍ௦ × � × ψ = ͳ͸ͳ × Ͳ,Ͳʹ͸ × Ͳ,ͺ = ͵,͵ͷ ݈/ݏ 
• PĤdorysný prĤmČt stĜechy: ů = 369,36 m2 ܳ = ݍ௦ × � × ψ = ͳ͸ͳ × Ͳ,Ͳ͵͹ × ͳ,Ͳ = ͷ,ͻ͸ ݈/ݏ 
Q    … množství dešĢových srážek 
qs    … intenzita deštČ = 161 l/s . ha 
ψ    … součinitel pro stĜechu = 1,0 
ψ    … součinitel pro komunikace = 0,Ř 
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Výpočet splaškových vod: 
Průměrná denní spotĜeba vody: 
• Bytový fond: byty na jednoho obyvatele bytu s tekoucí vodou  
teplá voda na kohoutku za rok = 35 m3/1 obyvatel/rok = 
35 000 l/obyvatel/rok = 95,90 l/obyvatel/den 
• Počet obyvatel: 13 ܳ௦ଵ = ݍݏ × ݊ = ͻͷ,ͻͲ × ͳ͵ = ͳʹͶͳ,ͷ ݈/݀݁݊  
Qs1    … prĤmČrná denní spotĜeba vody na počet pracovníkĤ 
n      … počet obyvatel 
qs    … specifická spotĜeba vody pro obyvatele 
 
• Prostory obchodu a služeb Ěprovozovnyě: prostory místního významu, 
kde se voda nevyužívá k výrobČ – WC, umývadla a tekoucí teplá voda 
s možností sprchování = 26 m3/pracovník/rok = 26 000 l/pracovník/rok 
= 71,23 l/pracovník/den 
• Počet pracovníkĤ: 3 – 6 Ědimenzováno na max. počet 6ě ܳ௦ଶ = ݍݏ × ݊ = ͸ × ͹ͳ,ʹ͵ = Ͷʹ͹,͵ͺ ݈/݀݁݊  
Qs2    … prĤmČrná denní spotĜeba vody na počet obyvatel 
n      … počet obyvatel 
qs    … specifická spotĜeba vody pro obyvatele 
Průměrná denní spotĜeba vody: ܳ௦ =  ܳ௦ଵ + ܳ௦ଶ = ͳʹͶͳ,ͷ + Ͷʹ͹,͵ͺ = ͳ͸͸ͺ,ͺͺ ݈/݀݁݊ 
Qs     … prĤmČrná denní spotĜeba vody  
Qs1    … prĤmČrná denní spotĜeba vody na počet pracovníkĤ 
Qs2    … prĤmČrná denní spotĜeba vody na počet obyvatel 
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Maximální hodinová/sekundová spotĜeba vody: ܳℎ = ͳʹͶ ݇ℎ × ܳ௦ = ͳʹͶ × ͹,ʹ × ͳ͸͸ͺ,ͺͺ = ͷͲ͸,͸͸ ݈ ℎ݋݀⁄ = Ͳ,ͳͶ ݈/ݏ 
Qs     … maximální hodinová/sekundová spotĜeba vody 
Qs     … prĤmČrná denní spotĜeba vody  
kh      … součinitel hodinové nerovnomČrnosti spotĜeby vody = 7,2 
 
j) základní pĜedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členČní na etapyě 
Výstavba objektu bude započata po vydání stavebního povolení. O pĜedání a 
pĜevzetí staveništČ bude proveden zápis do stavebního deníku, včetnČ vyhotovení 
protokolu, které obdrží všechny zúčastnČné strany. Všechny stavební objekty budou 
vybudovány najednou, takže se nepĜedpokládá s členČním výstavby na etapy. 
PĜedpokládaná délka realizace stavby bude cca 6 mČsícĤ. Stavba bude zahájena 
začátkem bĜezna 201Ř a ukončena v srpnu 2018. 
k) orientační náklady stavby 
Odhadovaná orientační cena nákladĤ stavby je cca 35 mil. Kč. 
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A.5.  ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
SO 01  Novostavba objektu  
SO 02  OpČrná zeď 
SO 03  ZpevnČné plochy   
SO 04  PĜípojka teplovodu 
SO 05  PĜípojka vodovodu 
SO 06  PĜípojka elektrické energie NN 
SO 07  PĜípojka dešĢové kanalizace 
SO 08  PĜípojka splaškové kanalizace 
SO 09  PĜípojka plynovodu 
SO 10  Terénní úpravy 
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
B.1.  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební parcela č.p. 150/3 s celkovou výmČrou 12 577,83 m2 se nachází 
v katastrálním území Mariánské Hory mČsta Ostrava. V současné dobČ zde nestojí 
žádný objekt.  Dle územního plánu se parcela nachází v oblasti pro bydlení a 
občanské vybavení. Podle katastrální mapy se jedná o ostatní plochy. Stavební 
plocha v současné dobČ tvoĜí proluku u východnČ pĜiléhajícího tĜípodlažního 
objektu. Sousedí s parcelami č. 150/7, 150/10, 215, 3Ř1, 150/34. Svou polohou 
nezasahuje do památkového chránČného pásma, záplavového pásma, ani 
chránČného území. Reliéf stavební parcely je rovinatý v nadmoĜské výšce PT 
224,010 m. n. m ĚBvpě, proto nejsou tĜeba další úpravy. Pozemek vlastní investor. 
Vycházím ze současného urbanistického Ĝešení širšího okolí. Konkrétní 
urbanistické Ĝešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke svČtovým stranám, 
orientace ke komunikaci, sousední zástavby a požadavkĤ ze strany objednavatele. 
Na stavbu polyfunkčního domu bylo vydáno územní rozhodnutí 
pro umístČní stavby na parcelu č. 150/3 – Novostavba polyfunkčního domu 
na Mariánském námČstí v OstravČ. S nabytím právní moci a stavebního povolení 
byla stavba povolena k výstavbČ. Návrh respektuje podmínky stanovené územnČ 
plánovací dokumentací mČsta Ostrava a nevyžaduje zmČny v ÚPD. 
PĜístupovou komunikací se stává současná pĜilehlá ulice Čelakovského. 
VčetnČ výstavby polyfunkčního domu bude vybudována pĜípojka vody, splaškové 
kanalizace, nízkého elektrického napČtí, dešĢové kanalizace, retenční nádrže 
se systémem vsakování dešĢových vod, teplovodu. Navrhované pĜípojky technické 
infrastruktury se napojí na stávající síĢ, která je vedena pod dopravní komunikací. 
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b) výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ Ěgeologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.ě 
Podloží situovaného objektu prokazuje stĜední aktivitu radonu propustnosti 
podloží. Stavební parcela se nachází mimo záplavové území. Není tudíž tĜeba navrhovat 
opatĜení k zabránČní škod pĜi povodních. Nachází se na poddolovaném území, proto je 
kladen dĤraz na správný návrh a provádČní základových konstrukcí dle ČSN 73 0039 – 
Navrhování objektĤ na poddolovaném území. [14] Území není ohroženo sesuvy nebo 
seizmicitou.  
 K provedení prĤzkumĤ a rozborĤ byl použit internetový server 
http://www.cuzk.cz/ a http://www.geology.cz/. 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Dle územního plánu se parcela nachází v oblasti pro bydlení a občanské 
vybavení a dle katastrální mapy se jedná o ostatní plochy. Stavební parcela č. 150/3 
se nenachází v památkovČ chránČném pásmu, ani v chránČném území. 
Stávající technická infrastruktura je vedena pod povrchem ulice Čelakovského. 
Napojení sítí bude realizováno pomocí navrhovaných pĜípojek. Dodávka elektrické 
energie a vody na staveništČ bude využita již pĜi výstavČ. Její následné napojení 
na instalace a vodovodní Ĝád v objektu bude provedeno pĜípojkami na stávající 
technickou infrastrukturu elektrického proudu NN ĚČEZě a vodovodní pĜípojky DN 32 - 
PE 100 (SVMAK). RovnČž odvod splaškových vod pĜi výstavbČ zajišĢuje pĜípojka na 
veĜejnou kanalizační sít ĚSVMůKě DN 160 - KG SN4. PĜipojení teplovodu je Ĝešeno 
pĜípojkou 160 (VEOLIA ENERGIE). PodrobnČjší informace viz výkres č. C–3 
Koordinační situace. Provedením dešĢové kanalizace pod objektem a na stavebním 
pozemku bude voda odvedena drenážním potrubím do systému vsakovacích modulĤ 
ĚštČrk frakce Ř/16 mmě umístČných na Ĝešeném pozemku. PĜed vsakovacím zaĜízením 
je umístČna retenční nádrž ůS-REWA ECO 5 EO/PB-SV Ø 2240/2370, h = 1940 mm, 
DN 150, ůsio s.r.o. Vedení dešĢové kanalizace prochází rovnČž pod ulicí Čelakovského. 
V blízkosti objektu je zĜízena revizní šachta s možností pĜipojení a částečného svedení 
vody do veĜejné dešĢové kanalizační sítČ. O napojení na objekt se prozatím neuvažuje. 
ZpĤsob zabezpečení energií na stavbČ bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho 
požadavcích a možnostech.  
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Jednotlivé sítČ se nesmí kĜížit a musejí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspoĜádání sítí technického vybavení. [15] 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební parcela se nachází mimo záplavové území. Není tudíž tĜeba navrhovat 
opatĜení k zabránČní škod pĜi povodních. Nachází se na poddolovaném území, proto je 
kladen dĤraz na správný návrh a provádČní základových konstrukcí dle ČSN 73 0039 – 
Navrhování objektĤ na poddolovaném území. [14] Území není ohroženo sesuvy nebo 
seizmicitou. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území 
Novostavba polyfunkčního domu nemá vliv na sousední ani na okolní pozemky 
a stavby. PĜi její realizaci ani provozem nedojde k zhoršení ŽP. V současnosti dešĢová 
voda vsakuje do terénu parcely. OdvodnČní staveništČ bude zajištČno Ĝádným 
vyspádováním, aby nedocházelo k nadmČrnému rozmáčení zeminy. NadmČrné 
množství vody bude odčerpáváno čerpadly. Provedením dešĢové kanalizace pod 
objektem a na stavebním pozemku bude voda odvedena drenážním potrubím 
do systému vsakovacích modulĤ umístČných na Ĝešeném pozemku. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice a kácení dĜevin. 
g) požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkce lesa Ědočasné / trvaléě 
Pro danou parcelu nejsou požadavky k záboru zemČdČlského pĤdního fondu 
nebo pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa. 
h) územnČ technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Stávající technická infrastruktura je vedena pod povrchem dopravní ulice 
Čelakovského. Napojení sítí bude provedeno pomocí navrhovaných pĜípojek. 
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i) vČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nebyly stanoveny žádné podmiňující, vyvolané, ani související investice. 
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B.2.  Celkový popis stavby 
 
B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
V objektu se nachází 3 pronajímatelné plochy pro obchody a služby. Dále 
obsahuje dvČ bytové jednotky 1+ kk a tĜi 2+kk. Byt v 3.NP, situovaný na východ, je 
uvažován jako loftový. 
Plocha pozemku: 15 577,83 m2 
ZpevnČná plocha: 25Ř,46 m2 
ZastavČná plocha: 36ř,36 m2 
Užitná plocha: ř1Ř,Ř5 m2 
ObestavČný prostor: 4 0Ř5,76 m3 
Počet parkovacích míst: 6 Ěi pro osoby se sníženou či omezenou schopností 
pohybu) 
Počet pronajímatelných ploch: 3 
Počet bytĤ: 5 
 
B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a)   urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Za stávající stav urbanistického Ĝešení širšího okolí je brán současný stav. 
Konkrétní urbanistické Ĝešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke svČtovým stranám, 
orientace ke komunikaci, sousední zástavby a požadavkĤ ze strany objednavatele. 
Povrch reliéfu stavební parcely je rovinatý v nadmoĜské výšce PT 224,010 m. n. m 
(Bvp). 
Navrhovaná stavba bytového domu, který zahrnuje prostory pro obchody a 
služby umístČné v parteru objektu, se nachází na pozemku č. 150/3 v bytové zástavbČ 
na Mariánském námČstí mČsta Ostrava v k. ú. Mariánské hory.  
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Objekt je umístČn západnČ na hranici uliční čáry, pĜes kterou sousedí s veĜejným 
parkem. Parkování pro občasné uživatele objektu a návštČvníky je Ĝešeno pomocí 
podélného stání pĜed vstupem do objektu nebo v jeho blízkosti, jež nabízí parkování pro 
veĜejnost. Pro stálé obyvatele bytového domu jsou v 1. PP umístČna podzemní garážová 
stání o kapacitČ 6 osobních automobilĤ, ke kterým vede pĜíjezdová komunikace, 
napojená na ulici Čelakovského. Všechna garážová stání jsou uvažována i pro osoby se 
sníženou či omezenou schopností pohybu jako bezbariérová. 
Stavba se napojí na inženýrské sítČ novými pĜípojkami na stávající komunikaci 
ul. Čelakovského. UmístČní stavby splňuje všechny požadavky ÚP mČsta Ostrava. 
b) architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení 
PĜi návrhu polyfunkčního domu byl kladen dĤraz na zachování stávajícího rázu 
Mariánského námČstí.  
Z architektonického hlediska se jedná o novostavbu bytového domu 
s prodejními prostory v parteru, tedy v 1. nadzemním podlaží budovy. Objekt 
obdélníkového pĤdorysu o rozmČrech 10 500 x 23 300 mm je členČn do tĜí nadzemních 
a jednoho podzemního podlaží. Stavba je částečnČ podsklepená. V 1.NP jsou prostory 
určené pro obchod a služby. V 2.NP jsou situovány dvČ bytové jednotky o velikosti 
1+kk a jedna 2+kk. 3. NP obsahuje dva byty o velikostech 2+kk. Všechny byty jsou 
bezbariérové. V 1.PP jsou umístČna garážová stání a sklepní prostory pro každého 
vlastníka bytu. Vertikální komunikací je ocelové schodištČ tmavČ šedé barvy. StupnČ 
schodištČ jsou z umČlého kamene – kamenná žulová dlažba 603 firmy Stone Gallery. 
Jeho součástí je transparentní výtah. ProsvČtlení schodišĢového prostoru zajišĢuje 
stĜešní svČtlík firmy MIJA-THERM, s.r.o., rozmČr 3 550 x 3 4Ř0 mm, včetnČ 
elektrického otevírání, který je vyroben na zakázku.  
Objekt má plochou jednoplášĢovou nepochozí stĜechu. Fasádu tvoĜí kombinace 
bílé omítky a umČlý kamenný obklad Magicrete – Tanvald tmavČ šedé barvy, 
napodobující vzhled štípané bĜidlice. Hlavní vstup do objektu a obchodních prostor je 
orientován na jihozápad. Vstup do objektu je krytý stĜíškou z čirého tvrzeného skla, 
kotvenou pomocí nerezových kotevních prvkĤ. Vjezdy do garáží jsou orientovány 
na severozápad. Vede k nim asfaltová pĜíjezdová komunikace. Stabilitu pĜilehlé zeminy 
zajišĢuje gabionová opČrná zeď vyplnČná andezitovým hranolovým kamenivem. 
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Výraznými prvky na fasádČ jsou francouzská okna se sklenČným zábradlím. V parteru 
jsou instalována prosklená výkladní okna, a tak dochází k vizuálnímu propojení 
s veĜejným prostorem. 
 
B.2.3.  Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Objekt Ĝadíme mezi nevýrobní. Realizace bude provedena klasickou technologií. 
Její funkční Ĝešení splňuje bČžné standardy dle pĜání a požadavkĤ investora. 
V 1.NP jsou prostory k pronájmu určené obchodu a službám. V 2.NP jsou 
situovány dvČ bytové jednotky o velikosti 1+kk a jedna 2+kk. 3. NP obsahuje dva byty 
o velikostech 2+kk. V 1.PP jsou umístČna garážová stání a sklepní prostory pro každého 
vlastníka bytu. Vertikální komunikací je ocelové schodištČ. Jeho součástí 
je transparentní výtah. ProsvČtlení schodišĢového prostoru zajišĢuje stĜešní svČtlík, 
který je vyroben na zakázku. 
 
B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je Ĝešený jako bezbariérový. Vstup do prostorĤ v 1.NP obchodu a služeb 
veĜejné části o rozmČru 1 000 mm je určen i pro osoby se sníženou či omezenou 
schopností pohybu. V objektu je navržen jeden výtah, zajišĢující vertikální pohyb z 1.PP 
do 3.NP. Všechny dveĜní otvory lze pĜekonat na invalidním vozíku. Všechny byty jsou 
bezbariérové. Garážová parkovací stání jsou rovnČž navržena tak, aby byl umožnČn 
pĜesun z automobilu na invalidní vozík a jeho uživatel se z podzemního patra výtahem 
dopravil do jakékoliv podlaží. PĜed objektem je navrženo jedno podélné parkovací stání 
pro osoby s omezenou schopností pohybu. Návrh je zhotoven dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
[16] 
 
B.2.5.  Bezpečnost pĜi užívání stavby 
PĜi návrhu byly dodrženy pĜedpisy uvedené ve vyhlášce č. 26Ř/200ř Sb., 
o technických požadavcích na stavby [8]. Použité materiály k výstavbČ jsou podloženy 
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certifikáty výrobcĤ. PĜi stavbČ budou dodrženy pĜedepsané postupy a technologie 
udávané výrobcem. Objekt bude chránČn pĜepČĢovým jističem, včetnČ hromosvodu 
proti zásahu bleskem. Jeho Ĝešení není pĜedmČtem diplomové práce.  
Stavba nemá žádná speciální bezpečnostní opatĜení k jejímu užívání. Uživatelé 
objektu by mČli udržovat konstrukce v dobrém stavu a používat je podle navrženého 
účelu dle PD. PĜed zahájením provozu stavby bude provedeno proškolení určených 
uživatelĤ specializovanými pracovníky firem kvĤli správnému používání, údržby 
a opravám technických částí stavby. 
 
B.2.6.  Základní charakteristika objektĤ 
a)   stavební Ĝešení 
SO 01 Novostavba objektu  
Varianta 1 – Provádění obvodového pláště pomocí keramických tvárnic Porotherm 
Jedná se o výstavbu tĜípodlažního bytového domu s prodejními v parteru objektu 
a jedním podzemním podlažím, kde jsou situována garážová stání pro osobní 
automobily obyvatelĤ domu. Jeho pĤdorys má obdélníkový tvar a vyplňuje stávající 
zástavbu. 
Jedná se o skeletovou konstrukci firmy Prefa Brno. Svislá nosná konstrukce je 
tvoĜena sloupy o rozmČrech 300 x 300 mm a výplní z keramických blokĤ Porotherm 
Profi tl. 300 mm na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Vodorovná konstrukce 
je tvoĜena prĤvlaky DELTABEAM z oceli firmy PEIKKO SLOVAKIA s.r.o. a 
pĜedpjatých stropních dílcĤ SPG z betonu C45/55 firmy GOLDBECK Prefabeton s.r.o. 
Objekt je založen v nezámrzné hloubce na ŽB prefabrikovaných patkách a prazích 
firmy Prefa Brno. Svislé nosné konstrukce jsou v interiéru objektu vyzdČny 
z keramických blokĤ Porotherm 30 AKU Z Profi tl. 300 mm na zdící maltu Porotherm 
Profi pro tenké spáry. Obvodový plášĢ je zateplen TI EPS Rigips 70 tl. 200 mm. 
Zateplení nad okenními a dveĜními otvory jsou z hlediska požární ochrany ošetĜeny a 
zatepleny minerální čedičovou vlnou Isover TF PROFI tl. 200 mm. Nenosné svislé 
konstrukce jsou vyzdČny ze zdiva Porotherm 14 Profi tl. 140 mm na zdící maltu 
Porotherm Profi pro tenké spáry. PĜedstČny pro vedení instalací do vertikálních 
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svodových šachet tvoĜí dČlící SDK pĜíčky – nosný rošt profil R-CW v rozt. 600 mm a 
profil R-UW, jednoduché opláštČní SDK desky Glasroc H ĚvodČodolnáě a desky RB Ěůě 
– dle umístČní v místnosti, celková tl. pĜíčky 100 mm. 
Objekt je zastĜešen plochou jednoplášĢovou nepochozí stĜechou 
se spádováním 3 %. 
Objekt lemuje chodník z betonových dlaždic a asfaltová pĜíjezdová komunikace 
k vjezdĤm do garáží. PĜilehlý svah je zajištČn mechanicky pomocí gabionové opČrné 
stČny, která je vyplnČna andezitovým hranolovitým kamenivem frakce 50-80 mm. 
Stavební Ĝešení je specifikováno v technické zprávČ D.1.1 a) –  část 
D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení. 
Varianta 2 – Provádění obvodového pláště pomocí dĜevěných prefabrikovaných panelů 
Jedná se o výstavbu tĜípodlažního bytového domu s prodejními v parteru objektu 
a jedním podzemním podlažím, kde jsou situována garážová stání pro osobní 
automobily obyvatelĤ domu. Jeho pĤdorys má obdélníkový tvar a vyplňuje stávající 
zástavbu. 
Jedná se o skeletovou konstrukci firmy Prefa Brno. Svislá nosná konstrukce je 
tvoĜena sloupy o rozmČrech 300 x 300 mm a výplní z dĜevČných prefabrikovaných 
panelĤ firmy Steico tl. 330 mm. Obvodový plášĢ je zateplen dĜevovláknitou tepelnou 
izolací Steico Flex tl. 100 mm. Skeletovou konstrukci zatepluje zdvojená tloušĢka 
Steico Flex tl. 200 mm kvĤli zamezení vzniku tepelných mostĤ ŽB konstrukcí. Zateplení 
nad okenními a dveĜními otvory jsou z hlediska požární ochrany ošetĜena a zateplena 
minerální čedičovou vlnou Isover TF PROFI tl. 100 mm. Vodorovná konstrukce je 
tvoĜena pomocí prĤvlakĤ DELTůBEůM z oceli firmy PEIKKO SLOVAKIA s.r.o a 
pĜedpjatých stropních dílcĤ SPG z betonu C45/55 firmy GOLDBECK Prefabeton s.r.o. 
Objekt je založen v nezámrzné hloubce na železobetonových prefabrikovaných patkách 
a prazích firmy Prefa Brno. Svislé nosné konstrukce v interiéru objektu jsou vyzdČny 
z keramických blokĤ Porotherm 30 AKU Z Profi tl. 300 mm na zdící maltu Porotherm 
Profi pro tenké spáry. Nenosné svislé konstrukce jsou vyzdČny ze zdiva Porotherm 14 
Profi tl. 140 mm na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. PĜedstČny pro vedení 
instalací do vertikálních svodových šachet tvoĜí dČlící SDK pĜíčky – nosný rošt profil 
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R-CW v rozt. 600 mm a profil R-UW, jednoduché opláštČní SDK desky Glasroc H 
ĚvodČodolnáě a desky RB Ěůě - dle umístČní v místnosti, celková tl. pĜíčky 100 mm. 
Objekt je zastĜešen plochou jednoplášĢovou nepochozí stĜechou se spádováním 
3 %. 
Objekt lemuje chodník z betonových dlaždic a asfaltová pĜíjezdová komunikace 
k vjezdĤm do garáží. PĜilehlý svah je mechanicky zajištČn pomocí gabionové opČrné 
stČny, která je vyplnČna andezitovým hranolovitým kamenivem frakce 50-80 mm. 
Stavební Ĝešení je specifikováno v technické zprávČ D.1.1 a) –  část 
D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení. 
 
SO 02 OpČrná zeď 
Po vykopání výkopové jámy je pĜilehlý svah dočasnČ zajištČn pro realizaci 
objektu a možnosti práce a pohybu ve výkopu pomocí štČtovnicového pažení. 
Základová spára v hloubce - 4,350 m je podsypána štČrkovým zhutnČným podsypem 
frakce 4/8 o tl. 100 mm. ŽB základ se nachází v hloubce - 4,250 m o výšce Ř00 mm  šíĜce 
600 mm. Ve svahu pĜíjezdové komunikace ze severozápadní strany je základ úrovňovČ 
odstupňován po 3 800 mm. Výška prvního kladeného gabionového koše je v hl. – 3,450 
m a horní hrana posledního koše je v +0,200 m. Objekt je založen na propustné zeminČ. 
PĜedpokládá se, že voda bude samovolnČ vsakovat do podloží, tudíž není navržena 
drenáž na rubové stranČ zdi. 
Gabionové koše o rozmČrech 1 000 x 500 x 500 mm jsou vyrobeny 
ze svaĜovaných sítí navzájem spojenými spojovacími spirálami. Jako rozpČry proti 
vyboulení gabionových košĤ pĜi plnČní kamenivem jsou použity vymezovací háčky 
v délkách podle potĜeby, kterou je nutno konzultovat se statikem a dodavatelem zboží. 
Pro výplň je použilo kamenivo Andezit hranol, frakce 50-80 mm. celková výška 
gabionové opČrné stČny je 3 430 mm. Kotvení zdi je provedeno ve dvou úrovních proti 
pĜeklopení. ProvádČní gabionové stČny bude stanoveno technologickým postupem 
výrobce. [2ř] 
 
55 
 
SO 03 ZpevnČné plochy 
Objekt lemuje z jihozápadní strany chodník z betonových dlaždic Ěskladba 
č. P 4ě, který je vyspádován sklonem 3 % ve výšce - 0,020 m. Na severozápadní stranČ 
objektu vede asfaltová pĜíjezdová komunikace ve sklonu 13 % do 1.PP k podzemím 
garážím ve výšce – 2,970 m dlaždic Ěskladba č. P 5). Vyspádování v úrovni garáží se 
rovná 3 % do odtokového žlabu, který je krytý mĤstkovým roštem Ěžlab ACO 
MULTIDRAIN – polymerbeton, DN 200ě. Plošná jednotka zpevnČných ploch činí 
11 583 m2. 
Skladba č. P 4: 
• Zámková dlažba     tl.   30 mm 
• Kladecí vrstva     tl.   20 mm 
• Kamenivo frakce 8/16 mm   tl. 100 mm 
• Kamenivo frakce 32/32 mm   tl. 150 mm 
(Poznámka: ukončení – betonový obrubník, CS beton) 
Skladba č. P 4: 
• ůsfaltový beton – II (dilatace 6x6 m) tl. 100 mm 
• ŠtČrkodrĢ       tl. 150 mm 
• ZhutnČný násyp    tl. 300 mm 
 
SO 04 PĜípojka teplovodu  
Stávající technická infrastruktura je vedena pod povrchem ulice Čelakovského. 
Napojení sítí bude realizováno pomocí navrhovaných pĜípojek. Objekt bude vytápČný a 
voda ohĜívána díky pĜipojení na stávající teplovodní síĢ pĜípojkou. Dodavatel je Veolia 
Energie ČR, a.s., Elektrárenská 5562/17, 722 00 Ostrava-TĜebovice. PĜipojení 
teplovodu je Ĝešeno pĜípojkou z DN 160 na 2x DN Ř0 ĚVEOLIů ENERGIE). 
PodrobnČjší informace viz výkres č. C–3 Koordinační situace. Teplovodní uzávČr 
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a hlavní uzávČr vody se nacházejí v technické místnosti č. 1S10 v 1.PP. Délka teplovodu 
od pĜípojky k objektu je 9,95 m. 
Jednotlivé sítČ se nesmí kĜížit a musejí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspoĜádání sítí technického vybavení. [15] 
 
SO 05 PĜípojka vodovodu 
Stávající technická infrastruktura je vedena pod ulicí Čelakovského. Napojení 
sítí bude realizováno pomocí navrhovaných pĜípojek. Dodávka vody na staveništČ bude 
čerpána již pĜi výstavČ. Následné napojení na vodovodní Ĝád v objektu bude pokryto 
pĜipojením vodovodní pĜípojkou DN 100 na DN 32 - PE 100 (SVMAK). Voda potĜebná 
pro stavbu bude zabezpečena ze zdrojĤ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s., 2Ř. Ĝíjna 1235/16ř, 70ř 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Délka vodovodu 
od pĜípojky k objektu je 8 m. 
Jednotlivé sítČ se nesmí kĜížit a musejí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspoĜádání sítí technického vybavení. [15] 
 
SO 06 PĜípojka elektrické energie NN 
Stávající technická infrastruktura je vedena pod povrchem ulice Čelakovského. 
Napojení sítí bude realizováno pomocí navrhovaných pĜípojek. Dodávka elektrické 
energie bude využívána již pĜi výstavČ. Její následné napojení na instalace v objektu 
bude pokryto pĜipojením pĜípojkou na stávající technickou infrastrukturu elektrického 
proudu NN ĚČEZě. Elektrická energie bude pro potĜebu stavby zajištČna podzemním 
elektrickým vedením. Tarif bude stanoven po smluvní dohodČ se Zákaznickým centrem 
ČEZ, Nádražní 32, 702 00 Ostrava. Délka elektrického vedení NN od pĜípojky o objektu 
je 4,47 m. 
Jednotlivé sítČ se nesmí kĜížit a musejí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspoĜádání sítí technického vybavení. [15] 
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SO 07 PĜípojka dešťové kanalizace 
Stávající technická infrastruktura je vedena pod povrchem ulice Čelakovského. 
Provedením dešĢové kanalizace pod objektem a na stavebním pozemku bude voda 
odvedena drenážním potrubím DN 150 do systému vsakovacích modulĤ ĚštČrk frakce 
Ř/16 mmě umístČných na Ĝešeném pozemku. PĜed vsakovacím zaĜízením je umístČna 
retenční nádrž ůS-REWA ECO 5 EO/PB-SV Ø 2 240/2 370, h = 1 940 mm, DN 150, 
ůsio s.r.o. Vedení dešĢové kanalizace prochází rovnČž pod  ulicí Čelakovského. 
V blízkosti objektu je zĜízena revizní šachta s možností pĜipojení a částečného svedení 
vody do veĜejné dešĢové vodovodní sítČ. O napojení na objekt se prozatím neuvažuje. 
Délka dešĢové kanalizace je ř m. 
Jednotlivé sítČ se nesmí kĜížit a musejí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspoĜádání sítí technického vybavení. [15] 
 
SO 0Ř PĜípojka splaškové kanalizace 
Stávající technická infrastruktura je vedena pod povrchem ulice Čelakovského. 
Napojení sítí bude provedeno navrhovanými pĜípojkami. Odvod splaškových vod pĜi 
výstavbČ zajišĢuje pĜípojka veĜejnou kanalizační sít z DN 300 na DN 160 - KG SN4 
(SVMAK). Délka splaškové kanalizace od pĜípojky po objekt je 7,075 m.rrt 
Jednotlivé sítČ se nesmí kĜížit a musejí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspoĜádání sítí technického vybavení. [15] 
 
SO 09 PĜípojka plynovodu 
V technické místnosti je pĜipravena možnost napojení na plynovodní síĢ. 
O napojení na objekt se prozatím neuvažuje. 
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SO 10 Terénní úpravy 
Po zajištČní stavu staveništČ, dle postupu provádČní zemních prací, je možné 
provést sejmutí ornice z částečné plochy staveništČ o mocnosti 200 mm. Skrývka ornice 
a výkopek potĜebný pro zpČtný zásyp a pozemní úpravy budou uloženy na pozemku, 
který zhotovitel pronajme z dĤvodu nedostatku místa na staveništi a nepotĜebná zemina 
bude odvezena mimo pozemek na skládku.  
Po dokončení stavebních prací bude okolí vráceno do pĤvodního stavu. Dojde 
k vyrovnání terénu, který byl bČhem výstavby narušen pojezdem techniky, skládky 
materiálu a zázemí pro pracovníky.  Parcela bude oseta travní smČsí a dle návrhu 
zahradního architekta vysázena okrasná zeleň a stromy. Podrobná specifikace a druhy 
vegetace budou pozdČji upĜesnČny zahradním architektem. Tato činnost je v kompetenci 
investora. 
b) konstrukční a materiálové Ĝešení 
Konstrukční a materiálové Ĝešení je specifikováno v technické zprávČ 
D.1.1 a) –  část D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení. 
d) mechanická odolnost a stabilita  
V rámci projektovČ dokumentace byla stavba navržena na pĜedpokládaná 
budoucí zatížení po celou dobu její životnosti dle platných pĜíslušných norem 
a pĜedpisĤ. Bude-li dodržováno bezpečné a správné užívání stavby, zhotovitel se svými 
subdodavateli zaručují její mechanickou odolnost a stabilitu. 
Statický návrh a posudek není pĜedmČtem diplomové práce. 
 
B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
a)   technické Ĝešení 
V 1. NP je vytápČní Ĝešeno pomocí vzduchotechnické jednotky VENTUS N-
TYPE a rekuperační jednotky SENTINEL KINETIC B REGULUS, která zajišĢuje 
výmČnu vzduchu. V 2.NP a 3.NP je vytápČní v bytech objektu Ĝešeno pomocí 
deskových radiátorĤ v jednotlivých místnostech. Objekt bude vytápČn a voda ohĜívána 
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díky pĜipojení na stávající teplovodní síĢ pĜípojkou. Zdrojem a dodavatelem je Veolia 
Energie ČR, a.s., Elektrárenská 5562/17, 722 00 Ostrava-TĜebovice. 
b)   výčet technických a technologických zaĜízení 
• rekuperační jednotka SENTINEL KINETIC B REGULUS 
• vzduchotechnická jednotka VENTUS N-TYPE 
 
B.2.Ř.  PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
Dokumentaci požárnČ bezpečnostního Ĝešení bude provádČt autorizovaný 
inženýr – požární preventista. 
a) rozdČlení stavby a objektĤ do požárních úsekĤ 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupnČ požární bezpečnosti 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkĤ včetnČ 
požadavkĤ na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
d) zhodnocení evakuace osob včetnČ vyhodnocení únikových cest 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárnČ nebezpečného prostoru 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
f) zajištČní potĜebného množství požární vody, popĜípadČ jiného hasiva, včetnČ 
rozmístČní vnitĜních a vnČjších odbČrných míst 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ĚpĜístupové komunikace, 
zásahové cestyě 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
h) zhodnocení technických a technologických zaĜízení stavby Ěrozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zaĜízeníě 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
i) posouzení požadavkĤ na zabezpečení stavby požárnČ bezpečnostními zaĜízeními 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
j) rozsah a zpĤsob rozmístČní výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
 
B.2.ř.  Zásady hospodaĜení s energiemi 
a)   kritéria tepelnČ technického hodnocení 
Výpočet tepelnČ technického posouzení byl proveden počítačovým softwarem 
TEPLO 2015 a ůREů 2015 Ěviz. pĜíloha č. 5, 6ě 
Jako vstupní data pro výpočet byla použita kritéria: 
• Návrhová teplota venkovního vzduchu Te = - 15 ° C 
• Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi = 50 % 
• Návrhová teplota vnitĜního vzduchu: Ti = 21 ° C 
• Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe = 84 % 
Stavba je navržena v souladu s pĜedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Objekt splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 
2: Požadavky. Splňuje standardy a požadavky prostupu tepla U [W/m2K] pro domy 
s nízkoenergetickou náročností. 
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b)   energetická náročnost stavby 
Návrh konstrukcí objektu, které pĜicházejí do styku s exteriérovým prostĜedím a 
mohou vést tepelný most, je proveden tak, aby hodnoty součinitele prostupu tepla 
U [W/m2K] splňovaly doporučené hodnoty dle normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná 
ochrana budov – Část 2: Požadavky. [18] Objekt splňuje požadavky nízkoenergetického 
standardu. 
c) posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
Nejsou zahrnuty v rámci projektu. Nebudou využívány. 
 
B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
a)   Zásady Ĝešení parametrĤ stavby ĚvČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, 
odpadĤ apod.ě a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí Ěvibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
Provoz i realizace stavby splňuje platné zákony a právní pĜedpisy. Je v souladu s:  
• Zákon č. 25Ř/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ souvisejících 
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ [20] 
• NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb, o ochranČ zdraví pĜi práci, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ [10] 
• NaĜízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými 
účinky hluku a vibrací [21] 
• Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ [22] 
• Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadĤ na skládkách 
k tomu určených a následných zmČnách [6] 
• Norma ČSN 73 4301 – Obytné budovy [23] 
62 
 
Realizace stavby nebude negativnČ pĤsobit na okolí. S ohledem na nejbližší 
obytnou zástavbu se nepĜedpokládá pĜekročení limitu hluku 50 dB v denní dobČ 
od 6:00 do 22:00 hod. 
Objekt bude zásobován pitnou vodou z veĜejné vodovodní sítČ, na kterou 
bude napojen vodovodní pĜípojkou. Stavba neovlivňuje negativnČ okolí hlukem, 
vibracemi, prachem ani zápachem. 
Ze stavebního hlediska bude brán dĤraz na hygienu práce zamČstnancĤ. 
Prostory, budou ĜádnČ osvČtleny a pĜirozenČ odvČtrávány. Tam, kde pĜirozené 
odvČtrávání není navrženo, zajištuje výmČnu vzduchu a tepelný komfort 
rekuperační jednotka a klimatizace. Bytové jednotky jsou rovnČž prosvČtleny 
a místnosti pĜirozenČ odvČtrávány ProsvČtlení schodišĢového prostoru zajišĢuje 
stĜešní svČtlík firmy MIJA-THERM, s.r.o., včetnČ elektrického otevírání. 
 
B.2.11.  Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a)   ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Podloží situovaného objektu prokazuje stĜední aktivitu radonové propustnosti Je 
navržena vrstva HI Sklobit 40 Mineral a HI Sklodek 35 Standard Mineral, která je 
odolná radonovému záĜení. 
b)   ochrana pĜed bludnými proudy 
Netýká se. 
c)   ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Netýká se. 
d) ochrana pĜed hlukem 
Všechny konstrukce objektu jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 0532 – 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobkĤ. [17] 
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Svislé nosné konstrukce v interiéru, tvoĜící rozhraní mezi jednotlivými byty 
a pronajímatelnými prostory objektu, jsou vyzdČny z keramických blokĤ Porotherm 30 
AKU Z Profi tl. 300 mm na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. 
e) protipovodňová opatĜení 
Stavební parcela se nachází mimo záplavové území.  
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B.3.  PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a)   napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající technická infrastruktura je vedena pod povrchem ulice Čelakovského. 
Napojení sítí bude realizováno pomocí navrhovaných pĜípojek. Dodávka elektrické 
energie, vody na staveništČ bude využita již pĜi výstavČ. Její následné napojení 
na vodovodní Ĝád v objektu bude provedeno pĜípojkami na stávající technickou 
infrastrukturu elektrického proudu NN ĚČEZě a vodovodní pĜípojky z DN 100 na DN 
32 - PE 100 ĚSVMůKě. RovnČž odvod splaškových vod pĜi výstavbČ zajišĢuje pĜípojka 
na veĜejnou kanalizaci z DN 300 na DN 160 - KG SN4 ĚSVMůKě. PĜipojení teplovodu 
je Ĝešeno pĜípojkou z DN 160 na 2 x DN 80 (VEOLIA ENERGIEě. PodrobnČjší 
informace viz výkres č. C–3 Koordinační situace. Teplovodní uzávČr a hlavní uzávČr 
vody se nacházejí v technické místnosti č. 1S10 v 1.PP. Každý byt i pronajímaný 
obchodní prostor má svĤj vlastní uzávČr vody z dĤvodu lokálních havárií. V technické 
místnosti je pĜipravena možnost napojení na plynovodní síĢ. O napojení na objekt se 
prozatím neuvažuje. Provedením dešĢové kanalizace pod objektem a na stavebním 
pozemku bude voda odvedena drenážním potrubím DN 150 do systému vsakovacích 
modulĤ ĚštČrk frakce Ř/16 mmě umístČných na Ĝešeném pozemku. PĜed vsakovacím 
zaĜízením je umístČna retenční nádrž ůS-REWA ECO 5 EO/PB-SV Ø 2 240/2 370, h = 
1 ř40 mm, DN 150, ůsio s.r.o. Vedení dešĢové kanalizace prochází rovnČž pod ulicí 
Čelakovského. V blízkosti objektu je zĜízena revizní šachta s možností pĜipojení a 
částečného svedení vody do veĜejné dešĢové vodovodní sítČ. O napojení na objekt se 
prozatím neuvažuje. 
Jednotlivé sítČ se nesmí kĜížit a musejí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspoĜádání sítí technického vybavení. [15] 
b)   pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
Délky technické infrastruktury od pĜípojky k objektu: 
• Kanalizace – 7,075 m 
• Vodovod – 8,00 m 
• Teplovod – 9,65 m 
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• Elektrické vedení NN – 4,47 m 
• DešĢová kanalizace ř,00 m 
Vodovodní vedení:  
Voda potĜebná pro stavbu bude zabezpečena ze zdrojĤ Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 2Ř. Ĝíjna 1235/16ř, 70ř 00 Ostrava-Mariánské Hory 
a Hulváky. Výše tarifu dodávky vody bude stanovena smluvní dohodou. Z vlastních 
zdrojĤ dodavatele stavby bude zajištČn k užívání kropicí vĤz, pojízdná cisterna na vodu, 
popĜ. zásobník vody pro hygienické potĜeby. Stávající pĜívod vody podzemním 
vodovodem vedoucí ul. Čáslavova je v dimenzi DN 100 (SVMAK). 
Elektrické vedení:  
Zdroj elektrické energie bude pro potĜebu stavby zajištČn podzemním 
elektrickým vedením. Tarif bude stanoven po smluvní dohodČ se Zákaznickým centrem 
ČEZ, Nádražní 32, 702 00 Ostrava. 
Splašková kanalizace: 
Splašková kanalizace je pĜes vybudovanou pĜípojku DN 160 - KG SN4 
odvádČna do veĜejného kanalizačního Ĝádu. Navrhované inženýrské sítČ budou 
dostatečnČ dimenzovány dle normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspoĜádání sítí 
technického vybavení. [15] 
Odvodnění staveniště:  
OdvodnČní staveništČ bude zajištČno Ĝádným vyspádováním, aby nedocházelo k 
nadmČrnému rozmáčení zeminy. NadmČrné množství vody bude odčerpáváno. 
Teplovodní vedení:  
VytápČní a ohĜev vody bude zajištČn napojením na stávající teplovodní síĢ 
pĜípojkou. Dodavatelem je Veolia Energie ČR, a.s., Elektrárenská 5562/17, 722 00 
Ostrava-TĜebovice. 
Jednotlivé sítČ se nesmí kĜížit a musejí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspoĜádání sítí technického vybavení. [15] 
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Ochranné vzdálenosti navrhovaných inženýrských sítí: 
• Plynovodní pĜípojka a pĜípojka NN elektrické energie – min. 0,6 m 
na každou stranu 
• Plynovodní pĜípojka a kanalizační pĜípojka - min. vzdálenost 1 m na každou 
stranu 
• PĜípojka NN a vodovodní pĜípojka – min. 0,4 m na každou stranu 
• PĜípojka NN a kanalizační pĜípojka – min. 1 m na každou stranu 
• Teplovodní pĜípojka – min. 2,5 m na každou stranu 
Hloubka uložení: 
• Teplovodní pĜípojka – min. 2,5 m pod terénem 
• Plynovodní pĜípojka – min. 0,8 m pod terénem 
• PĜípojka NN – min. 1 m pod terénem 
• Kanalizační pĜípojka – min. 1 m pod terénem 
• Vodovodní pĜípojka – min. 1,5 m pod terénem  
Navrhovaná hloubka uložení: 
• Teplovodní pĜípojka – 2,5 m pod terénem 
• PĜípojka NN – 1 m pod terénem 
• Kanalizační pĜípojka – 1,2 m pod terénem 
• Vodovodní pĜípojka – 1,8 m pod terénem  
[56] 
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B.4.  Dopravní Ĝešení 
a)   popis dopravního Ĝešení 
PĜístupovou komunikací se stává současná pĜilehlá ulice Čelakovského. 
Zásobování obchodu a služeb bude provádČno max. 1 tranzitním automobilem, který 
nebude bránit v prĤjezdu automobilĤm, návštČvníkĤm objektu, uživatelĤm objektu 
a chodcĤm. Parkování pro občasné uživatele objektu a návštČvníky je Ĝešeno pomocí 
podélného stání jihozápadnČ pĜed vstupem do objektu nebo v jeho blízkosti, jež nabízí 
parkování pro veĜejnost. Jedno místo je vyhrazeno pro invalidy. Pro stálé obyvatele 
bytového domu jsou v 1. PP umístČna podzemní garážová stání o kapacitČ 6 osobních 
automobilĤ, ke kterým vede pĜíjezdová komunikace, napojená na ulici Čelakovského. 
Všechna garážová stání jsou uvažována i pro osoby se sníženou či omezenou schopností 
pohybu jako bezbariérová. 
b)   napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojením na dopravní infrastrukturu se stává současná ulice Čelakovského. 
c)   doprava v klidu 
Parkování pro občasné uživatele objektu a návštČvníky je na podélném stání pĜed 
vstupem do objektu nebo v jeho blízkosti. Jedno místo je vyhrazeno pro invalidy. Pro 
stálé obyvatele bytového domu jsou v 1. PP umístČna podzemní garážová stání 
o kapacitČ 6 osobních automobilĤ, ke kterým vede pĜíjezdová komunikace, napojená na 
ulici Čelakovského. Všechna garážová stání jsou uvažována i pro osoby se sníženou či 
omezenou schopností pohybu jako bezbariérová. 
e) pČší a cyklistické stezky 
Nejsou navrženy. 
 
 
 
68 
 
B.5.  ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)   odvodnČní staveništČ 
OdvodnČní staveništČ bude zajištČno Ĝádným vyspádováním, aby nedocházelo k 
nadmČrnému rozmáčení zeminy. NadmČrné množství vody bude odčerpáváno. 
b)   terénní úpravy 
Po zajištČní staveništČ, dle postupu provádČní zemních prací, je možné provést 
sejmutí ornice z částečné plochy staveništČ o mocnosti 200 mm. Skrývka ornice 
a výkopek potĜebný pro zpČtný zásyp a pozemní úpravy budou uloženy na pozemku, 
který zhotovitel pronajme z dĤvodu nedostatku místa na staveništi a nepotĜebná zemina 
bude odvezena mimo pozemek na skládku.  
Po dokončení stavebních prací bude okolí vráceno do pĤvodního stavu. Dojde 
k vyrovnání terénu, který byl bČhem výstavby narušen pojezdem techniky, skládky 
materiálu a zázemí pro pracovníky.  Parcela bude oseta travní smČsí a dle návrhu 
zahradního architekta vysázena okrasná zeleň a stromy. 
c) použité vegetační prvky 
Po dokončení stavby je na parcele navržena nová výsadba stromĤ. Podrobná 
specifikace a druhy vegetace budou pozdČji upĜesnČny zahradním architektem. Tato 
činnost je v kompetenci investora. 
d) biotechnická opatĜení 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
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B.6. Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a)   vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
PĜi návrhu stavby byl kladen dĤraz, na co nejmenší ovlivňování ŽP stavbou. 
Skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty součinitele prostupu tepla pro domy 
nízkoenergetického standardu. Je nutné striktnČ dodržet všechny hygienické pĜedpisy. 
Emise z automobilové dopravy budou minimální, jelikož komunikace k objektu 
slouží jen jako pĜíjezdová pro potĜeby stavby. Po dobu realizace bude ul. Čelakovského 
uzavĜena pro veĜejnou dopravu. 
Po dobu výstavby musí být dodržována pracovní doba a v pĜípadČ zvýšené 
prašnosti je nutno zajistit kropení.  
Stavba nebude negativnČ ovlivňovat pĤdu ani vodu. 
S odpady musí být nakládáno dle zákona 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ 
nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. [6] 
Všechny konstrukce objektu jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 0532 – 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobkĤ. [17] 
b)   vliv stavby na pĜírodu a krajinu Ěochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana 
rostlin a živočichĤ apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
Navrhovaný objekt nemá  negativní vliv na ekologickou funkci krajiny. 
c)   vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Stavební parcela se nenachází a nepatĜí do chránČného území Natura 2000. 
d)   návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIů 
Objekt nepodléhá zjišĢovacímu Ĝízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostĜedí. [1ř] 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ 
Návrhem nevznikají žádná nová ochranná pásma, kromČ standardních 
ochranných pásem pro inženýrské sítČ. 
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B.7.  Ochrana obyvatelstva 
Stavba, vzhledem ke svému charakteru a umístČní, nevyžaduje zvláštních 
opatĜení z požadavkĤ civilní ochrany na využití staveb k ochranČ obyvatelstva. 
PĜi výstavbČ musí být staveništČ zabezpečeno proti vniku cizích osob. Zákaz 
vstupu bude vyznačen u vstupu na stavební parcelu bezpečnostní značkou 
s piktogramem a nápisem „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 
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B.Ř.  Zásady organizace výstavby 
a)   potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
Realizace stavby bude vyžadovat pĜipojení vody, elektrické energie a odvod 
splaškových vod. OdbČr bude zajištČn pomocí vybudovaných pĜípojek včetnČ mČĜení 
spotĜeby, které následnČ poslouží k napojení technické infrastruktury realizovanému 
objektu.  
Prostor staveništČ a jeho provoz je zakreslen na výkrese č. C–4 Situační výkres 
ZOV (Varianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí keramických tvárnic 
Porotherm) a C–5 Situační výkres ZOV ĚVarianta 2 – ProvádČní obvodového pláštČ 
pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤě. 
 Na staveništi nebudou budovány dočasné objekty šaten pracovníkĤ stavby. 
V prostoru staveništČ budou umístČny pouze mobilní buňky pro stavbyvedoucího, 
vedoucího projektu, 2xWC. S ubytováním pracovníkĤ na stavbČ se neuvažuje, bude ho 
zajišĢovat dodavatel. O stravování pracovníkĤ na stavbČ se neuvažuje. Vybudování 
dočasných objektĤ zaĜízení staveništČ zajistí zhotovitel stavby. 
Materiál lze skladovat v uzavĜeném areálu v prostoru staveništČ, a to v poĜadí 
dle jeho potĜeby, kvĤli omezení prostoru staveništČ. Na staveništi nebude vyrábČna 
betonová smČs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben vzhledem k aktuální 
potĜebČ betonové smČsi. Pro pĜípadné umístČní kontejneru na suĢ či zĜízení mezideponie 
konstrukčních materiálĤ mimo areál staveništČ je tĜeba projednat zábor, či pronájem 
prostoru – zajistí dodavatel stavby.  
Na staveništi nesmí být pálen hoĜlavý odpadní materiál ĚdĜevo, asfaltová 
lepenka, igelit apod.ě. Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne 
azajistí skládku vytČžené k dalšímu použití na stavbČ nevhodné nebo pĜebytečné 
zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby zajistí odvoz 
materiálĤ vhodných k recyklaci. Vzniklý odpad bČhem výstavby bude odvážen mimo 
staveništČ a následnČ likvidován v souladu se zákonem o odpadech a o zmČnČ nČkterých 
dalších zákonĤ č. 1Ř5/2001 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. [6] Uživatelé objektu 
budou produkovat bČžný komunální odpad. 
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Skrývka ornice a výkopek potĜebný pro zpČtný zásyp a pozemní úpravy budou 
uloženy na pozemku, který zhotovitel pronajme z dĤvodu nedostatku místa na staveništi 
a nepotĜebná zemina bude odvezena mimo pozemek na skládku.  
Pro zabezpečení vertikální dopravy postačí použití automobilových mobilních 
jeĜábĤ vhodných parametrĤ. Se stavbou pevného jeĜábu se neuvažuje. Používané 
mechanismy upĜesní vybraná subdodavatelská firma. 
b) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
ZpĤsob zabezpečení energií na stavbČ bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho 
požadavcích a možnostech.  
Voda:  
Voda potĜebná pro stavbu bude zabezpečena ze zdrojĤ Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 2Ř. Ĝíjna 1235/16ř, 70ř 00 Ostrava-Mariánské Hory 
a Hulváky. Výše tarifu dodávky vody bude stanovena smluvní dohodou. Z vlastních 
zdrojĤ dodavatele stavby bude zajištČn k uživání kropící vĤz, pojízdná cisterna na vodu, 
popĜ. zásobník vody pro hygienické potĜeby. Stávající pĜívod vody podzemním 
vodovodem vedoucí ul. Čáslavova je v dimenzi DN 100 (SVMAK). 
ElektĜina:  
Zdroj elektrické energie bude pro potĜebu stavby zajištČn podzemním 
elektrickým vedením, které bude instalací provizorního staveništního rozvadČče 
se zásuvkami 220 a 360 V pĜívodem el. energie pro potĜebu stavby. Tarif bude stanoven 
po smluvní dohodČ se Zákaznickým centem ČEZ, Nádražní 32, 702 00 Ostrava. 
V takovémto Ĝešení bude staveništní pĜípojka opatĜena mČĜením spotĜeby el. energie. 
Splašková kanalizace: 
Splašková kanalizace je pĜes vybudovanou pĜípojku DN 160 - KG SN4 
odvádČna do veĜejného kanalizačního Ĝádu. Navrhované inženýrské sítČ budou 
dostatečnČ dimenzovány dle normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspoĜádání sítí 
technického vybavení. 
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PĜístup na stavbu je ze stávající ulice Čelakovského. Výkopová jáma je 
svahována v pomČru 1:0,ř. Hloubení výkopové jámy začne na severovýchodní stranČ a 
bude pokračovat smČrem na jihovýchod až po zajištČní štČtovnicovou stČnou. 
Na východní stranČ bude zĜízena ve spádu 13 % pĜíjezdová plocha pro stroje. Tato 
komunikace bude následnČ upravena a zanechána jako pĜíjezdová komunikace pro 
osobní automobily do podzemních prostor garáží. 
PĜi provádČní stavebních prací je nutno umožnit pĜíjezd Policii ČR, hasičskému 
záchrannému sboru a záchranné službČ, popĜ. umožnit zásobování a obsluhu území. 
c) vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
Novostavba polyfunkčního domu nemá vliv na sousední ani na okolní pozemky 
a stavby 
d) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin 
Nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice a kácení dĜevin. 
e) maximální zábory pro staveništČ Ědočasné / trvaléě 
KvĤli nedostatku prostoru pro zaĜízení staveništČ na pozemku, bude využit jeden 
pás ulice Čelakovského. 
f) maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 
PĜi nakládání s odpady je nutné dodržovat: 
• zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mČní zákon č. 1Ř5/2001 Sb., 
o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ [25] 
• vyhláška č. 3Ř3/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady [26] 
• vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadĤ [27] 
• vyhláška č. 374/2008 Sb., o pĜepravě odpadu [28] 
Odpad bude po jeho evidenci shromažďován v kontejnerech, které zamezí úniku 
odpadu. StejnČ tak bude evidována jeho likvidace. Tyto dokumenty pĜedloží zhotovitel 
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investorovi ke kolaudaci stavby. Odvoz odpadu ze staveništČ bude zajištČn v denních 
intervalech kvĤli nedostatku místa. 
g) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Po zajištČní stavu staveništČ, dle postupu provádČní zemních prací, je možné 
provést sejmutí ornice z částečné plochy staveništČ o mocnosti 200 mm. Skrývka ornice 
a výkopek potĜebný pro zpČtný zásyp a pozemní úpravy budou uloženy na pozemku, 
který zhotovitel pronajme z dĤvodu nedostatku místa na staveništi a nepotĜebná zemina 
bude odvezena mimo pozemek na skládku. 
h) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
PĜi navrhování stavby a její následné realizaci je kladen dĤraz na to, aby stavba 
nemČla negativní vliv na životní prostĜedí. Je nutné dodržet a respektovat všechny 
hygienické pĜedpisy. Stavba nemá vliv na ekologickou funkci krajiny. 
Emise z automobilové dopravy budou minimální, jelikož komunikace k objektu 
slouží jen jako pĜíjezdová pro potĜeby stavby. Po dobu realizace bude ul. Čelakovského 
uzavĜena pro veĜejnou dopravu. 
Po dobu výstavby musí být dodržována pracovní doba. BČhem výstavby bude 
vlivem stavebních prací pouze zvýšená prašnost a hlučnost. Pro odstranČní zvýšené 
prašnosti je nutno zajistit kropení.  
S odpady musí být nakládáno dle zákona 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ 
nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. [6] Na stavbČ bude vedena 
evidence vzniklých odpadĤ bČhem výstavby, včetnČ zpĤsobu jejich likvidace. 
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ 
PĜi realizaci stavby a montážních prací je pĜikázáno Ĝídit se ustanovením 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu a č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništi. [24] [25] Práce 
ve výškách, nad volnou hloubkou a práce ve výkopu je nutno provádČt se zvýšenou 
pozorností. ZúčastnČní pracovníci musí být pĜed zahájením jejich činnosti seznámeni 
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s pĜedpisy a technologií provádČní jejich práce. Povinností pracovníkĤ pĜi provádČní 
stavebních prací je dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla 
a pokyny. Obsluhovat stroje, zaĜízení a používat náĜadí včetnČ pomĤcek, které jim byly 
pro jejich práci určeny. NemČnit bez souhlasu odpovČdného pracovníka nic 
na provozních, bezpečnostních a požárních zaĜízeních. Dodržovat bezpečnostní 
označení, výstražné signály a upozornČní a pokyny pracovníkĤ povČĜených stĜežením 
ohrazeného prostoru. ProvádČt práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit 
bez souhlasu odpovČdného pracovníka, kromČ naléhavých dĤvodĤ. Odchod jsou 
pracovníci povinni ohlásit odpovČdnému pracovníkovi. Na bezpečnost je nutno dbát 
pĜedevším pĜi zdvihání bĜemen, pĜi svaĜování a Ĝezání plamenem a pĜi pracích 
na elektrických strojích a zaĜízeních. Na jednotlivé práce smČjí být nasazováni pouze 
pracovníci, kteĜí jsou na nČ ĜádnČ vyškoleni a jsou poučeni o pĜíslušných bezpečnostních 
pĜedpisech. PĜi pracích se stroji a zaĜízeními musí mít pracovníci oprávnČní k jejich 
obsluze. 
NadĜízení stanoví požadavky k zajištČní bezpečnosti práce a technických 
zaĜízení pĜi pĜípravČ a provádČní stavebních, montážních a udržovacích pracích 
a pĜi pracích s nimi souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je 
vést evidenci pracovníkĤ od jejich nástupu do práce až po opuštČní pracovištČ. Je 
současnČ povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveništČ, osobními 
ochrannými pracovními prostĜedky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby 
z provádČní stavebních prací vyplývá. 
Pohybují-li se a vykonávají na staveništi současnČ práce zamČstnanci dvou 
a více subdodavatelĤ, je povinností investora obstarat koordinátora bezpečnosti 
a ochrany pĜi práci. 
j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou objektu nebudou dotčeny okolní stavby. Není potĜeba provádČt 
úpravy pro bezbariérové užívání.  
k) zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
Vstup na staveništČ bude ĜádnČ označen tabulí s piktogramy, které symbolizují 
dovolený vstup a chování na staveništi. Bude provedeno dočasné dopravní značení 
upozorňující na vjezd/výjezd ze staveništČ v místČ napojení na komunikaci. 
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l)  stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby ĚprovádČní stavby 
za provozu, opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.ě 
BČhem stavby je nutné zajistit bezpečný pohyb chodcĤ a cyklistĤ v navazujících 
ulicích a Mariánského námČstí s omezením parkování v ulici Čelakovského. PrĤjezd a 
parkování bude povolen pouze majitelĤm objektĤ, které se nacházejí na této ulici. PlnČ 
zpĜístupnČna bude až po dokončení a kolaudaci stavby. 
m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba objektu bude započata po vydání stavebního povolení. O pĜedání 
a pĜevzetí staveništČ bude proveden zápis do stavebního deníku včetnČ vyhotovení 
protokolu, které obdrží všechny zúčastnČné strany. Všechny stavební objekty budou 
vybudovány najednou, takže se nepĜedpokládá s členČním výstavby na etapy. Délka 
realizace stavby se pĜedpokládá na cca 6 mČsícĤ. Zahájení stavby probČhne na začátku 
bĜezna 201Ř a bude ukončeno v srpnu 2018. 
ZaĜízení staveništČ bude vybudováno v prostoru staveništČ. PĜíjezdy 
na staveništČ budou využívány po celou dobu stavby, v souladu s postupem výstavby 
bude rozsah zaĜízení staveništČ mČnČn a ZS bude postupnČ redukováno. ZaĜízení 
staveništČ bude odstranČno zároveň s termínem dokončení stavby. 
Dodavatel stavby pĜedloží podrobný harmonogram provádČní stavby, včetnČ 
harmonogramu provádČní prací.  
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Obsah kapitoly C. Situační výkresy je součástí pĜílohy č. 2 – Projektové 
dokumentace pro provedení stavby. 
Číslo   Název               MČĜítko 
C–1   Situace výkres širších vztahĤ     1:5 000 
C–2  Celkový situační výkres     1:500 
C–3   Koordinační situace      1:250 
 
Varianta 1 – Provádění obvodového pláště pomocí keramických tvárnic Porotherm 
C–4  Situační výkres ZOV       1:300 
 
Varianta 2 – Provádění obvodového pláště pomocí dĜevěných prefabrikovaných panelů 
C–5  Situační výkres ZOV       1:300 
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D.  DOKUMENTůCE OBJEKTģ ů TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZůěÍZENÍ 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
a)   Technická zpráva  
A. Účel objektu 
Jedná se o novostavbu bytového domu s prodejními prostory v 1.NP. V 2.NP a v 
3.NP se nachází bytové jednotky. V 1.PP jsou navržena podzemní garážová stání 
pro obyvatele objektu. Stavební parcela č.p. 150/3 s celkovou výmČrou 12 577,Ř3 m2 se 
nachází v katastrálním území Mariánské Hory mČsta Ostrava. 
V objektu se nachází 3 pronajímatelné plochy pro obchody a služby. Dále 
obsahuje dvČ bytové jednotky 1+ kk a tĜi 2+kk. Byt v 3.NP, situovaný na východ je 
uvažován jako loftový. HovoĜíme tedy o polyfunkčním objektu. Všechny byty jsou 
bezbariérové. 
 
B. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního Ĝešení  
PĜi návrhu polyfunkčního domu byl kladen dĤraz na zachování stávajícího rázu 
Mariánského námČstí.  
Z architektonického hlediska se jedná o novostavbu bytového domu prodejními 
prostory v parteru, tedy v 1. nadzemním podlaží budovy. Objekt obdélníkového 
pĤdorysu o rozmČrech 10 500 x 23 400 mm je členČn do tĜí nadzemních a jednoho 
podzemního podlaží. Stavba je částečnČ podsklepená. V 1.NP jsou prostory určené pro 
obchod a služby. V 2.NP jsou situovány dvČ bytové jednotky o velikosti 1+kk a jedna 
2+kk. 3. NP obsahuje dva byty o velikostech 2+kk. Všechny byty jsou bezbariérové. 
V 1.PP jsou umístČna garážová stání a sklepní prostory pro každého vlastníka bytu. 
Vertikální komunikací je ocelové schodištČ tmavČ šedé barvy. StupnČ schodištČ jsou 
z umČlého kamene – kamenná žulová dlažba 603 firmy Stone Gallery. Jeho součástí je 
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transparentní výtah. ProsvČtlení schodišĢového prostoru zajišĢuje stĜešní svČtlík firmy 
MIJA-THERM, s.r.o., rozmČr 3 550 x 3 480 mm, včetnČ elektrického otevírání, který je 
vyroben na zakázku.  
Objekt má plochou jednoplášĢovou nepochozí stĜechu. Fasádu tvoĜí kombinace 
bílé omítky a umČlý kamenný obklad Magicrete – Tanvald tmavČ šedé barvy, 
napodobující vzhled štípané bĜidlice. Hlavní vstup do objektu a obchodních prostor je 
orientován jihozápadnČ. Vstup do objektu je krytý stĜíškou z čirého tvrzeného skla, 
kotvenou nerezovými kotevními prvky. Vjezdy do garáží jsou orientovány 
na severozápadní svČtovou stranu. Vede k nim asfaltová pĜíjezdová komunikace. 
Stabilitu pĜilehlé zeminy zajišĢuje gabionová opČrná zeď vyplnČná andezitovým 
hranolovým kamenivem. Výraznými prvky na fasádČ jsou francouzská okna 
se sklenČným zábradlím. V parteru jsou instalována prosklená výkladní okna, 
a tak dochází k vizuálnímu propojení s veĜejným prostorem. 
 
C. Kapacitní údaje, rozmČry, orientace objektu, osvČtlení, oslunČní, akustika 
C.1 Kapacitní údaje 
Plocha pozemku: 15 577,83 m2 
ZpevnČná plocha: 258,46 m2 
ZastavČná plocha: 369,36 m2 
Užitná plocha: 918,85 m2 
ObestavČný prostor: 4 085,76 m3 
Počet parkovacích míst: 6 Ěvšechna parkovací místa jsou pĜedpokládána 
i pro osoby se sníženou či omezenou schopností pohybu) 
V objektu se nachází 3 pronajímatelné plochy pro obchody a služby. Dále 
obsahuje dvČ bytové jednotky 1+ kk a tĜi 2+kk. Byt v 3.NP, situovaný na východ 
je uvažován jako loftový. Všechny byty jsou bezbariérové.  
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C.2 RozmČry objektu 
RozmČry objektu: 10 500 x 23 300 mm 
Celková plocha: 
• ZádveĜí + chodba: 146,42 m2 
1.PP: 
• Garáže: 108,3 m2 
• Sklepy: 18,67 m2 
• Technické zázemí: 25,42 m2 
1.NP: 
• Pronajímatelné prostory: 225,43 m2 
2.NP: 
• 1. byt (1 + kk): 73,7 m2 
• 2. byt (1 + kk): 86,19 m2 
• 3. byt (2 + kk): 89,93 m2 
3.NP: 
• 4. byt (2 + kk): 165,04 m2 
• 5. byt (2 + kk): 89,93 m2 
C.3 Orientace objektu 
Navrhovaný objekt je orientován ve smČru V–Z rovnobČžnČ s ulicí 
Čelakovského. Západní strana objektu pĜiléhá k sousední budovČ. 
Vstup do navrhovaného objektu a jednotlivé vstupy do pronajímatelných 
prostorĤ jsou z ulice Čelakovského na S stranČ. PĜíjezdová komunikace vede 
ze severu k vjezdĤm do podzemních garáží z jihu. 
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C.4 OsvČtlení a oslunČní 
Vyhovuje pro: 
• Norma ČSN 73 4301 – Obytné budovy [23] 
• ČSN 73 05Ř0-1, Denní osvČtlení budov – základní požadavky [29] 
• ČSN EN 12464-1, SvČtlo a osvČtlení – OsvČtlení pracovních prostorĤ – 
Část 1: VnitĜní pracovní prostory [30] 
• ČSN 73 0580-2, Denní osvČtlení budov – denní osvČtlení obytných 
budov [31] 
Prostory budou ĜádnČ osvČtleny a pĜirozenČ odvČtrávány. Tam, kde pĜirozené 
odvČtrávání není navrženo, zajišĢuje výmČnu vzduchu a tepelný komfort rekuperační 
jednotka a klimatizace. Bytové jednotky jsou rovnČž prosvČtleny a místnosti pĜirozenČ 
odvČtrávány.  ProsvČtlení schodišĢového prostoru zajišĢuje stĜešní svČtlík firmy MIJA-
THERM, s.r.o., včetnČ elektrického otevírání. 
C.5 Akustika 
Všechny konstrukce objektu jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 0532 – 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobkĤ. [17] Viz. D. Dokumentace objektĤ a technických 
a technologických zaĜízení, D.1.1 aě ůrchitektonicko-stavební Ĝešení – Technická 
zpráva – E. Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby – 
ůkustické izolace. 
 
D. Užívání objektu osobami se sníženou či omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Objekt je Ĝešený jako bezbariérový. Vstup do prostorĤ v 1.NP obchodu a služeb 
veĜejné části o rozmČru 1 000 mm je umožnČn i pro osoby se sníženou či omezenou 
schopností pohybu. V objektu je navržen jeden výtah, zajišĢující vertikální pohyb z 1. 
PP do 3.NP. PrĤjezd všemi dveĜními otvory lze pĜekonat na invalidním vozíku. Všechny 
byty jsou bezbariérové. Garážová parkovací stání jsou rovnČž navržena tak, aby byl 
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umožnČn pĜesun z automobilu na invalidní vozík a jeho uživatel se z podzemního patra 
výtahem dopraví na kterékoliv podlaží. PĜed objektem je navrženo jedno podélné 
parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Návrh je zhotoven dle 
vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. [16] 
 
E. Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby 
E.1. Práce hlavní stavební výroby ĚHSVě 
 
E.1.1. PĜíprava staveniště 
Geotechnické podmínky na staveništi 
Geologický prĤzkum byl proveden vrtanou sondou do hloubky 10,0 m. V této 
oblasti je zjištČno stĜední riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody se nachází 
pod úrovní základové spáry. V pĜípadČ výskytu podzemní vody je možné použití čerpací 
studnČ. Výkopové práce budou probíhat od mČsíce bĜezna. PĜi realizaci výkopových 
prací nesmí dojít k promrzání zeminy. 
PĜipravenost pracovištČ 
PĜed zahájením zemních prací je nutno provést odborné polohové a výškové 
vytyčení stavby na základČ pĜedložené projektové dokumentace. Zpracovaný protokol 
o vytyčení stavby se pĜedá zhotoviteli. 
Z dĤvodu zapuštČní objektu pod terén, je nutné zajistit stČnu stavby z jižní 
a jihovýchodní strany stavební jámy pomocí dočasného štČtovnicového pažení o výšce 
4 500 mm. 
Po zajištČní stavu je možné provést sejmutí ornice z částečné plochy staveništČ 
o mocnosti 200 mm. Skrývka ornice a výkopek potĜebný pro zpČtný zásyp a pozemní 
úpravy budou uloženy na pozemku vlastníka a nepotĜebná zemina bude odvezena mimo 
pozemek na skládku. 
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PĜed zahájením zemních prací je nutno provést odborné polohové a výškové 
vytyčení stavby na základČ pĜedložené projektové dokumentace. Zpracovaný protokol 
o vytyčení stavby se pĜedá zhotoviteli. Byly provedeny výše uvedené zkoušky, díky 
kterým byly eliminovány nevhodné varianty pro založení stavby. 
Je kladen dĤraz na Ĝádné zabezpečení staveništČ, zĜízení pĜístupové komunikace, 
značení, a BOZP.   
Všichni zúčastnČní pracovníci musejí být s pĜedpisy seznámeni pĜed zahájením 
prací a jsou povinni používat pĜi práci pĜedepsané osobní ochranné pomĤcky podle výše 
uvedených pĜedpisĤ. PĜístup na staveništČ bude nepovolaným osobám pĜísnČ zakázán. 
PĜevzetí staveništČ 
Zadavatel pĜedává dodavateli neoplocený zatravnČný stavební pozemek č. 150/3 
nacházející se v proluce Mariánského námČstí, Mariánské Hory, 70ř 00 Ostrava. Na 
pozemku se nenachází žádné objekty, ani zeleň. O pĜedání staveništČ se provede zápis 
do stavebního deníku a vyhotoví se protokol o pĜedání a pĜevzetí staveništČ. SpolečnČ s 
pĜedáním staveništČ se pĜedává stavební povolení, schválená projektová dokumentace, 
štítek „stavba povolena“ a další dokumentace potĜebná k realizaci stavby. 
Pracovní požadavky 
PĜed zahájením prací musí být provedeno zaĜízení staveništČ podle pĜíslušné 
dokumentace. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat BOZP a daný technologický 
postup. 
PĜíprava zhotovitele pĜed začátkem prací 
PĜed zahájením prací bude zĜízeno zaĜízení staveništČ. Provede se oplocení 
staveništČ pomocí mobilního oplocení výšky 2 m z jihovýchodu. Ze severovýchodu, 
severozápadu a jihozápadu pĜiléhají k hranici staveništČ sousední pozemky, které 
tvarovČ vymezují plochu parcely a jejich rozhraní určuje stávající oplocení. KvĤli 
nedostatku prostoru pro zaĜízení staveništČ na pozemku bude využit jeden pás 
komunikace. BČhem provádČní stavebních prací je nutno zachovat bezpečný pĜístup do 
stávajících sousedních objektĤ. Je nutno vČnovat zvýšenou pozornost zajištČní 
bezpečnosti chodcĤ v parku Mariánského námČstí. PĜístup na staveništČ je pĜímo 
ze stávající ulice Čelakovského. U vjezdu na staveništČ bude veĜejný chodník zajištČn 
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proti porušení tČžkou technikou. Vjezd na staveništČ je zajištČn uzamykatelnou bránou, 
na které budou umístČny varovné a výstražné cedule pro bezpečný pohyb na staveništi.  
Staveništní komunikace vytvoĜená ze štČrkodrti frakce Ř/16 mm se napojuje na stávající 
pĜíjezdovou asfaltovou komunikaci.  
V prostoru staveništČ se vybudují odvodnČné a zpevnČné skládky o rozmČru 
8 x 10 m. Jejich podloží pro lepší únosnost a vodopropustnost bude tvoĜit zhutnČný 
štČrkopísek o frakci 16/32 mm. Skládkové prostory slouží k uskladnČní materiálu, 
bednČní, lešení zdících prvkĤ aj. Na staveništi se umístí jeden uzamykatelný sklad 
drobného, kusového náĜadí a materiálu. Jeho podloží tvoĜí zhutnČný štČrkopísek o frakci 
16/32 mm. 
V prostoru staveništČ budou umístČny pouze mobilní buňky 
pro stavbyvedoucího, vedoucího projektu, 2xWC. S ubytováním pracovníkĤ na stavbČ 
se neuvažuje, bude ho zajišĢovat dodavatel. O stravování pracovníkĤ  na stavbČ 
se neuvažuje.  
Elektrický proud bude na stavbu pĜiveden pomocí elektrického rozvadČče 
ze stávajícího podzemního vedení. Nadzemní elektrické vedení pro osvČtlení staveništČ 
bude na dĜevČných sloupech ve výšce 2 000 mm od pĤvodního terénu. Rozvod vody na 
staveništi se provede napojením vodovodní pĜípojky na vodovodní Ĝad. V místČ pĜípoje 
se nachází vodovodní šachta s vodomČrem. Kanalizační pĜípojka se odvede do 
kanalizačního Ĝadu a v místČ spojení tČchto infrastruktur vznikne kanalizační šachta. K 
objektu je pĜivedena také teplovodní síĢ pro následné napojení objektu na tuto 
inženýrskou síĢ určenou k vytápČní. 
Na staveništi bude udržován poĜádek a čistota. ZaĜízení staveništČ bude 
v souladu s technickou zprávou zaĜízení staveništČ. 
 
E.1.2. Výkopy 
PĜed provedením výkopové jámy bude nutná stabilizace terénu z dĤvodu 
zapuštČní objektu. ZajištČní stČny stavby z jihu a jihovýchodu stavební jámy je navrženo 
pomocí dočasného štČtovnicového pažení o výšce 4 500 mm. Po zajištČní stavu je možné 
provést sejmutí ornice z částečné plochy staveništČ o mocnosti 200 mm. Skrývka ornice 
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a výkopek potĜebný pro zpČtný zásyp a pozemní úpravy budou uloženy na pozemku 
vlastníka a nepotĜebná zemina bude odvezena mimo pozemek na skládku.  
Výkopová jáma je svahována v pomČru 1:0,ř. Hloubení výkopové jámy se začne 
na severovýchodní stranČ a bude pokračovat smČrem na jihovýchod až po zajištČní 
štČtovnicovou stČnou dle pĜedem určených čtyĜ figur výkopu a jejich podfigur. 
Na východní stranČ bude zĜízena ve spádu 13 % pĜíjezdová plocha pro stroje. Tato 
komunikace bude následnČ upravena a zanechána jako pĜíjezdová komunikace 
pro osobní automobily do podzemních prostor garáží. Výkopy rýh pro uložení pražcĤ a 
železobetonových prefabrikovaných patek jsou navrženy jako svislé a nepažené. 
Výkopové práce budou provádČny strojnČ. Postup je následující. Odebírání zeminy 
bagrem bude započat figurou č. 1 a dále pokračovat č. 2, 3 a 4 v hloubkách viz PD, 
výkres č. D 1.1–2. VytČženou zeminu neskladujeme na staveništi, nýbrž bude odvážena 
na mimostaveništní skládku. Podfigury hlavních figur slouží pro uložení 
prefabrikovaných patek firmy Prefa Brno. RozmČry a hloubky viz PD, výkres č. D 1.1–
2., nesmí se opomenout, že pro prefabrikované základové patky budou rozšíĜeny o 100 
mm kvĤli jejich uložení. Posledních 100 mm zeminy u výkopĤ pro základové patky 
bude zhutnČno štČrkopískem pĜed pokládkou patek. U železobetonových 
prefabrikovaných pražcĤ bude zhutnČní provedeno o tl. 50 mm, aby se pĜedešlo 
promáčení základové spáry. Hlavní úroveň výkopové jámy je navržena na výškové 
úrovni – 3,250 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 224,020 m n. m. Bpv. 
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Výčet výkopových figur: 
Výkopová figura č.1: 
Číslo výkopu Kubatura [m3] Počet Σ kubatura [m3] 
1. 105,11 1 105,11 
1.1 0,963 1 0,963 
1.2 0,855 3 2,565 
1.3 1,513 3 6,052 
1.4 0,945 1 0,945 
1.5 1,238 1 1,238 
1.6 0,050 10 0,250 
Celkem 117,123 
 
 
Výkopová figura č.2: 
Číslo výkopu Kubatura [m3] Počet Σ kubatura [m3] 
2. 1112,764 1 1112,764 
2.1 1,331 12 15,972 
2.2 0,776 6 4,656 
2.3 0,693 2 1,386 
2.4 1,089 3 3,267 
2.5 0,561 4 2,244 
2.6 0,726 3 2,178 
2.7 3,729 1 3,729 
2.8 1,815 1 1,815 
2.9 0,066 2 0,132 
Celkem 1148,143 
Tabulka č. 2 – Výpis kubatury figury č. 2 
Tabulka č. 1 – Výpis kubatury figury č. 1 
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Výkopová figura č.3: 
Číslo výkopu Kubatura [m3] Počet Σ kubatura [m3] 
3. 465,38 1 465,38 
3.1 21,294 1 21,294 
3.2 2,223 4 8,892 
3.3 16,432 1 16,432 
3.4 1,896 4 7,584 
Celkem 484,619 
Tabulka č. 3 – Výpis kubatury figury č. 3 
 
Výkopová figura č.4: 
Číslo výkopu Kubatura [m3] Počet Σ kubatura [m3] 
4. 23,883 1 23,883 
4.1 0,803 1 0,803 
Celkem 24,686 
Tabulka č. 4 – Výpis kubatury figury č. 4 
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E.1.3. Základy 
Objekt je založen na prefabrikovaných dvoustupňových patkách. Jsou 
naprojektovány 4 typy základových patek: Ěpodrobné Ĝešení viz výkres č. D 1.1-1 – 
Základy) 
ŽB základový kalich C 30/37, B 500B 
RozmČry:  1. stupeň: 700 x 700 x 500 mm 
2. stupeň: 1 100 x 900 x 500 mm 
Systém:  Prefa Brno 
Pozn:   Excentrické zatížení, nutno podložit statickým posudkem 
ŽB základový kalich C 30/37, B 500B 
RozmČry:  1. stupeň: 700 x 700 x 500 mm 
2. stupeň: 1 100 x 1 100 x 500 mm 
Systém:   Prefa Brno 
ŽB základový kalich C 30/37, B 500B 
RozmČry:  1. stupeň: 700 x 700 x 750 mm 
2. stupeň: 1 100 x 1 100 x 500 mm 
Systém:   Prefa Brno 
ŽB základový kalich C 30/37, B 500B 
RozmČry:  1. stupeň: 700 x 700 x 750 mm 
2. stupeň: 1 100 x 700 x 500 mm 
Systém:   Prefa Brno 
Pozn:  Excentrické zatížení, nutno podložit statickým posudkem 
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ŽB základový kalich C 30/37, B 500B 
RozmČry:  1. stupeň: 700 x 700 x 750 mm 
2. stupeň: 1 100 x 900 x 500 mm 
Systém:   Prefa Brno 
Pozn:   Excentrické zatížení, nutno podložit statickým posudkem 
Patky jsou ukládány do pĜedem pĜipravených svislých nepažených výkopĤ. 
Pod patkami bude zhutnČna zemina pomocí štČrkového podsypu frakce 4/Ř mm o tl. 100 
mm. Výkopy pro prefabrikované základové patky budou rozšíĜeny o 100 mm kvĤli 
jejich uložení. Patky jsou propojeny prefabrikovanými základovými pražci, pod kterými 
je proveden štČrkopískový podsyp frakce 4/Ř mm o tl. 50 mm: Ěpodrobné Ĝešení viz 
výkres č. D 1.1-1 – Základy) 
Žb základový práh C 30/37, B 500B 
RozmČry:  300 x 500 mm, dl. 4 700 mm 
Systém:   Prefa Brno 
Pozn:   Osazeny na prefa patky ozuby a spojeny pomocí pĜíložek 
pĜivaĜených ke kotevním deskám 
ŽB základový práh C 30/37, B 500B 
RozmČry:  300 x 500 mm, dl. 4 200 mm 
Systém:   Prefa Brno 
Pozn:   Osazeny na prefa patky ozuby a spojeny pomocí pĜíložek 
pĜivaĜených ke kotevním deskám 
ŽB základový práh C 30/37, B 500B 
RozmČry:  300 x 750 mm, dl. 4 200 mm 
Systém:  Prefa Brno 
Pozn:   Osazeny na prefa patky ozuby a spojeny pomocí pĜíložek 
pĜivaĜených ke kotevním deskám 
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ŽB základový práh C 30/37, B 500B 
RozmČry:  300 x 750 mm, dl. 4 700 mm 
Systém:   Prefa Brno 
Pozn:   Osazeny na prefa patky ozuby a spojeny pomocí pĜíložek 
pĜivaĜených ke kotevním deskám 
ŽB základový práh C 30/37, B 500B 
RozmČry:  300 x 750 mm, dl. 4 400 mm 
Systém:   Prefa Brno 
Pozn:   Osazeny na prefa patky ozuby a spojeny pomocí pĜíložek 
pĜivaĜených ke kotevním deskám 
ŽB základový práh C 30/37, B 500B 
RozmČry:  300 x 750 mm, dl. 3 400 mm 
Systém:   Prefa Brno 
Pozn:   Osazeny na prefa patky ozuby a spojeny pomocí pĜíložek 
pĜivaĜených ke kotevním deskám 
PĜi zadávání výroby se nesmí zapomenout na prostupy inženýrských sítí 
a dešĢových svodĤ, které jsou napojeny na drenážní systém s odvodem dešĢové vody. 
Úroveň spáry mezi zĜízenými ŽB prefabrikovanými patkami ĚvčetnČ štČrkopískového 
podsypu) je – 4,350 m a ŽB prefabrikovaným prahy ĚvčetnČ štČrkopískového podsypuě 
je – 3,800 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 224,020 m n. m. Bpv. Pod svislou nosnou 
konstrukcí, která je projektována mimo základové prahy, bude navržen ŽB monolitický 
pás, jehož úroveň styku s rostlým terénem je ve výšce – 3,800 m a -1,000 m 
od srovnávací roviny ± 0,000 = 224,020 m n. m. Bpv.  Provede se betonáž do pĜedem 
pĜipravených svislých a nepažených rýh. Pod pásy je také proveden podsyp 
ze štČrkopísku o frakci 4/Ř mm. Objekt je částečnČ podsklepený, proto je nutno provést 
mezi dvČma úrovnČmi odstupňování základu. 
Základová spára na rostlém terénu dosahuje hloubky - 3,250 m u podsklepené 
části objektu a u nepodsklepené - 0,300 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 224,020 
m n. m. Bpv. Výtahová šachta je založena -4,250 m od ± 0,000 = 224,020 m n. m. Bpv.  
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Železobetonová deska z betonu C 20/25, vyztužená kari sítí 100 x 100/4 
o tl. 200 mm, je založena na vrstvČ nenasákavého polystyrenu EPS Perimetr tl. 150 mm, 
který dopomáhá k vyrovnání pĜi sedání objektu. Pronikání vlhkosti od rostlého terénu 
zabraňuje kombinace lepené HI Sklodek 35 Standard Mineral tl. 3 mm a na ní je 
natavena HI Sklobit 40 Mineral tl. 4 mm. Základová deska výtahové šachty o tl. 300 
mm z betonu C 20/25, vyztužená kari sítí 100 x 100/4, je podsypána štČrkopískovým 
zhutnČným podsypem frakce 4/Ř mm tl. 100 mm. Monolitické stČny šachty jsou rovnČž 
železobetonové tl. 300 mm z totožných materiálĤ a opatĜené nenasákavým 
polystyrenem EPS Perimetr tl. 150 mm, HI Sklodek 35 Standard Mineral tl. 3 mm a HI 
Sklobit 40 Mineral tl. 4 mm (viz výkres č. D 1.1-1 – Základyě. 
V základové spáĜe není pĜítomna spodní podzemní voda a základové patky jsou 
v dostatečné nezamrzné hloubce.  
Pod opČrnou gabionovou stČnou na severovýchodní a severozápadní stranČ je 
konstruován ŽB základový pás z C 30/35, B500B, včetnČ štČrkopískového podsypu 
o frakci 4/Ř mm do svislé nepažené výkopové rýhy (viz výkres č. D 1.1-1 – Základyě. 
 
E.1.4. Svislá nosná konstrukce 
Jedná se o skeletovou konstrukci firmy Prefa Brno. Rozpon polí je dán osovou 
sítí 5 300 mm a 5 800 mm v podélném smČru a 4 200 mm a 5 200 mm v pĜíčném smČru. 
Obvodová svislá nosná konstrukce je tvoĜena sloupy o rozmČrech 300 x 300 mm a 
prĤvlaky DELTABEAM z oceli B 500B firmy PEIKKO SLOVAKIA s.r.o. 
Prefabrikované sloupy budou v místČ zhlaví opatĜeny otvory a oky pro osazení 
prĤvlakĤ DELTABEAM Ěvýpis prĤvlakĤ viz výkres č. D D 1.1-8 – Stropyě. Jelikož se 
jedná o prefabrikované prvky, jejich pĜesnou specifikaci výkresovou dokumentaci 
včetnČ detailĤ napojení prvkĤ uvádí výrobní dokumentace zhotovitele. Sloupy 1.PP 
výšky 2 7Ř0 mm ĚsvČtlá výška 1.PP 2,650 mě, sloupy 1.NP 4 030 mm ĚsvČtlá výška 
1.NP 3,ř00 m bez podhledĤ a 3,00 m včetnČ podhledĤ v místnostech č. 101, 102, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115), v 2.NP a 3.NP výšky 2 730 mm 
ĚsvČtlá výška 2.NP a 3.NP 2,650 mě, 
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Obvodové svislé nosné konstrukce, které jsou v kontaktu se zeminou, jsou 
pokryty TI Isover Styrodur 3035 CS tl. 200 mm a nopovou fólií Lithopsast Sana. 
Obvodové svislé nosné konstrukce, které jsou v kontaktu se vzduchem, jsou zatepleny 
TI Rigips EPS 70 tl. 200 mm.  Svislé nosné konstrukce v interiéru objektu jsou vyzdČny 
z keramických blokĤ Porotherm 30 ůKU Z Profi  tl. 300 mm, na zdící maltu Porotherm 
Profi pro tenké spáry, z dĤvodu snížení akustické prĤzvučnosti a pĜenosu hluku mezi 
jednotlivými bytovými jednotkami. 
Varianta 1 – Provádění obvodového pláště pomocí keramických tvárnic Porotherm 
Obvodovou výplň svislé nosné konstrukce tvoĜí keramické bloky Porotherm 
Profi tl. 300 mm na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. ĚPodrobnČji viz E.1.9. 
Obvodový plášĢ) 
Varianta 2 – Provádění obvodového pláště pomocí dĜevěných prefabrikovaných panelů 
Obvodovou výplň svislé nosné konstrukce tvoĜí prefabrikované dĜevČné 
výplňové panely systému Steico tl. 330 mm. ĚPodrobnČji viz  E.1.ř. Obvodový plášĢ) 
 
E.1.5. Svislé nenosné konstrukce 
V interiéru objektu jsou vyzdČny z keramických blokĤ Porotherm 30 AKU 
Z Profi tl. 300 mm, na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry, z dĤvodu snížení 
akustické prĤzvučnosti a pĜenosu hluku mezi jednotlivými bytovými jednotkami. Tento 
druh tvárnic je navržen z dĤvodu pĜerušení akustické vodivosti. Nenosné svislé 
konstrukce jsou vyzdČny ze zdiva Porotherm 14 Profi tl. 140 mm, na zdící maltu 
Porotherm Profi pro tenké spáry. Založení první Ĝady tvárnic bude provedeno na lože 
tepelnČ izolační malty tl. 100 mm. Kotvení pĜíček ke sloupĤm a obvodové zdČné 
konstrukci zajišĢují ploché kotvy FD KSF v každé druhé ložné spáĜe. 
Pro zabudování instalačních pĜedmČtĤ jsou navrženy SDK pĜedstČny tl. 200 mm 
ukončené v úrovni podhledu. Nosný rošt z profilĤ R-CW je v rozteči 600 mm, vyplnČný 
minerální vlnou tl. 50 mm a profil E-UW tvoĜí rám po obvodu této konstrukce. Roštová 
konstrukce je opláštČna vodČodolnými deskami Glasroc H a deskami RB Ěůě. Celková 
tloušĢka pĜíčky činí 100 mm. SDK pĜíčky tl. 150 mm rozdČlující obchodní prostory na 
jednotlivé místnosti a v 1.NP jsou navrženy na celou výšku místnosti. Nosný rošt z 
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profilĤ R-CW je v rozteči 600 mm, vyplnČný minerální vlnou tl. 120 mm a profil E-UW 
tvoĜí rám po obvodu této konstrukce. Roštová konstrukce je opláštČná vodČodolnými 
deskami Glasroc H a deskami RB Ěůě. Spoje mezi deskami, místní poškození desek a 
hlavy šroubĤ budou zatmeleny spárovacím tmelem, povrch SDK desek bude vybroušen. 
VnČjší rohy SDK konstrukcí budou opatĜeny ochrannými hliníkovými profily a pĜekryty 
výztužnou páskou. PĜed finální povrchovou úpravou disperzním nátČrem Ěv místnostech 
bez keramického obkladuě, bude povrch konstrukcí opatĜen penetračním nátČrem, aby 
nedocházelo k rĤzným odrazĤm svČtla mezi plochou a tmelenou spárou. 
 
E.1.6. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce provedené z prefabrikovaných pĜedpjatých 
panelových dílcĤ SPG C 45/55 o tl. 200 mm firmy GOLDBECK Prefabeton s.r.o. 
a prĤvlakĤ DELTůBEůM z oceli B 500B firmy PEIKKO SLOVůKIů s.r.o. 
Dobetonávky budou provedeny z betonu C 20/25. Panely jsou kladeny v kratším smČru 
a jsou ukládány na ocelové prĤvlaky s uložením 100 mm na pĜesahující patky prĤvlakĤ. 
Otvory stropních panelĤ je možno vést instalace. Stropní konstrukce budou provedené 
ve tĜech podlažích, a to jako strop nad 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP, kde se stává součástí 
konstrukce ploché jednoplášĢové nepochozí stĜechy. Ocelové prĤvlaky jsou montovány 
ke sloupĤm skeletu pomocí pĜedem pĜipraveného kotvení Ědetailní specifikaci viz 
výkresová dokumentace, včetnČ detailĤ napojení prvkĤ, uvádí výrobní dokumentace 
zhotovitele). PrĤvlaky P4, P5 a P6 jsou upraveny kvĤli prostupujícím otvorĤm. Patka 
pro uložení panelĤ je ponechána pouze na jedné stranČ dle projektové dokumentace. 
PrĤvlak P7 a PŘ je ve všech podlaží navržen vodorovnČ v místČ, kde je nutno pĜenést 
zatížení od nosné svislé stČny mimo základovou konstrukci. VýmČny u prostupĤ Ĝeší 
ocelové L profily 200 x 200 mm z oceli B 500B firmy PEIKKO SLOVAKIA s.r.o.  
Specifikace a výpis jednotlivých prvkĤ, rozmístČní prostupĤ viz výkres č. D 1.1-
9 – Stropy 1.NP a podrobná výkresová dokumentace výrobce. 
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PĜeklady 
Varianta 1 – Provádění obvodového pláště pomocí keramických tvárnic Porotherm 
PĜeklady nad otvory v obvodových svislých konstrukcích tvoĜí vodorovné prvky 
Porotherm KP 7 pĜíslušných délek viz výkresy č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP, D 1.1-4 – 
PĤdorys 1.NP, D 1.1-5 – PĤdorys 2.NP, D 1.1-6 – PĤdorys 3.NP. Otvory velkých 
rozmČrĤ v 1.PP nad otvory pro garážová vrata jsou pĜeklenuty pomocí pĜekladĤ KP XL 
30–550 viz výkres č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP. V 1. NP tvoĜí pĜeklady nad otvory pro 
výlohy Ěč. místnosti 104, 10Ř, 112 – obchodní plochaě prefabrikované ŽB prĤvlaky 
firmy Prefa Brno 249 x 300 x 5500 mm viz výkres č. D 1.1-4 – PĤdorys 1.NP.  Tyto 
prĤvlaky jsou montovány ke sloupĤm skeletu pomocí pĜedem pĜipraveného kotvení 
Ědetailní specifikaci viz výkresová dokumentace včetnČ detailĤ napojení prvkĤ, uvádí 
výrobní dokumentace zhotoviteleě. Tepelný most pĜerušuje konstrukce ISO nosníku 
NIL 25/9, firma Tema, s.r.o. V nenosných pĜíčkách, vyzdČných ze zdiva Porotherm 14 
Profi tl. 140 mm, na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry, jsou navrženy 
pĜeklady Porotherm 14,5 viz výkres č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP, D 1.1-4 – PĤdorys 1.NP, 
D 1.1-5 – PĤdorys 2.NP, D 1.1-6 – PĤdorys 3.NP.  
Varianta 2 – Provádění obvodového pláště pomocí dĜevěných prefabrikovaných panelů 
PĜeklady nad otvory v obvodových dĜevČných prefabrikovaných panelech jsou 
součástí jednotlivých dílcĤ. Jsou složeny z dvojice nosníkĤ Steico Joist SJ40 
h = 200 mm – pásnice: LVK, 60 x 45 mm; stojina: tvrdá dĜevovláknitá deska tl. 6 mm. 
Jednotlivé délky jsou uvedeny viz výkres č. D 1.1-23 – Specifikace obvodových 
výplňových panelĤ. Podbití pĜekladových nosníkĤ je navrženo z lepeného vrstveného 
dĜeva Steico LVL X tl. 30 mm, š. 300 mm, kotveno k pásnicím Steico Wall SW60 
a Steico Joist SJ60 vruty 6 x 100 mm. Na vnČjší stranČ je otvor opláštČn dvČma 
sádrovláknitými deskami Fermacell Vapor tl. 15 mm z dĤvodu požární bezpečnosti. 
V nenosných pĜíčkách vyzdČných ze zdiva Porotherm 14 Profi tl. 140 mm, na zdící 
maltu Porotherm Profi pro tenké spáry, jsou navrženy pĜeklady Porotherm 14,5 
viz výkres č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP, D 1.1-4 – PĤdorys 1.NP, D 1.1-5 – PĤdorys 2.NP, 
D 1.1-6 – PĤdorys 3.NP. 
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Ztužující věnce 
TvoĜí monolitické spojení prĤvlakĤ DELTůBEůM z oceli B 500B firmy 
PEIKKO SLOVůKIů s.r.o. a betonové zálivky C 20/25 Ěvýpis prĤvlakĤ viz výkres 
č. D 1.1-8 – Stropy). 
 
E.1.7. Schodiště, výtahy 
Vertikální komunikace mezi podlažími je Ĝešena pomocí dvouramenného 
pĜímočarého ocelového schodištČ se dvČma krajními schodnicemi. Schodnice tvoĜí 
ocelové profily IPE 200, schodišĢové stupnČ a podesta jsou z ocelových plechĤ 
tl. 15 mm s povrchovou úpravou z umČlého kamene Ěkamenná žulová dlažba 603, firma 
Stone Gallery) s protismykovou povrchovou úpravou. Zábradlí je ocelové, ukotvené 
na schodnici z horní části. SchodišĢové rameno má šíĜku 1 300 mm. SchodišĢový stupeň 
má rozmČr 1 300 x 333 mm. SchodišĢové podesty jsou specifikovány ve výkresech 
č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP, D 1.1-4 – PĤdorys 1.NP, D 1.1-5 – PĤdorys 2.NP, D 1.1-6 – 
PĤdorys 3.NP, dále v podrobném výkresu výrobce a výpisu zámečnických prvkĤ pro 
jejich atypické rozmČry. Schodnice jsou k základu ukotvené navaĜením na ocelovou 
desku, která je uložena pĜi betonáži základu a podlah v jednotlivých podlažích. 
SchodištČ je v horní části pĜivaĜeno na ocelovou desku na svislé stranČ pĜíslušné stropní 
konstrukce.  Všechny prvky jsou opatĜeny antikorozním nátČrem ůlkyton Ral 9005 
tmavČ šedé barvy, matné povrchové úpravy. Konkrétní specifikace schodištČ a zábradlí 
je uvedena v D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení – D.1 
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu – D.1.1 Architektonicko-stavební 
Ĝešení, cě Dokumentace podrobností – Projektová dokumentace pro provádČní stavby: 
Výkres č. D.1.1-18 – Výpis zámečnických prvkĤ. 
V objektu je navržen jeden výtah Gen2 Comfort, Otis a.s., pro 8 osob, nosnost 
630 kg, rozmČry 1100x1400 mm, zajišĢující vertikální pohyb z 1.PP do 3.NP. Výtahová 
konstrukce je navržena z oceli s výplní z panoramatického skla. 
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E.1.Ř. StĜecha 
Plochá jednoplášĢová nepochozí stĜecha je tvoĜena vodorovnou nosnou 
konstrukcí z prefabrikovaných pĜedpjatých panelových dílcĤ SPG C 45/55 o tl. 200 mm 
firmy GOLDBECK Prefabeton s.r.o., penetrační asfaltovou emulzí, parozábranou 
Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm, spádovými klíny TI Rigips EPS 100 (3%) tl. 30 –
300 mm, tepelnou izolací Rigips EPS 100 tl. 200 mm, separační vrstvou Filtek 300 
a fólií Dekplan 76 tl. 1,5 mm. StĜecha je spádována ke gravitačním stĜešním vpustím 
Loro TOPWET – DRůIN JET DN 125 s topným kabelem LORO se svČrací pĜírubou 
a s tepelnou izolací a s PVC odpadním potrubím, které je vedeno v odpadové šachtČ. 
Napojuje se na dešĢovou kanalizaci pod objektem a na stavebním pozemku bude voda 
odvedena drenážním potrubím do systému vsakovacích modulĤ ĚštČrk frakce Ř/16 mmě 
umístČných na Ĝešeném pozemku. PĜed vsakovacím zaĜízením je umístČna retenční 
nádrž ůS-REWA ECO 5 EO/PB-SV Ø 2240/2370, h = 1ř40 mm, DN 150, ůsio s.r.o.  
V severovýchodní části stĜechy stĜešní svČtlík firmy MIJů-THERM, s.r.o., 
rozmČr 3 550 x 3 4Ř0 mm, včetnČ elektrického otevírání, který je vyroben na zakázku, 
zajišĢuje prosvČtlení schodišĢového prostoru. SvČtlík je uložen na zaizolovanou 
monolitickou ŽB stČnu tl. 200 mm. 
Výlez Velux GXL 700x700 mm firmy Velux ČR, s.r.o. na stĜechu je umístČn 
v chodbČ 3. NP.  Pro pochoznost ke stĜešním vtokĤm je navržena nášlapná vrstva 
Dekplan X76 tl. 1,5 mm. 
Podmínky pro realizaci stĜešního pláště: 
• Vrstvy tepelné izolace se kladou na vazbu. 
• Spád klínĤ 3,0 %. 
• PĜed objednáním nutno zamČĜit skutečný stav stĜechy. 
• Geometrie je zpracována subdodavatelem dle PD a požadavkĤ projektanta. 
Rovné doplňkové desky je nutné zbrousit ĚpĜíp. vypodložitě do spádu ke 
stĜešním vtokĤm. 
Zateplená atika z keramických blokĤ Porotherm Profi tl. 300 mm na zdící maltu 
Porotherm Profi pro tenké spáry bude ukončena na úrovni +11,060 m. Na stĜeše budou 
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osazeny prĤduchy vzduchotechnické jednotky VENTUS N-TYPE a stĜešní odvČtrávací 
komínky TOPWET, typ TWO 125, DN 125.  
Veškeré klempíĜské prvky oplechování jsou podrobnČ vysvČtleny viz 
D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení – D.1 Dokumentace 
stavebního nebo inženýrského objektu – D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení, cě 
Dokumentace podrobností – Projektová dokumentace pro provádČní stavby: Výkres č. 
D.1.1-18 – Výpis klempíĜských prvkĤ. 
 
E.1.ř. Obvodový plášť 
Varianta 1 – Provádění obvodového pláště pomocí keramických tvárnic Porothem 
Obvodový plášĢ je Ĝešen a podrobnČ popsán viz Technologický postup montáže 
provádČní obvodového pláštČ pomocí keramických tvárnic Porotherm – 8. Pracovní 
postup. 
Varianta 2 – Provádění obvodového pláště pomocí dĜevěných prefabrikovaných panelů 
Obvodový plášĢ je Ĝešen a podrobnČ popsán viz Technologický postup montáže 
ProvádČní obvodového pláštČ pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤ – Ř. Pracovní 
postup. 
 
E.1.10. VnitĜní úpravy povrchů 
Omítky 
SDK desky jsou opatĜeny nátČrem na SDK. V místech napojení sádrovláknité 
desky na stropní kce nebo na stČnu odlišného materiálu v místČ rohĤ a koutĤ použijeme 
výztužnou samolepící pásku se sklenČnými vlákny. Spoje a hlavičky vrutĤ jsou zatĜeny 
spárovým akrylátovým pružným tmelem. 
StČny z keramických tvárnic budou opatĜeny dvouvrstvou vápenocementovou 
omítkou tl. 20 mm, paropropustným otČruvzdorným bílým nátČrem. Finální povrchová 
úprava stropĤ a stČn viz legendy místností jednotlivých podlaží Ěnení-li v legendČ 
uvedeno jinak), stČrkou na bázi cementu, akustickým nebo keramickým obkladem. 
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V místech, kde se je omítka nanášena na ŽB sloupy, je provedena penetrace stČrkovou 
hmotou na minerální bázi. Poté je možno aplikovat dvouvrstvou vápenocementovou 
omítku tl. 20 mm a paropropustný otČruvzdorný bílý nátČr. 
Obklady 
StČny v hygienických prostorách jsou obloženy omyvatelnými keramickými 
obklady do výšky 2 500 mm. V kuchyňských prostorách je navržen obklad v rozmezí 
800 – 1 400 mm. Barevné provedení bude voleno dle požadavkĤ a rozhodnutí investora 
v prĤbČhu realizace. 
 Podhledy 
Plné SDK podhledy jsou navrženy v 1.NP v místnostech s technickými rozvody 
v hygienických zázemích, obchodních prostorách, v kanceláĜích a šatnách. TvoĜí je 
zavČšené podhledové minerální kazety v = 3,000 m, podhledové desky Rigips a desky 
Rigips Gasroc ve v = 3,000 m. Nosný rošt podhledu tvoĜí hlavní profily T à 1 000 mm, 
pĜíčných profilĤ T à 1 000 mm a pĜíčný profil T à Ř40 mm, zavČšený drátkovým 
podhledem a kotvený do stropní konstrukce kovovými hmoždinkami, po obvodu 
místností pomocí ukončovacího profilu L do obvodových konstrukcí kovovými 
hmoždinkami. TloušĢka nosného rámu je 60 mm, tloušĢka minerálních kazet 15 mm a 
Rigips desek 1Ř mm. Veškeré konstrukce a rozvody se nacházejí nad rovinou podhledu. 
Stropy 
Stropy z pĜedpjatých stropních dílcĤ SPG jsou upraveny VC omítkou tl. 1,5 mm, 
stropy ze SDK desek nátČrem na SDK nebo jsou akustickými deskami viz E.1.10. 
VnitĜní úpravy povrchĤ – Podhledy. 
Podlahy 
PodrobnČ viz D. Dokumentace objektĤ technických a technologických zaĜízení 
– D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu – D.1.1 Architektonicko-
stavební Ĝešení, cě Dokumentace podrobností – Projektová dokumentace pro provádČní 
stavby: Výkres č. D.1.1-13 – Výpis skladeb konstrukcí podlahy. 
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E.2. Práce pĜidružené stavební výroby ĚPSVě 
E.2.1. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Podloží objektu prokazuje stĜední aktivitu radonové propustnosti. Je 
navržena vrstva HI Sklobit 40 Mineral a HI Sklodek 35 Standard Mineral, která je 
odolná radonovému záĜení po celé ploše základové desky. HI bude vedena 
po vnČjších hranách ŽB desky a svislých nosných konstrukcích 300 mm nad ÚT. 
JihozápadnČ, jihovýchodnČ a severozápadnČ orientovaná svislá nosná stČna bude 
opatĜena po celé stranČ HI Sklobit 40 Mineral a HI Sklodek 35 Standard Mineral, 
pokryta TI Isover Styrodur 3035 CS tl. 200 mm ve výšce 1.PP.  Detaily, spoje 
a prostupy budou provedeny dle technologického postupu výrobce. 
 
E.2.2. Tepelné izolace 
Varianta 1 – Provádění obvodového pláště pomocí keramických tvárnic Porotherm 
Podlaha na zeminČ: 
• EPS Perimetr, tl. 150 mm, ʎ = 0,200 W/mK 
Svislá stČna ve styku se zeminou: 
• TI STYRODUR 3035 CS, tl. 200 mm, ʎ = 0,042 W/mK kotvení pomocí 
ocelových pozinkovaných svorníkových kotev FBN II GS 12/200 pro 
kotvení tepelné izolace do betonu, ∅12 mm, l= 296 mm 
Svislá obvodová stČna: 
• TI RIGIPS EPS 70, tl. 200 mm, ʎ = 0,039 W/m, kotvení pomocí 
zatloukacích fasádních hmoždinek s ocelovým trnem Koelner Řx155 
TFIX-8M-155 
Plochá stĜecha: 
• Spádové klíny TI RIGIPS EPS 100 (3%), tl. 30–300 mm, ʎ = 0,037 
W/mK 
• TI spádové klíny RIGIPS EPS 100, tl. 200 mm, ʎ = 0,037 W/mK 
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Podlaha: 
• Minerální vata do podlah ISOVER N 20 mm, tl. 20 mm, ʎ = 0,036 W/mK 
 
Varianta 2 – Provádění obvodového pláště pomocí dĜevěných prefabrikovaných panelů 
Podlaha na zeminČ: 
• EPS Perimetr, tl. 150 mm, ʎ = 0,200 W/mK 
Svislá stČna ve styku se zeminou: 
• TI STYRODUR 3035 CS, tl. 200 mm, ʎ = 0,042 W/mK kotvení pomocí 
ocelových pozinkovaných svorníkových kotev FBN II GS 12/200 pro 
kotvení tepelné izolace do betonu, ∅12 mm, l= 296 mm 
Svislá obvodová stČna: 
• DĜevovláknitá TI STEICO FLEX, tl. 300 mm, ʎ = 0,038 W/mK 
• DĜevovláknitá TI STEICO PROTECT, tl. 100 mm, ʎ = 0,046 W/mK, 
kotvení pomocí kotevních spon 29/140 mm nerez nebo kotevních vrutĤ 
Steico TELLERBEFESTIGER H DL. 140 mm    
Plochá stĜecha: 
• Spádové klíny TI RIGIPS EPS 100 (3%), tl. 30–300 mm, ʎ = 0,037 
W/mK 
• TI spádové klíny RIGIPS EPS 100, tl. 200 mm, ʎ = 0,037 W/mK 
Podlaha: 
• Minerální vata do podlah ISOVER N 20 mm, tl. 20 mm, ʎ = 0,036 W/mK 
 
E.2.3. Akustické izolace 
Podlahy v 1.NP 2.NP, 3.NP jsou navrženy jako tČžké plovoucí podlahy. 
Pro zvýšení kročejové neprĤzvučností obsahuje skladba podlahy minerální vatu 
do podlah ISOVER N 20 mm, tl. 20 mm, ʎ = 0,036 W/mK. Pro oddČlení roznášecí 
vrstvy z cementového potČru po obvodu místností jsou užity dilatační pásky ze stejného 
materiálu.  
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Instalační pĜedstČny a dČlící pĜíčky opláštČné SDK deskami jsou vyplnČny 
minerální vlnou tl. 50 mm a 120 mm. 
V interiéru objektu jsou vyzdČny z keramických blokĤ Porotherm 30 AKU 
Z Profi tl. 300 mm, na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry, z dĤvodu snížení 
akustické prĤzvučnosti a pĜenosu hluku mezi jednotlivými bytovými jednotkami. Tento 
druh tvárnic je navržen z dĤvodu pĜerušení akustické vodivosti. 
 
E.2.4. Parozábrana 
Varianta 1 – Provádění obvodového pláště pomocí keramických tvárnic Porotherm 
ParotČsná fólie je navržena na rozhraní dvou prostĜedí ve stĜešní skladbČ ploché 
stĜechy jako Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. 
Varianta 2 – Provádění obvodového pláště pomocí dĜevěných prefabrikovaných panelů 
ParotČsná fólie je navržena na rozhraní dvou prostĜedí ve stĜešní skladbČ ploché 
stĜechy jako Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. 
DĜevČný difuznČ otevĜený obvodový plášĢ je v interiéru opatĜen sádrovláknitými 
deskami Fermacell Vapor tl. 15 mm, které jsou parobrzdou pro snížení kondenzace 
vody v konstrukci. ŽB sloupy obaluje parobrzda Isover Vario KM Duplex, včetnČ lepicí 
pásky pro vzduchotČsné pĜelepení pĜesahĤ parobrzdy Vario® KM Duplex UV. 
 
E.2.5. Výplně okenních a dveĜních otvorů – exteriér 
PodrobnČ viz D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
– D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu – D.1.1 Architektonicko-
stavební Ĝešení, cě Dokumentace podrobností – Projektová dokumentace pro provádČní 
stavby: Výkres č. D.1.1-16 – Výpis výplní okenních a dveĜních otvorĤ. 
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E.2.6. Výplně okenních a dveĜních otvorů – interiér 
PodrobnČ viz D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
– D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu – D.1.1 Architektonicko-
stavební Ĝešení, cě Dokumentace podrobností – Projektová dokumentace pro provádČní 
stavby: Výkres č. D.1.1-16 – Výpis výplní okenních a dveĜních otvorĤ. 
 
E.2.7. KlempíĜské výrobky 
PodrobnČ viz D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
– D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu – D.1.1 Architektonicko-
stavební Ĝešení, cě Dokumentace podrobností – Projektová dokumentace pro provádČní 
stavby: Výkres č. D.1.1-18 – Výpis klempíĜských prvkĤ. 
 
E.2.8. Zámečnické výrobky 
PodrobnČ viz D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
– D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu – D.1.1 Architektonicko-
stavební Ĝešení, cě Dokumentace podrobností – Projektová dokumentace pro provádČní 
stavby: Výkres č. D.1.1-18 – Výpis zámečnických prvkĤ. 
 
E.2.9. Speciální zámečnické výrobky pro kotvení a specifikace prefabrikovaných 
dĜevěných panelů Steico 
PodrobnČ viz D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
– D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu – D.1.1 Architektonicko-
stavební Ĝešení, cě Dokumentace podrobností – Projektová dokumentace pro provádČní 
stavby: Výkres č. D.1.1-22 – Kladecí výkres dĜevČných obvod. výplňových panelĤ. 
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F. Popis netradičních technologických postupĤ a zvláštních požadavkĤ na 
provádČní a jakost navržených konstrukcí 
Viz kapitola Technologický postup montáže provádČní obvodového pláštČ 
pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤ. 
 
G. Údaje o požadované jakosti navržených materiálĤ a o jakosti provedení 
Použité materiály k výstavbČ jsou podloženy certifikáty výrobcĤ. PĜi stavbČ 
budou dodrženy pĜedepsané postupy a technologie udávané výrobcem. 
 
H. Tepelná technika 
V 1. NP je vytápČní Ĝešeno vzduchotechnickou jednotkou VENTUS N-TYPE  
a rekuperační jednotkou SENTINEL KINETIC B REGULUS, které zajišĢují výmČnu 
vzduchu. V 2.NP a 3.NP je vytápČní v bytech objektu Ĝešeno pomocí deskových 
radiátorĤ v jednotlivých místnostech. Objekt bude vytápČn a voda ohĜívána pĜipojením 
na stávající teplovodní síĢ pĜípojkou. Zdrojem a dodavatelem je Veolia Energie ČR, a.s., 
Elektrárenská 5562/17, 722 00 Ostrava-TĜebovice. 
 
I. Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Vyhovuje pro: 
• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty [32] 
• ČSN 73 0Ř21 – Požární odolnost stavebních konstrukcí [33] 
• ČSN EN 1363-1 – Zkoušení požární odolnosti – Základní požadavky 
[34] 
• ČSN EN 1365-1 – Zkoušení požární odolnosti nosných prvkĤ – 
Část 1: StČny [35] 
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• ČSN EN 13 501-1 Požární klasifikace stavebních výrobkĤ a konstrukcí 
skladeb – Část 1: Klasifikace podle výsledkĤ zkoušek na oheň [36] 
• ČSN EN ISO 11Ř2 Zkoušení reakce stavebních výrobkĤ na oheň – 
Zkouška nehoĜlavosti [37] 
Varianta 2 – Provádění obvodového pláště pomocí dĜevěných prefabrikovaných panelů 
Hodnota požární odolnosti a je stanovena na základČ výsledkĤ provedených 
zkoušek výpočtem, extrapolací a porovnáním podle norem a pĜedpisĤ. Rozhodnutí 
o použití materiálĤ v konstrukcích je provedeno autorizovanou osobou oprávnČnou 
k vydání protokolĤ o klasifikaci. 
Obvodovou konstrukcí jsou upravené prefabrikované dĜevČné panely ON1 – 
difúznČ otevĜená obvodová nosná stČna. Její požární odolnost splňuje REI 45/DP3/REI 
15 DP2 (o–i) / REW 45 DP3/REW 15 DP2 (i–oě požárnČ uzavĜená plocha. Skladba 
panelu je podložena certifikátem a razítkem požární bezpečnosti stavby. [40] 
Dodatečné zateplení nad okenními a dveĜními otvory je Ĝešeno pásy TI Isover 
TF PROFI tl. 0,5 m, odolávající tĜídČ ohnČ ů.  Požární ochranu u otvorĤ je tvoĜí desky 
Fermacell tl. 15 mm a TI Isover TF PROFI tl. 50 mm, které brání vniku ohnČ 
do konstrukce panelu.  
Dokumentaci požárnČ bezpečnostního Ĝešení bude provádČt autorizovaný 
inženýr – požární preventista. 
 
J. Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
Podloží situovaného objektu prokazuje stĜední aktivitu radonové propustnosti. 
Je navržena vrstva HI Sklobit 40 Mineral a Sklodek 35 Standard Mineral, která brání 
pronikání radonovému záĜení. 
Objekt se nachází na poddolovaném území, proto je kladen dĤraz na správný 
návrh a provádČní základových konstrukcí dle ČSN 73 0039 – Navrhování objektĤ 
na poddolovaném území. [14] Území není ohroženo sesuvy nebo seizmicitou.  
Stavební parcela se nachází mimo záplavové území.  
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Hluk z vnČjšího prostĜedí pĤsobící na objekt je zmírnČn použitými materiály na 
obvodový plášĢ s dobrými akustickými, posílením zateplením budovy. Všechny 
konstrukce objektu jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 0532 – Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobkĤ. [17] Viz D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení, 
D.1.1 a) Architektonicko-stavební Ĝešení – Technická zpráva – E. Konstrukční 
a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby – ůkustické izolace. 
 
K. Bezpečnost pĜi užívání stavby 
PĜi návrhu byly dodrženy pĜedpisy uvedené ve vyhlášce č. 26Ř/200ř Sb., 
o technických požadavcích na stavby [Ř]. Objekt bude chránČn pĜepČĢovým jističem a 
hromosvodem proti zásahu bleskem. Jeho Ĝešení není pĜedmČtem diplomové práce.  
Stavba nemá žádná speciální bezpečnostní opatĜení k jejímu užívání. Uživatelé 
objektu by mČli udržovat konstrukce v dobrém stavu a používat je k navrženému účelu 
dle PD. PĜed zahájením provozu stavby bude provedeno proškolení určených uživatelĤ 
specializovanými pracovníky firem kvĤli správnému používání, údržbČ a opravám 
technických částí stavby. Výstavba nebude negativnČ pĤsobit na okolí. S ohledem 
na nejbližší obytnou zástavbu se nepĜedpokládá pĜekročení limitu hluku 50 dB v denní 
dobČ od 6:00 do 22:00 hod. 
Objekt bude zásobován pitnou vodou z veĜejné vodovodní sítČ, na kterou bude 
napojen vodovodní pĜípojkou. Stavba neovlivňuje negativnČ okolí hlukem, vibracemi, 
prachem ani zápachem. 
Ze stavebního hlediska bude kladen dĤraz na hygienu práce zamČstnancĤ. 
Prostory budou ĜádnČ osvČtleny a pĜirozenČ odvČtrávány. Tam kde pĜirozené 
odvČtrávání není navrženo, zajišĢuje výmČnu vzduchu a tepelný komfort rekuperační 
jednotka a klimatizace. Bytové jednotky jsou rovnČž prosvČtleny a místnosti pĜirozenČ 
odvČtrávány ProsvČtlení schodišĢového prostoru zajišĢuje stĜešní svČtlík firmy MIJů-
THERM, s.r.o., včetnČ elektrického otevírání. 
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L. Bezpečnost a ochrana zdraví 
PĜi realizaci stavby a montážních pracích je nutné se Ĝídit ustanovením 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu a č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništi. [24] [25]  
PĜi provádČní veškerých stavebních pracích musí být dodržovány podmínky 
pro zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci a na vyloučení rizik a faktorĤ 
podmiňujících vznik pracovních úrazĤ, chorob z povolání a jiných poškození zdraví. 
Práce ve výškách, nad volnou hloubkou a práce ve výkopu je nutno provádČt se 
zvýšenou pozorností. ZúčastnČní pracovníci musí být pĜed zahájením jejich činnosti 
seznámeni s pĜedpisy a technologií provádČní jejich práce. Povinností pracovníkĤ 
pĜi provádČní stavebních prací je dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, 
pravidla a pokyny a obsluhovat stroje, zaĜízení, používat náĜadí a pomĤcky, které jim 
byly pro jejich práci určeny. NemČnit bez souhlasu odpovČdného pracovníka nic 
na provozních, bezpečnostních a požárních zaĜízeních. Dodržovat bezpečnostní 
označení, výstražné signály a upozornČní a pokyny pracovníkĤ povČĜených stĜežením 
ohrazeného prostoru. ProvádČt práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit 
bez souhlasu odpovČdného pracovníka, kromČ naléhavých dĤvodĤ, odchod jsou 
pracovníci povinni ohlásit odpovČdnému pracovníkovi. Na bezpečnost je nutno dbát 
pĜedevším pĜi zvedání bĜemen, pĜi svaĜování a Ĝezání plamenem a pĜi pracích 
na elektrických strojích a zaĜízeních. Na jednotlivé práce smČjí být nasazováni pouze 
pracovníci, kteĜí jsou na nČ ĜádnČ vyškoleni a jsou poučeni o pĜíslušných bezpečnostních 
pĜedpisech. PĜi pracích se stroji a zaĜízeními musejí mít pracovníci oprávnČní k jejich 
obsluze. 
NadĜízení stanoví požadavky k zajištČní bezpečnosti práce a technických 
zaĜízení pĜi pĜípravČ a provádČní stavebních, montážních a udržovacích pracích 
a pĜi pracích s nimi souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je 
vést evidenci pracovníkĤ od jejich nástupu do práce až po opuštČní pracovištČ. Je 
současnČ povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveništČ osobními 
ochrannými pracovními prostĜedky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby 
z provádČní stavebních prací vyplývá. 
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Pohybují-li se a vykonávají na staveništi současné práce dva a více 
subdodavatelĤ, je povinností investora obstarat koordinátora bezpečnosti a ochrany 
pĜi práci. 
Zároveň je nutno dbát na to, aby negativní vlivy na pĜilehlé okolí ĚdočasnČ 
zvýšená hlučnost a prašnostě byly minimalizovány. 
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b)   Výkresová část  
Číslo    Název               MČĜítko 
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D.1.1-1  Výkopy       1:50 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PROVÁDċNÍ 
OBVODOVÉHO PLÁŠTċ POMOCÍ KERůMICKÝCH 
TVÁRNIC POROTHERM 
 
1. OBECNÉ ÚDůJE O STůVBċ ů STůVENIŠTI 
Obecné údaje o stavbČ a o staveništi jsou Ĝešeny a podrobnČ popsány viz B. 
Souhrnná technická zpráva. 
 
2. OBECNÉ INFORMůCE O PROVÁDċNÝCH PRůCÍCH 
Obvodové vyzdívky z keramických tvárnic Porotherm Profi tl. 300 mm na zdící 
maltu Porotherm Profi pro tenké spáry pro budoucí fasádu jsou provádČny zároveň s 
ostatními vyzdívkami a stČnami uvnitĜ objektu. Vyzdívání obvodových konstrukcí je 
realizováno v rozsahu 1.NP až 3.NP. ČástečnČ podsklepený suterén objektu 1.PP je 
Ĝešen pomocí ztraceného bednČní pro podzemní stavby tl. 300 mm firmy BEST, a.s., 
PĜeklady nad otvory v obvodových svislých konstrukcích tvoĜí vodorovné prvky 
Porotherm KP 7 pĜíslušných délek viz výkresy č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP, D 1.1-4 – 
PĤdorys 1.NP, D 1.1-5 – PĤdorys 2.NP, D 1.1-6 – PĤdorys 3.NP. Otvory velkých 
rozmČrĤ v 1.PP nad otvory pro garážová vrata jsou pĜeklenuty pomocí pĜekladĤ KP XL 
30–550 viz výkres č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP. V 1. NP tvoĜí pĜeklady nad otvory 
pro výlohy Ěč. místnosti 104, 10Ř, 112 – obchodní plochaě prefabrikované ŽB prĤvlaky 
firmy Prefa Brno 249 x 300 x 5500 mm viz výkres č. D 1.1-4 – PĤdorys 1.NP.  Tyto 
prĤvlaky jsou montovány ke sloupĤm skeletu pomocí pĜedem pĜipraveného kotvení 
Ědetailní specifikace viz výkresová dokumentace včetnČ detailĤ napojení prvkĤ, uvádí 
výrobní dokumentace zhotoviteleě. Tepelnému mostu zabraňuje konstrukce ISO 
nosníku NIL 25/ř, firma Tema, s.r.o. V nenosných pĜíčkách, vyzdČných ze zdiva 
Porotherm 14 Profi tl. 140 mm na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry, jsou 
navrženy pĜeklady Porotherm 14,5 viz výkres č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP, D 1.1-4 – 
PĤdorys 1.NP, D 1.1-5 – PĤdorys 2.NP, D 1.1-6 – PĤdorys 3.NP. Vyzdívka je provedena 
dle PD do hotového ŽB skeletu. Založení probČhne na lože speciální zakládací malty. 
Kotvení pĜíček ke sloupĤm a obvodové zdČné konstrukci je provedeno plochými 
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kotvami FD KSF v každé druhé ložné spáĜe. Vodorovná spára pod prĤvlakem ŽB 
konstrukce není dozdČna. Je ponechána spára tl. 20 mm, kterou vyplní minerální vata 
z dĤvodu eliminace dotvarování a sedání skeletu.  
 
3. MůTERIÁLY 
3.1 PotĜeba materiálu 
Materiály se budou dovážet v závislosti stavebních etap a potĜeby, jelikož není 
možné veškerý materiál uskladnit najednou. Dodávka materiálu výplňových vyzdívek 
je plánována ve čtyĜech etapách podle vyzdívání jednotlivých podlaží. PĜevážná část 
materiálu potĜebného k vyzdívkám bude dopravena ze stavebnin MPL KAUF spol. 
s.r.o., Švermova 2063/15, 709 00, Ostrava - Mar. Hory, ČR. Jedná se o dodávky 
zakládací malty, keramických tvárnic a kotevních prvkĤ. Tepelná izolace bude 
objednána ze stavebnin a dodána firmou ůů+ stavebniny, Konsrys s.r.o., která sídlí 
na adrese BetonáĜská 1, 712 00 Ostrava – Muglinov. Díky krátké vzdálenosti pĜepravy 
jsou dodavatelé schopni flexibilnČ doručit potĜebný materiál. 
3.2 SpotĜeba materiálu pro 1.NP: 
Tvárnice Porotherm 30 Profi: 
• RozmČry: 247 x 300 x 24ř mm 
• Hmotnost: max. 15,7 kg/ks 
• SpotĜeba:16 ks/m2 
• Počet cihel: Ř0 ks na paletČ 
• Plocha celkem: 187,925 m2 
• Objednané množství tvárnic: 3 007 ks 
• Počet tvárnic bude objednán v požadovaném množství, tj: 37 ks palet + 
47 samostatných  
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Zakládací malta POROTHERM: 
• Hmotnost: 25 kg/pytel (14 l malty pro nanášení válcemě 
• Pevnost v tlaku: 10 N/mm2 
• Množství zámČsové vody: 4 l 
• SpotĜeba malty: 9 l/bm  
• Ěodhadovaná tl. maltového lože je 20–40 mm) 
• Celková délka 1. Ĝady zdiva: 52,8 m 
• Celkové množství malty: 475,2 l 
• PotĜebné množství vody: 118,8 l 
• Celkové množství pytlĤ: 34 pytlĤ 
Malta Porotherm Profi: 
• Hmotnost: 25 kg/pytel Ě20 l malty pro nanášení válcemě 
• Pevnost v tlaku: 10 N/mm2 
• Množství zámČsové vody: 10–11 l 
• SpotĜeba malty: 7 l/m3 
• Celkový objem cihel: 1Ř7,ř25 m3 
• Celkové množství malty: 1 315,5 l 
• PotĜebné množství vody: 131,6 l 
• Celkové množství pytlĤ: 66 pytlĤ 
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 PĜeklady: 
Ozn. Název 
RozmČry [mm] 
KS Poznámka Uložení 
[mm] V Š DL 
P1 PrĤvlak Prefa Brno 249 300 5 500 3 Součást skelet. 
kce 
- 
P2 PTH KP 7 237 70 1 500 4 - 125 
P3 PTH KP 7 237 70 1 750 12 - 155 
P4 PTH KP 7 238 70 1 000 12 - 200 
P10 PTH KP 7 237 70 1 250 4 - 125 
Tabulka č. 5 – Výpis pĜekladů pro 1.NP 
Izolace – kontaktní zateplení – EPS Rigips 70 F: 
• TloušĢka: 200 mm 
• Formát: 1 000 x 500 mm 
• Zateplená plocha: 1Ř7,ř25 m2 
• PotĜebné množství: 3Ř6 tabulí formátu 1 000 x 500 mm 
Dodatečné zateplení TI Isover TF PROFI, odolávající tĜídě ohně A: 
• TloušĢka: 50 mm 
• Formát: 1 000 x 600 mm 
• Zateplená plocha: 25,32ř m2 
• PotĜebné množství: 43 tabulí formátu 1 000 x 600 mm 
Pomocný materiál: 
• Kotevní prvky – úhelníky, hmoždinky, PUR pČna atd. 
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Voda: 
• Je zajištČno odbČrné místo vody 
 
4. DOPRAVA ů ZÁSOBOVÁNÍ 
Materiál pro výplňové zdivo je na stavbu objednán a dovezen dodavatelem MPL 
KůUF spol. s.r.o., Švermova 2063/15, 70ř 00, Ostrava - Mar. Hory, ČR nákladním 
automobilem DAF + vlek HR s hydraulickou rukou. Celková hmotnost soupravy činí 
25 t. Dodávka je plánovaná ve čtyĜech etapách dle plánované výstavby výplňového 
zdiva jednotlivých podlaží. 
Cihly Porotherm 30 Profi jsou zafóliované na vratných paletách rozmČrĤ 
1 180 x 1 000 mm. Počet cihel na paletČ činí Ř0 ks/pal o hmotnosti 1 2ř0 kg. Součástí 
dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Pro založení 
stČn bude dodáno požadované množství zakládací malty Porotherm Profi ůM. 
PĜeklady Porotherm KP 7 jsou na stavbu objednány od stejného dodavatele MPL 
KůUF spol. s.r.o., jako výplňové zdivo Porotherm 30 Profi po 20 kusech na nevratných 
dĜevČných hranolech rozmČrĤ 75 x 75 x ř60 mm. Jsou ĜádnČ zafólivány a sepnuty 
pomocí paketovací pásky. Doprava pĜekladĤ je totožná jako u zdiva Porotherm 30 Profi 
nákladním automobilem DůF + vlek HR s hydraulickou rukou. Pro pĜeklenutí 
nadrozmČrných otvorĤ, pro které firma Wienerberger pĜeklady nevyrábí, jsou navrhnuty 
atypické, železobetonové, prefabrikované pĜeklady od firmy Prefa Brno s.r.o. Jejich 
dodávka na stavbu je spojena s dovážkou objednaného skeletového systému 
automobilem IVECO STRůLIS Ě11 t valník + hydraulická rukaě z výrobního závodu 
Oslavany u Brna. 
Tepelná izolace EPS Rigips F 70 tl. 200 mm pro provedení kontaktního zateplení 
a dodatečné zateplení TI Isover TF PROFI, odolávající tĜídČ ohnČ ů; je na stavbu 
dodána firmou ůů+ stavebniny, Konsrys s.r.o., která sídlí na adrese BetonáĜská 1, 712 
00 Ostrava – Muglinov. Transport zajistí dodavatel pomocí automobilu ůvia s vlekem. 
Balíky s plotnami TI budou ĜádnČ zafóliovány. 
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Po pĜivezení na staveništČ bude část materiálu, potĜebná k provedení plánované 
výstavby podlaží, uložena na staveništní skládku a část k místu zabudování. K vykládce 
materiálu bude použit staveništní vČžový jeĜáb SKY 600 firmy FINE LINE. 
 
5. SKLůDOVÁNÍ 
Plochy určené ke skladování musejí být zpevnČné, rovné a odvodnČné. 
RozmístČní skladovaných materiálĤ a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat 
rozmČrĤm a hmotnosti skladovaného materiálu. Skladovaný materiál se ukládá tak, aby 
nedošlo k jeho poškození. Ěviz C. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–4 - 
Situační výkres ZOV – Varianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí keramických 
tvárnic Porothermě 
Materiál se skladuje podle podmínek stanovených výrobcem. 
Zafóliované výroky na paletách je vždy nutné skladovat na vodorovném 
a odvodnČném podkladu. Cihly Porotherm Profi, včetnČ doplňkĤ, se ukládají do výšky 
max. tĜi palety na sobČ.  
Tepelná izolace EPS Rigips F 70 tl. 200 mm, pro provedení kontaktního 
zateplení a zateplení TI Isover TF PROFI, se uloží uvnitĜ ŽB skeletu, nebo na prostor 
vymezený pro uložení materiálu. Nutno je ponechat ĜádnČ zafóliované kvĤli nepĜízni 
venkovních pĜírodních vlivĤ. Ěviz C. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–4 - 
Situační výkres ZOV – Varianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí keramických 
tvárnic Porothermě 
 Na staveništi jsou dvČ sila. Jedno pro uložení maltové a druhé cementové smČsi 
o rozmČrech 2 000 x 2 000 mm. Jejich uložení je navrženo pĜed objektem na zpevnČné 
ploše pronajaté veĜejné komunikace. Ěviz C. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – 
C–4 Situační výkres ZOV – Varianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí 
keramických tvárnic Porothermě 
Drobný materiál a pomĤcky pro zdČní budou uloženy v uzamykatelném skladu. 
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6. PěEVZETÍ PRůCOVIŠTċ 
6.1 PĜipravenost pracovištČ 
Bezpečnost a ochrana zdraví je Ĝešena a podrobnČ popsána viz D. Dokumentace 
objektĤ a technických a technologických zaĜízení, D.1.1 aě Architektonicko-stavební 
Ĝešení – Technická zpráva – E. Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické 
vlastnosti stavby - E.1. Práce hlavní stavební výroby ĚHSVě – PĜipravenost pracovištČ. 
6.2 PĜevzetí pracovištČ 
Bezpečnost a ochrana zdraví je Ĝešena a podrobnČ popsána viz D. Dokumentace 
objektĤ a technických a technologických zaĜízení, D.1.1 aě Architektonicko-stavební 
Ĝešení – Technická zpráva – E. Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické 
vlastnosti stavby - E.1. Práce hlavní stavební výroby ĚHSVě – PĜevzetí staveništČ a 
PĜíprava zhotovitele pĜed začátkem prací. 
 
7. PRůCOVNÍ PODMÍNKY 
7.1 ZaĜízení staveništČ 
ZaĜízení staveništČ je Ĝešeno a podrobnČ popsáno viz B. Souhrnná technická 
zpráva – B.8. Zásady organizace staveništČ. 
7.2 Klimatické podmínky 
Délka realizace stavby se pĜedpokládá na cca 6 mČsícĤ. Zahájení stavby 
probČhne začátkem bĜezna 201Ř a ta bude ukončena v srpnu 2018. Proto 
senepĜedpokládá výskyt snČhových srážek, námraz a náledí 
MČĜení teploty provádíme celkem tĜikrát dennČ Ězačátek smČny, poledne  
a odpolední hodinyě a hodnoty uvedeme do stavebního deníku. 
PĜi pĤsobení vČtru rychlostí Ř m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce 
na plošinách a konstrukcích s výškou nad 5 m. NaĜízení platí i pro pĜesuny bĜemen 
vČžovým jeĜábem. Nad Ř m/s platí zákaz pĜemísĢování palet s tvárnicemi a nádob 
s maltovinami vČžovým jeĜábem do jednotlivých pater skeletu. PĜi pĤsobení vČtru o síle 
vČtší jak 11 m/s musíme pĜerušit veškeré výškové práce. [38] 
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U cihel je nutné zabránit jejich provlhnutí, pĜičemž dostatečnou ochranou je 
jejich neporušená balící fólie na paletČ. Hotovou zeď je nutné chránit pĜed provlhnutím 
a zatečením, neboĢ se v komĤrkách svisle dČrovaných cihel mĤže shromažďovat 
dešĢová voda a docházet tak ke tvorbČ výkvČtĤ.  
Všichni pracovníci jsou proškoleni naĜízením vlády č. 5ř1/2006 Sb., NaĜízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích, dále č. 362/2005 Sb., NaĜízení vlády o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a č. 37Ř/2001 Sb., NaĜízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. [24] 
[38] [39] 
7.3 Instruktáž pracovníkĤ 
PĜed zahájením prací musí být vybudováno zaĜízení staveništČ podle pĜíslušné 
dokumentace Ěviz C. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–4 Situační výkres ZOV 
– Varianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí keramických tvárnic Porothermě.  
Všichni pracovníci jsou proškoleni naĜízením vlády č. 5ř1/2006 Sb., NaĜízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích, dále č. 362/2005 Sb., NaĜízení vlády o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, a č. 37Ř/2001 Sb., NaĜízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
Nedílnou povinností je dodržovat BOZP a daný technologický postup. O školení musí 
být proveden zápis do stavebního deníku včetnČ podpisĤ poučených pracovníkĤ. [24] 
[38] [39] 
Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. 
  
145 
 
8. PERSONÁLNÍ OBSůZENÍ 
Pro technologii zdČní výplňového obvodového pláštČ vytvoĜí zamČstnanci 
zhotovitele tým ve složení vedoucího projektu, pĜípraváĜe projektu a mistra. Hlavním 
pracovníkem je vedoucí projektu, který Ĝídí práce dle projektové dokumentace, školí 
osoby v rámci BOZP, komunikuje se subdodavateli a spolupracuje s ostatními 
pĜíslušníky stavby. PĜípraváĜ projektu spolupracuje s vedoucím projektu a podílí 
se na administrativní části a prĤbČhu vedení stavby. Dalším pracovníkem je mistr, 
kterého povČĜí stavbyvedoucí osobnČ, aby dohlížel na technologický postup zdČní, 
dokumentoval prĤbČh stavby do stavebního deníku a kontroloval práci svých 
podĜízených. Do jeho kompetence také spadá vedení stavebního deníku, do kterého se 
provádí každodenní záznamy.  Na výstavbČ konstrukce se podílí 5 kvalifikovaných 
zedníkĤ a 5 pomocných pracovníkĤ, mezi jejichž povinnosti patĜí donáška materiálu. 
Zedníci vyzdívají obvodový plášĢ, dodržují technologické postupy, Ĝídí a zadávají úkoly 
pomocným dČlníkĤm a dbají na rovinnost a svislost provádČných prací. Pomocní dČlníci 
mají za úkol zásobovat zedníky zdící maltou a zdícími materiály, Ĝídí se pokyny 
zedníkĤ, udržují čistotu na pracovišti a pomáhají pĜi osazování pĜekladĤ. Strojník jeĜábu 
obsluhuje staveništní jeĜáb a stará se o pĜísun materiálu ze staveništní skládky 
na pracovištČ. 
 
9. STROJE A PRůCOVNÍ POMģCKY 
9.1 Hlavní a menší stroje a mechanismy 
• Nákladní automobil DůF + vlek HR s hydraulickou rukou 
• Automobil IVECO STRůLIS Ě11 t valník + hydraulická rukaě 
• Automobil Avia s vlekem 
• VČžový jeĜáb SKY 600 firmy FINE LINE 
• 2 x silo –  Cemix volnČ ložený 
• Paletový vozík 
• Kontinuální míchačka k silu M-tec D40 
• Vodorovná kontinuální míchačka LOTUS XL 
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• Dopravní čerpadlo PFT ZP 3 XXL 
• DWE397 DeWALT ruční pila ůLLIGůTOR na tvárnice 
• Ponorné míchadlo 
• Bubnová míchačka 
9.2 Pracovní náĜadí a pomĤcky 
• Zakládací sada Porotherm 
• Laserový nivelační pĜístroj s latí 
• Hliníková stahovací laĢ 2,5 m 
• Nanášecí válec 
• Zednická lžíce 
• Zednická nabČračka 
• Vodováha 0,5 m a 2,0 m 
• Metr 
• Plastové nádoby k pĜípravČ malt 
• Zednické kladivo 
• Gumové kladivo 
• Vylamovací nĤž 
• Olovnice 
• Zednická šňĤra 
• ŠtČtka s vodou 
• Stavební kolečko 
• Lopata 
• KleštČ 
• Zednická tužka 
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9.3 PomĤcky BOZP 
• Ochranné rukavice 
• Reflexní vesta 
• Ochranná helma 
• Pracovní odČv 
• Pracovní boty s ocelovou špičkou 
• Ochranné brýle 
• Respirátor 
 
10. PRůCOVNÍ POSTUP 
Popisovaná technologie se vztahuje pro vyzdČní obvodového pláštČ 
prefabrikované skeletové konstrukce. V rámci rozsahu diplomové práce je zpracován 
technologický postup pro zdČní obvodových konstrukcí v 1.NP. Zdivo se bude vyzdívat 
do hotové prefabrikované skeletové konstrukce vyrobenou firmou Prefa Brno. 
Podle projektové dokumentace se pro založení obvodové konstrukce 
z keramických tvárnic Porotherm nepoužije podkladního asfaltového pásu, jelikož 
zdČná patra skeletu nejsou v pĜímém kontaktu se zemní vlhkostí. 1.PP, které je částečnČ 
podsklepené a jeho stČny pĜiléhají k rostlému terénu ŽB prefabrikovanou skeletovou 
konstrukcí a ztraceným bednČním pro podzemní stavby je zcela izolováno a zatepleno 
TI XPS Styrodur 3035 CS tl. 200 mm. 
K docílení optimálního výsledku pĜi použití cihelných blokĤ Porotherm firmy 
Wienerberger je nutno dodržení technologických postupĤ stanovenými výrobcem, 
postupování dle PD a zhotovení prací v požadované kvalitČ. PĜed započetím, v prĤbČhu 
a na konci vyzdívání je nutno provádČt kontroly jakosti jakosti (viz Technologický 
postup montáže provádČní obvodového pláštČ pomocí keramických tvárnic Porotherm 
– 6. Jakost a kontrolaě. Prokázání zhotovení a dodržování kontrol je zhodnoceno a 
zdokumentováno v pĜíloze č. ř Kontrolní listy ĚVarianta 1 – ProvádČní obvodového 
pláštČ pomocí keramických tvárnic Porothermě. 
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 Obrázek č. 1 – Broušený cihelný blok Porotherm 30 Profi pro tl. stěny 300 mm na Porotherm 
Profi pro tenké spáry 
 
 
 
Obrázek č. 2 – Referenční fotografie prefabrikované ŽB skeletové kce, firma Prefa Brno 
 
 
10.1 Vytyčení zdiva 
Zdivo je vyzdíváno do hotového patra prefabrikované skeletové ŽB konstrukce. 
Tato konstrukce napomáhá utváĜení tvaru zdiva a jeho vymČĜování. V prvé ĜadČ dojde 
k promČĜení rovinnosti a geometrie skeletu. Za výslednou podobu zdČní a tvaru 
konstrukce dále zodpovídá četa zedníkĤ. 
Vytyčení hran a otvorĤ probíhá dle PD. Vytyčení rohĤ je značnČ eliminováno 
skeletem, jelikož ve všech pĜípadech jde o vyzdívání rovinných úsekĤ zdiva mezi stČny 
a sloupy skeletu. SmČry mezilehlých obvodových zdí vytyčujeme natažením provázku 
na líce ohraničujících ŽB konstrukcí. Všechny rozmČry pĜekontrolujeme pomocí 
svinovacího metru. Pozici otvorĤ odmČĜíme metrem. Výšku parapetu stejnČ jako výšku 
nadpraží kontrolujeme nivelačním pĜístrojem a metrem. [41] 
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Legenda: 
1 – 14   jednotlivé úseky zdění 
Z  Začátek vyzdívání 
→  Směr vyzdívání  
Obrázek č. 3 – Plán postupu pĜi založení první Ĝady zdiva 
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10.2 Založení obvodového zdiva 
První Ĝada zdiva bude uložena na zakládací maltu Porotherm Profi ůM. 
Zakládací malta je pytlovaná. Její pĜíprava probíhá stavebním míchadlem pro menší 
spotĜebu než spojovací malta, jejíž pĜíprava pro vyzdívání je realizována v sile. 
PromČnlivost vrstvy je závislá na vodorovnosti podkladové konstrukce. Bude nanášena 
od nejnižšího místa, které vzniklo pĜi provádČní, a je v souladu s minimální dovolenou 
tolerancí. Vrstva bude rozprostĜena po obvodČ vodorovné stropní konstrukce 1. PP 
v tloušĢce 10 mm. Tato vrstva nesmí být nikde tenčí a souvrství musí být dokonale 
rovné.  Pro kontrolu používáme nivelační laserový pĜístroj, čtecí laĢ a hliníkovou 
stahovací laĢ délky 2,5 m. PĜesnost výšky založení je nutno dodržet kvĤli pozicím 
parapetĤ. 
 
Obrázek č. 4 – Zakládací malta Porotherm Profi AM 
 
 
Obrázek č. 5 – Urovnání maltového lože pod 1. Ĝadu zdiva 
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DozdČní k ŽB prefabrikovanému prĤvlaku lze jednoduše upravit seĜíznutím, 
abychom mohli pod prĤvlak aplikovat minerální vatu kvĤli sedání skeletové konstrukce. 
Na úpravu rozmČrĤ cihel používáme ruční pilu pro dČlení keramických tvárnic DWE3ř7 
DeWALT pila Alligator. 
 
Obrázek č. 6 – Úprava tvárnic pomocí elektrické pily Aligator 
Na protilehlé ŽB konstrukci si pomocí nivelačního pĜístroje a latČ ustavíme 
výšku lože. S nivelačním pĜístrojem dále nemanipulujeme a zapneme laserový paprsek. 
VytvoĜíme krajní terče, tzv. výškové body lože pomocí latČ s laserovým čtením. 
Na délku max. 2,5 m Ědélka zednické latČě po délce budoucího lože vyzdívky vyznačíme 
mezilehlé terče. Pomocí tČchto terčĤ umíme rozprostĜít celé lože a mĤžeme začít 
pokládat první Ĝadu tvárnic.  
Tvárnice usazujeme do pĜipraveného lože na míru danou vytyčovacím 
provázkem. Vodorovnost kontrolujeme vodováhou, dosednutí a pozici tvárnice 
korigujeme poklepem gumovou palicí. Začínáme od sloupĤ ŽB skeletu smČrem 
ke stĜedu. Styčné spáry se nemaltují! 
10.3 ZdČní první výšky 
Po založení první Ĝady cihel pokračujeme vyzdíváním první výšky Ětj. do výšky 
1,5 m). Než naneseme maltu, navlhčíme zdivo napĜ. malíĜskou štČtkou (kvĤli zbavení 
prachu a snížení rychlejšího odbČru zámČsové vody z maltové smČsiě. Dbáme na vazbu 
cihel. Ložné spáry se nemaltují, ale spojují na pero a drážku. Kontrolujeme pozici 
keramických blokĤ a vodorovnost vodováhou a upravujme poklepem gumové palice. 
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Na úpravu rozmČrĤ cihel používáme ruční pilu pro dČlení keramických tvárnic. V první 
výšce zdČní se nachází parapety okenních otvorĤ. Ty je potĜeba výškovČ korigovat 
nivelačním pĜístrojem. Zároveň se založením i zdČním jednotlivých výšek obvodového 
zdiva se zakládají i vnitĜní nosné a nenosné stČny, které se napojují na obvodové zdivo 
pomocí plochých kotev FD KSF do každé druhé Ĝady do malty v ložné spáĜe. [41] 
10.4 Lešení druhé výšky zdČní 
SvČtlá výška 1.NP skeletu je +4,100 mm. Výška vyzdívaných výplní je 
+3,900 mm. Pro tuto zdící výšku použijeme tradiční trubkové lešení. Pracovní šíĜka 
lešení je 1 500 m. K výstupu na lešení je použit žebĜík. [41] 
10.5 ZdČní druhé a následujících výšek 
ZdČní v následujících výškách probíhá obdobným zpĤsobem jako v první výšce 
z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. 
Maltu mísíme v sile pro pĜípravu maltové smČsi. Pro práci ve výšce vČtší než 1,5 m je 
nutno použít lešení. Namíchanou maltu budeme na ložnou plochu cihel aplikovat 
pomocí univerzálního nanášecího válce. PĜed nanesením malty je potĜeba ložnou spáru 
očistit a navlhčit štČtkou s vodou. PĜi zdČní je nutno dbát na správnou vazbu zdiva 
a nenavazování styčných spár. Od druhé Ĝady začneme rovnČž umísĢovat do zdiva 
nerezové kotvy FD KSF do každé druhé Ĝady. Kotvy jsou pomocí hmoždinek 
upevňovány do ŽB sloupĤ. Zabezpečují spojení skeletové konstrukce a vyzdívky. 
Klademe je do každé druhé spáry. Vyzdívání parapetĤ, ostČní a osazení pĜekladĤ 
je podrobnČ popsáno viz Technologický postup montáže provádČní obvodového pláštČ 
pomocí keramických tvárnic Porotherm – 8.6 Vyzdívání parapetu, Ř.7 Vyzdívání ostČní, 
8.Ř Osazení pĜekladĤx. Poslední vrstvu mezi zdivem a vodorovnou ŽB konstrukcí 
stropu vyplníme minerální vatou tl. 20 mm. Kontrolujeme rovinnost a svislost zdiva. 
[43] 
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Obrázek č. 7 – Uložení nerezové kotvy FD KSF do maltového lože 
 
Legenda: 
1  Porotherm 30 Profi 
5  Plochá nerezová kotva FD KSF 
11  VnitĜní omítka tl 20 mm 
14  Trvale pružný tmel 
20  Malta pro zdění 
Obrázek č. 8 – Tuhé pĜipojení zděné stěny a ŽB sloupu 
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10.6 Vyzdívání parapetu 
Vyzdíváme po šestou Ĝadu. Po dozdČní základních cihel k okennímu otvoru 
osadíme koncovou nebo poloviční cihlu, které obsahuje drážku pro vložení tepelné 
izolace. Pod okenním otvorem osadíme koncové cihly otočené o ř0 º s drážkou pro TI 
smČĜující k rámu okna. [45] 
 
Legenda: 
1  Zakládací malta Porotherm Profi AM 
2  Cementová malta pro uložení pĜekladu Porotherm KP 7 
3  Malta Porotherm Profi pro tenké spáry 
4  Blok Porotherm 30 Profi 
5  Blok Porotherm 30 Profi 1/2 
6  PĜeklad Porotherm KP 7 
7  MV tl. 20 mm 
8  Vodorovný pĜeklad Prefa Brno 
9  Sloup Prefa Brno 
Obrázek č. 9 – Postup vyzdívání parapetu, ostění a uložení pĜekladu 
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10.7 Vyzdívání ostČní 
OstČní tvoĜí koncové cihly Porotherm K Profi a poloviční koncové Porotherm ½ 
K Profi pro tenké spáry Porotherm Profi. Vyzdíváme osazením cihel u ŽB sloupu 
a koncových nebo polovičních koncových u ostČní. NáslednČ mezi nČ klademe základní 
cihly. Takto postupujeme až po požadovanou výšku okenního otvoru. Stejným 
zpĤsobem postupujeme u dveĜních otvorĤ, kde však nevyzdíváme parapetní zdivo. 
NáslednČ vložíme TI XPS TOP P GK do drážek koncových cihel v parapetu a ostČní. 
V pĜípadČ, že tepelná izolace po zamáčknutí nedrží v drážce, vlepíme ji pomocí 
cementového tmelu. [45] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
1 Zakl. malta PTH Profi AM 
2 MC pro uložení pĜekladu PTH KP 7 
3 Malta PTH Profi pro tenké spáry 
4 Blok Porotherm 30 Profi 
5 Blok PTH 30 Profi 1/2 
6 PĜeklad PTH KP 7 
7 MV tl. 20 mm 
8 Vodorovný pĜeklad Prefa Brno 
9 Sloup Prefa Brno 
Obrázek č. 10 – Postup vyzdívání ostění a uložení pĜekladu 
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Obrázek č. 11 – Ostění a parapet otvoru 
 
10.8 Osazení pĜekladĤ 
PĜeklady Porotherm KP 7 osazujeme nad okenní a dveĜní otvory do vrstvy 
maltového lože z cementové malty M 10 o tl. 10 mm rovnou plochou smČrem dolĤ. 
PĜi osazování pĜekladu kontrolujeme svislost a vodorovnost loženého prvku. PĜeklady 
budou ukládány na koncové nebo koncové poloviční cihly Porotherm 30 Profi. Délky 
pĜekladĤ a jejich uložení jsou specifikovány, viz výkres č. D 1.1-4 – PĤdorys 1.NP.  
Sestava pĜekladĤ se skládá ze 4 plochých pĜekladĤ Porotherm KP 7, včetnČ kontaktního 
zateplení EPS Rigips 70 tl. 200 mm, které se k sobČ stáhne rádlovacím drátem a 
následnČ usadí z lešení na místo určení. Provedeme dozdČní mezi pĜeklady. U pĜekladĤ 
osadíme koncovou nebo poloviční koncovou cihlu Porotherm 30 Profi včetnČ TI XPS. 
Dozdíme zbývající zdivo stejnČ jako v pĜedešlých Ĝadách. Prefabrikované ŽB pĜeklady 
jsou ukládány a zateplovány obdobnČ jako sestava pĜekladĤ Porotherm KP 7. 
Tepelnému mostu u ŽB pĜekladĤ zabraňuje konstrukce ISO nosníku NIL 25/ř, firma 
Tema, s.r.o. [44] 
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Legenda: 
 1 Zakládací malta Porotherm Profi AM 
 2 Cementová malta pro uložení pĜekladu Porotherm KP 7 
 3 Malta Porotherm Profi pro tenké spáry 
 4 Blok Porotherm 30 Profi 
 5 Blok Porotherm 30 Profi 1/2 
 7 MV tl. 20 mm 
 8 Vodorovný pĜeklad Prefa Brno 
 9 Sloup Prefa Brno 
10 Prefabrikovaný pĜeklad Prefa Brno 
 
Obrázek č. 12 – Uložení prefabrikovaného ŽB pĜekladu firmy Prefa Brno 
  
 
 
 
Obrázek č. 13 – Konstrukce ISO nosníku NIL 25/ř odolávající tepelnému mostu 
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Obrázek č. 14 – Uložení sestavy pĜekladů do NK tl. 300 mm 
10.9 Zateplení obvodového pláštČ 
Obvodový plášĢ je zateplen TI EPS Rigips 70 tl. 200 mm, kotvený univerzálními 
zatloukacími fasádními hmoždinkami s ocelovým trnem EJOT H1 Eco 235. Zateplení 
nad okenními a dveĜními otvory jsou z hlediska požární ochrany ošetĜeny a zatepleny 
minerální čedičovou vlnou Isover TF PROFI tl. 200 mm.  
 
11. JAKOST A KONTROLY 
11.1 Kontroly vstupní 
Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 
Vedoucí projektu, stavbyvedoucí, investor, popĜ. TDP a projektant kontrolují 
správnost, kompletnost a aktuálnost projektové dokumentace. V pĜípadČ provedení 
zmČn v pĜedchozích technologických etapách výstavby je nutno tyto rozdíly mezi 
stávajícím a novým návrhem ĜádnČ zaznamenat do PD, označit datem provedení zmČny 
a stvrdit podpisem dotčených stran. Kontrolují se výpisy materiálĤ a výrobkĤ včetnČ 
jejich dodavatelĤ, technologické pĜedpisy, navržené postupy výstavby provádČní 
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obvodového pláštČ pomocí keramických tvárnic Porotherm – fáze obvodových 
vyzdívek. Kontrolují se veškeré požadavky na nasazení kapacit, spolehlivost a obsluhu 
strojĤ a zaĜízení, potĜebných v prĤbČhu této technologické etapy. OvČĜuje se 
dokumentace, která Ĝeší nakládání s odpady a ekologií výstavby. O kontrole je zapsán 
zápis do SD a vyhotoven protokol. [41] 
PĜevzetí pracoviště 
PĜi pĜevzetí pracovištČ je nutné zkontrolovat, zdali je staveništČ zaĜízeno 
zpĤsobem, aby bylo možné bezpečnČ provádČt danou stavební činnost na pracovišti. 
ZaĜízení staveništČ by mČlo odpovídat projektové dokumentaci pro danou etapu (viz C. 
Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–4 Situační výkres ZOV – Varianta 1 – 
ProvádČní obvodového pláštČ pomocí keramických tvárnic Porothermě. Kontrola 
spočívá v Ĝádném zabezpečení, označení a ohraničení staveništČ, zajištČní proti vniknutí 
nepovolaných osob, bezpečný pohyb dČlníkĤ a strojĤ po staveništi a pracovišti, dopravní 
značení, pĜípadné zajištČní konstrukcí. Kontrolují se pĜívody a funkčnost napojení 
stavby na novČ zbudované pĜípojky pro zdroj vody a elektrické energie. PracovištČ musí 
být zajištČna zábradlími, lávkami a plošinami pro ochranu pracovníkĤ proti pádu z 
výšky. Je nutno dbát na vymezení pracovního úseku pro zdČní, který je vymezen: [41] 
• části pracovní – cca 600 mm šíĜky 
• části materiálové – cca ř00 mm šíĜky 
• části dopravní – cca 1200 mm šíĜky 
Kontrola pĜedchozích činností 
Následuje kontrola pĜedchozích konstrukcí a pĜipravenost samotné stavby 
na další fázi výstavby. PĜed vyzdíváním obvodových zdí je nutné pĜemČĜit geometrii a 
rozmČry provedených ŽB monolitických konstrukcí v pĜíslušném patĜe. [41] 
PĜípustné odchylky: 
• poloha sloupu – dovolená odchylka ± 15 mm 
• poloha stČny – dtto v pĤdorysu ± 15 mm 
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• volný prostor mezi sousedními sloupy nebo stČnami – vČtší z tČchto dvou 
odchylek: ± 15 mm nebo l/600 
• rovinnost stropní desky - 5 mČĜení na 100 m2 nedokončených desek Ěnení 
zhotovena čistá podlahaě je max. odchylka ± 5 mm na 2 m lati [42] 
Kontrola pĜevzatého materiálu 
Zdící prvky 
PĜi dodání veškerého zdiva kontrolujeme dle dodacích listĤ a objednávky, PD 
a TP počty jednotlivých dodávek a jejich neporušenost. V pĜípadČ zjištČní povrchového 
poškození palety ji ihned vracíme dodavateli zdících prvkĤ. Vlastnosti zdících prvkĤ 
musí být prokázány certifikátem a osvČdčením o jakosti. 
U jednotlivých zdících prvkĤ namátkovČ revidujeme jejich neporušenost 
(trhlinky, porušení keramických tvárnic, odlupující se částiě, čistoty povrchĤ, rozmČry, 
pravoúhlost prvku, rovnost a kolmost, barvu, jakost. V pĜípadČ výskytu vad výrobkĤ je 
potĜeba uvČdomit dodavatele a vzniklé neshody vyĜešit. 
O dodání uvedeme zápis do stavebního deníku. Dodací list je v kopii uschován 
stavbyvedoucím do agendy stavby pro budoucí archivaci stavby. Originál je odeslán 
povČĜenému správnímu orgánu firmy. [41] 
Zdící smČsi – maltoviny 
PĜi dodání pytlĤ zdících smČsí kontrolujeme podle dodacích listĤ a objednávky, 
PD a TP jejich počty. Pokud jsou pytle, popĜípadČ celá paleta poškozeny, ochranná fólie 
je viditelnČ natržena a zpĤsobila, či by mohla zpĤsobit vadu na materiálu, papírové obaly 
zdící smČsi jsou zavlhnuty, ihned vracíme materiál dodavateli zdících smČsí. Vlastnosti 
zdících smČsí musí být prokázány certifikátem a osvČdčením o jakosti. 
ObdobnČ postupujeme pĜi kontrole volnČ ložených zdících smČsí 
v zásobníkových silech. Kontrolujeme typ a množství náplnČ, neporušenost obalu sila a 
všech komponent nutných pro aplikaci smČsi ze sila do dalších pĜístrojĤ. 
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O dodání uvedeme zápis do stavebního deníku. Dodací list je v kopii uschován 
stavbyvedoucím do agendy stavby pro budoucí archivaci stavby. Originál je odeslán 
povČĜenému správnímu orgánu firmy. [41] 
Kontrola skladování materiálu 
Plochy určené ke skladování musí být zpevnČné, rovné a odvodnČné. RozmístČní 
skladovaných materiálĤ a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozmČrĤm a 
hmotnosti skladovaného materiálu. Skladovaný materiál se ukládá tak, aby nedošlo 
k jeho poškození. Ěviz c. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–4 - Situační výkres 
ZOV – Varianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí keramických tvárnic 
Porotherm) 
Materiál se skladuje podle podmínek stanovených výrobcem. 
Zafóliované výroky na paletách je vždy nutné skladovat na vodorovném 
a odvodnČném podkladu. Cihly Porotherm Profi, včetnČ doplňkĤ, se ukládají do výšky 
max. tĜi palety na sobČ.  
Tepelná izolace EPS Rigips F 70 tl. 200 mm pro provedení kontaktního zateplení 
a dodatečné zateplení TI Isover TF PROFI se uloží uvnitĜ ŽB skeletu, nebo na prostor 
vymezený pro uložení materiálu. Nutno je ponechat ĜádnČ zafóliované kvĤli nepĜízni 
venkovních pĜírodních vlivĤ. Ěviz C. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–4 
Situační výkres ZOV – Varianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí keramických 
tvárnic Porothermě 
 Na staveništi jsou dvČ sila. Jedno pro uložení maltové a druhé cementové smČsi 
o rozmČrech 2 000 x 2 000 mm. Jejich uložení je navrženo pĜed objektem na zpevnČné 
ploše pronajaté veĜejné komunikace. Ěviz C. Situační výkresy – C.1. Výpis výkresĤ – 
C–4 Situační výkres ZOV – Varianta 1 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí 
keramických tvárnic Porothermě 
Drobný materiál a pomĤcky pro zdČní budou uloženy v uzamykatelném skladu. 
Skladování okamžitým složením zdících prvkĤ do daného patra, kde budou 
provádČny práce, je možné za nepĜekročení max. zatížení stropu, které je podloženo 
statickým posudkem. 
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V prĤbČhu prací kontrolujeme kapacitu a stabilitu sila. Pytlované smČsi 
skladujeme na paletách, zakryté folií ve vnitĜních prostorách stavby. PrĤbČžnČ 
provČĜujeme, zda nepĜichází do styku s vlhkostí. 
BČhem realizace je stavbyvedoucí povinen pravidelnČ kontrolovat stav 
a kapacitu skládek. Je nutno dodržovat TP pro zásady skladování materiálu dané 
výrobcem, které by pĜi nesprávném zacházení vedlo k porušování materiálĤ. 
Dodržujeme zásady pro velikosti cest a uliček mezi skladovaným materiálem. [41] 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrolu zpĤsobilosti provádí namátkovČ stavbyvedoucí. Všichni pracovníci 
jsou pĜed započetím jejich pracovní činnosti ĜádnČ proškoleni a seznámeni s BOZP 
a provádČným druhem prací. Proškolení o vykonávané činnosti potvrdí pracovníci 
podpisem do protokolu, který se zakládá do stavebního deníku. 
Pracovníci, kteĜí k výkonu své činnosti potĜebují platné prĤkazy, certifikáty 
a osvČdčení, budou kontrolováni stavbyvedoucím.  
PĜi vstupu na staveništČ má zhotovitel právo podrobit pracovníky dechové 
zkoušce stavbyvedoucím nebo vedoucím projektu. PĜi pohybu a práci na staveništi 
stavbyvedoucí kontroluje, zda pracovníci používají pĜedepsané ochranné pomĤcky. [41] 
Kontrola strojů, náĜadí a pomůcek, zvedacích mechanismů 
Stavbyvedoucí, strojník, popĜípadČ kvalifikovaná obsluha stroje či náĜadí, 
kontroluje pĜed započetím prací technický stav strojĤ, náĜadí a pomĤcek Ědále jen 
strojeě. Stroje musí být v provozuschopném stavu k provádČní pĜedepsané práce a nesmí 
žádným zpĤsobem ohrožovat zdraví pracovníkĤ, okolní majetek ani životní prostĜedí. 
PrĤbČžnČ kontrolujeme počet strojĤ pĜítomných na stavbČ. Po skončení práce 
pracovníci uloží očištČné stroje na pĤvodní místo, aby mohli být dále používány. 
Stavbyvedoucí nebo strojník kontrolují uložení strojĤ na správná místa a jejich zajištČní 
ĚuzavĜení do skladu, zamknutí kabiny apod.ě. 
U zvedacích mechanizmĤ se kontroluje neporušenost a pevnost lan, 
neporušenost a provozuschopnost hákĤ, závČsĤ, jednotlivých dílčích úvazkĤ 
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a zpĤsobilost stroje jako celku k provozu. Podle technických listĤ se kontroluje nosnost 
a hmotnost nejvzdálenČjších bĜemen. PĜi používání autojeĜábu se kontroluje stabilita, 
zapatkování jeĜábu a pevnost podloží. [41] 
11.2 Kontrola mezioperační 
Kontrola klimatických podmínek a dodržování pracovních podmínek 
Kontrola klimatických podmínek je zaĜazena do kontrol mezioperačních pĜi 
zahájení pracovních činností a v prĤbČhu celého pracovního procesu. Sledujeme vývoj 
počasí v závislosti na pĜedpovČdi a na pracích, které provádíme. 
Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí tĜikrát dennČ a každé 
mČĜení zapíše do stavebního deníku. Podmínky práce omezuje teplota okolního 
vzduchu, kdy obecnČ není povolena práce pod -10 °C a nad + 40 °C. Z hlediska 
obvodových vyzdívek je zakázáno provádČt tyto práce pĜi poklesu teploty pod + 5 °C, 
pĜípadnČ musíme provést zimní opatĜení, jako je zakrývání, vytápČní konstrukcí nebo 
ohĜev zámČsové vody pro zdící malty. Teplota podkladu musí být min. +10 °C. 
Nepoužíváme zdící prvky s vrstvou snČhu, ledu nebo námrazou. 
PĜi práci ve výškách je nutné tyto práce pĜerušit v pĜípadČ nepĜíznivého počasí 
PĜi pĤsobení vČtru o rychlostí Ř m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce na plošinách 
apod. konstrukcích výšky nad 5 m. NaĜízení platí i pro pĜesuny bĜemen vČžovým 
jeĜábem. Nad Ř m/s platí zákaz pĜemísĢování palet s tvárnicemi a nádob s maltovinami 
vČžovým jeĜábem do jednotlivých pater skeletu. PĜi síle vČtru nad 11 m/s musíme 
pĜerušit veškeré výškové práce. [3Ř] 
Viditelnost v místČ provádČní stavební činnosti musí být min. 30 m. [41] 
Kontrola vytyčení zdiva 
Stavbyvedoucí kontroluje dle PD a TP správnost vytyčení zdiva Ěvytyčení rohĤ, 
lícování zdiva mezi sloupy a stČnami ŽB prefabrikovaného skeletuě.  Kontrola vytyčení 
se provádí pomocí metru, vodováhy a stavebních latí. [41] 
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Konstrukce 
Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektu v m 
Do 8,0 m 
Více než Ř,0 
do 16,0 
Více než 
16,0 do 32,0 
Více než 
32,0 
Nosná stČna ĚstĜed tloušĢkyě, 
sloup 
± 15 ± 20 ± 30 h/1000 
Tabulka č. 6 – Dovolené mezní odchylky vytýčení polohy zdiva dle ČSN EN 73 2400  
Kontrola založení první Ĝady zdiva 
Stavbyvedoucí kontroluje aplikaci speciální zakládací malty POROTHERM 
Profi ůM o tl. min. 10 mm. OvČĜuje se správné osazování cihelných blokĤ, včetnČ 
použití systémových pĤlených dílcĤ pĜi zakládání rohu. 
Následuje kontrola rovinnosti první Ĝady cihel, kdy odchylka nesmí pĜesáhnout 
hodnotu 10 mm na vzdálenost 10 m. Pro mČĜení se používá laĢ a vodováha, 
popĜ. nivelační pĜístroj a laĢ. [41] 
Kontrola provedení spár a vazeb zdiva 
Zdivo Porotherm 30 Profi tl. 300 mm zdíme na zdící maltu Porotherm Profi 
pro tenké spáry. Kontrolujeme, zda jsou cihly celoplošnČ uloženy v maltovém loži. 
Styčné spáry se kladou na pero a drážku. U tohoto typu zdiva nevyplňují. 
Kontrola provedení otvorů 
Kontrolou myslíme správnou polohu a rozmČry jednotlivých otvorĤ Ědélka, 
šíĜka, pravoúhlost, výška osazení parapetu včetnČ jeho rovinnostiě dle PD. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí pomocí vodováhy, metru, nivelačního pĜístroje s latí. [41] 
Kontrola lešení pro zdění druhé výšky a výplní stropní spáry 
Stavbyvedoucí kontroluje pevnost, stabilitu, funkčnost a neporušenost 
používaných pĜenosných nebo pojízdných lešení. Dohlíží na správné osazení zábradlí 
(viz TP, normy a TL výrobceě. 
ZdČní druhé výšky probíhá za stejných kontrol jako u zdČní první výšky 
s rozdílem, že u druhé výšky je potĜeba revidovat ukončení zdiva 20 mm pod prĤvlakem, 
165 
 
kdy je tato spára v celé ploše a tloušĢce vyplnČna minerální vatou z hlediska 
deformačních procesĤ skeletové konstrukce. [41] 
Kontrola průběhu zdění 
V prĤbČhu celé etapy obvodových vyzdívek je nutno kontrolovat rovinnost 
a svislost daných konstrukcí pomocí vodováhy, metru, nivelačního pĜístroje a latČ. 
Kontroluje se plynulost a rychlost výstavby, šetrné zacházení s materiálem a dodržování 
všech výše popsaných zásad zdČní. [41] 
11.3 Kontrola výstupní 
Výsledná kontrola vazeb, maltování, výplně spár a zateplení TI 
Po dokončení dílčí části konstrukce se provede za účasti vedoucího projektu, 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora pĜejímka daných konstrukcí. 
PĜi pĜejímce bude vizuálnČ a namátkovým mČĜením kontrolováno dodržení vazeb, 
dĤkladné vyplnČní ložných spár maltou, ponechání styčné spáry na spoj pero a drážka. 
ProbČhne výstupní kontrola celoplošného vložení minerální vaty do deformační 
spáry pod prĤvlak v tloušĢce 20 mm. 
Bude zkontrolována kvalita provedení práce zateplení TI Rigips EPS 70 
tl. 200 mm a jeho Ĝádné kotvení. Dále zateplení nad okenními a dveĜními otvory jsou 
z hlediska požární ochrany ošetĜeny minerální čedičovou vlnou Isover TF PROFI tl. 200 
mm. [41] 
Výsledná geometrie obvodových vyzdívek a rozměrů dle PD 
Po dokončení dílčí části konstrukce se provede za účasti vedoucího projektu, 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora pĜejímka daných konstrukcí. 
PĜi pĜejímce bude pomocí 2 m latČ pĜemČĜena geometrie Ěsvislost, rovinnostě konstrukcí, 
a pĜekontrolovány rozmČry a pozice konstrukcí a otvorĤ dle PD. [41] 
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Tabulka č. 7 – Dovolené mezní svislé odchylky zdiva dle ČSN EN 1řř6-2 
 
Tabulka č. 8 – Dovolené mezní odchylky pro zděné konstrukce dle ČSN EN 1řř6-2 
 
12. BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 
Bezpečnost a ochrana zdraví je Ĝešena a podrobnČ popsána viz D. Dokumentace 
objektĤ a technických a technologických zaĜízení, D.1.1 aě Architektonicko-stavební 
Ĝešení – Technická zpráva – L. Bezpečnost a ochrana zdraví. 
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13. EKOLOGIE ů VLIV STůVBY Nů OKOLÍ 
Ekologie a vliv stavby na okolí je Ĝešena a podrobnČ popsána viz B. Souhrnná 
technická zpráva – B.6. Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana.
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE OBVODOVÉHO 
PLÁŠTċ POMOCÍ DěEVċNÝCH PREFůBRIKOVůNÝCH 
PůNELģ  
 
PĜedmČtem technologie je provádČní obvodového pláštČ z dĜevČných 
prefabrikovaných panelĤ se zamČĜením na provádČní systému dĜevostaveb Steico. 
Konstrukce stČn budou zhotoveny subdodavatelem a následnČ, v podobČ hotových 
dílcĤ, dovezeny na stavbu.  
 
1. OBECNÉ ÚDůJE O STůVBċ ů STůVENIŠTI 
Obecné údaje o stavbČ a o staveništi jsou Ĝešeny a podrobnČ popsány viz 
B. Souhrnná technická zpráva. 
 
2. OBECNÉ INFORMůCE O PROVÁDċNÝCH PRůCÍCH 
Dle PD je zhotoven ŽB skelet firmou Prefa Brno. TvoĜí jej sloupy o rozmČrech 
300 x 300 mm a výplň z dĜevČných prefabrikovaných panelĤ firmy Steico tl. 330 mm. 
Obvodový plášĢ je zateplen dĜevovláknitou tepelnou izolací Steico Flex tl. 100 mm. 
Skeletovou konstrukci zatepluje zdvojená tloušĢka Steico Flex tl. 200 mm kvĤli 
zamezení vzniku tepelných mostĤ ŽB konstrukcí. Zateplení nad okenními a dveĜními 
otvory je z hlediska požární ochrany provedeno minerální čedičovou vlnou Isover TF 
PROFI tl. 100 mm.  
Panely jsou ke skeletové konstrukci kotveny pomocí speciálnČ navržených 
ocelových kotev Ědetail viz výkres č. D 1.1-22 – Kladecí výkres obvodových 
výplňových panelĤě. 
Vodorovná konstrukce je tvoĜena prĤvlaky DELTABEAM z oceli firmy 
PEIKKO SLOVAKIA s.r.o a pĜedpjatých stropních dílcĤ SPG z betonu C45/55 firmy 
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GOLDBECK Prefabeton s.r.o Objekt je založen v nezámrzné hloubce 
na železobetonových prefabrikovaných patkách a prazích firmy Prefa Brno. 
Svislé nosné konstrukce v interiéru objektu jsou vyzdČny z keramických blokĤ 
Porotherm 30 ůKU Z Profi tl. 300 mm na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. 
Nenosné svislé konstrukce jsou vyzdČny ze zdiva Porotherm 14 Profi tl. 140 mm 
na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry.  
V nenosných pĜíčkách, vyzdČných ze zdiva Porotherm 14 Profi tl. 140 mm 
na zdící maltu Porotherm Profi pro tenké spáry, jsou navrženy pĜeklady Porotherm 14,5 
viz výkres č. D 1.1-3 – PĤdorys 1.PP, D 1.1-4 – PĤdorys 1.NP, D 1.1-5 – PĤdorys 2.NP, 
D 1.1-6 – PĤdorys 3.NP. 
PĜedstČny pro vedení instalací do vertikálních svodových šachet tvoĜí dČlící SDK 
pĜíčky – nosný rošt profil R-CW v rozt. 600 mm a profil R-UW, jednoduché opláštČní 
SDK desky Glasroc H ĚvodČodolnáě a desky RB Ěůě - dle umístČní v místnosti, celková 
tl. pĜíčky 100 mm.  
 
3.  MůTERIÁLY 
3.1 PotĜeba materiálu 
Materiály se budou dovážet v závislosti na plánovaných etapách, jelikož není 
možné uskladnit veškerý materiál najednou. Dodávka materiálu výplňových dílcĤ je 
plánována ve tĜech etapách podle osazování v jednotlivých podlažích. PĜevážná část 
materiálu potĜebného pro provádČní práce bude dopravena dodavatelem M.T.ů. spol. 
s.r.o., StĜádalĤ 657/7Ř Ěvjezd z ulice Vratimovskáě, 71Ř 00 Ostrava – Kunčičky, ČR. 
Jedná se o dodávku prefabrikovaných dĜevČných panelĤ a kotevních prvkĤ. Tepelná 
izolace bude taktéž dodána dodavatelem M.T.ů. spol. s.r.o. Díky krátké vzdálenosti 
pĜepravy jsou dodavatelé schopni flexibilnČ doručit potĜebný materiál. 
3.2 SpotĜeba materiálu pro 1.NP 
Pro konstrukční skladbu Steico jsou navrženy materiály, se kterými typizovaná 
konstrukční skladba splňuje požadavky norem, požární ochrany a tepelnČ technických 
vlastností.  
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Základové prahy LVL X 
STEICO LVL X je jeden z nejstabilnČjších materiálĤ na bázi dĜeva.  Skládá se z 
lepených vrstev borovicové a smrkové dýhy o tloušĢce 3 mm. Touto skladbou 
se vyznačuje neobvykle vysokou pevností a nepodléhá deformacím zpĤsobeným 
sesycháním, tvorbou trhlinek a zĜícením konstrukce. NejnovČjší technologie umožňuje 
výrobu materiálĤ rĤzných rozmČrĤ. Výchozím materiálem pro výrobu prvkĤ je deska 
o dl. 1 Ř00 mm a š. 2 500 mm. [46] 
• Objemová hmotnost: ρ = 4Ř0 kg / m3 
• Pevnost ⊥ k vláknĤm: fc, 90, k = 4,0 N /mm2 
• Pevnost ‖ s vlákny: fc, 0, k = 30,0 N /mm2 
• PotĜeba materiálu:  
o Panel D1 –  6,042 m2 /ks panel 
o Poč. panelĤ 2 ks –  12,084 m2 / 2 ks panel 
o Panel D2–  6,042 m2 /ks panel 
o Poč. panelĤ 1 ks –  6,042 m2/ 1 ks panel 
o Panel D3 –  4,791 m2 / ks panel 
o Poč. panelĤ 1 ks –  4,791 m2 / 1 ks panel 
o Panel D4 –  3,591 m2 /ks panel 
o Poč. panelĤ 4 ks –  14,049 m2 / 4 ks panel 
o Panel D5 –  4,314 m2 /ks panel 
o Poč. panelĤ 1 ks –  4,314 m2 / 1 ks panel 
o Panel D6 –  4,374 m2 /ks panel 
o Poč. panelĤ 2 ks –  8,748 m2 / 2 ks panel 
o Panel D7 –  4,896 m2 /ks panel 
o Poč. panelĤ 3 ks –  14,688 m2 / 3 ks panel 
• Celková potĜeba materiálu: 64,706 m2  
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          Obrázek č. 15 – Základové prahy LVL X 
Nosníky Steico Wall  
Nosník se vyznačuje vekou únosností a pružností pĜi své nízké hmotnosti. Je 
alternativou k nosníkĤm I-OSB, I-nosníkĤm a I-Stabil. Použitý Steico Wall nevykazuje 
dodatečné deformace či zmČnu prĤĜezu. Pro návrh byl použit nosník Steico Wall SW60. 
DvČ pásnice z LVL o rozmČrech 3ř x 45 mm spojuje stojina z tvrdé dĜevovláknité desky 
o tl. 6 mm. Stojina je zateplena TI Steico Flex. Výška nosníku je 300 mm. Maximální 
osová vzdálenost nosníku, stanovená výrobcem, je 625 mm. Návrh panelu D1 a D2 
obsahuje rozpČtí osové vzdálenosti dvou nosníkĤ 720 mm, které je posíleno zdvojením 
nosníku. RozpČtí 720 mm mezi dvojicí svislých Steico Wall SW60 nosníkĤ, je nutno 
posoudit a doložit statickým výpočtem. 
Pásnice: 
• Ohybová pevnost: EIy,mean = Ř1Ř kNm² 
Stojina: 
• Objemová hmotnost: ρ = ř00 kg / m3 
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,1Ř W / Ěm.Kě 
• MČrná tepelná kapacita: c = 1700 J / Ěkg.Kě 
• Součinitel difúzního odporu µ = 10-20  
• Pevnost ⊥ k vláknĤm: fc, 90, k  = 6,00N / mm2 
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• Pevnost ‖ s vlákny: fc, 0, k = 12,00 N / mm2 
• PotĜeba materiálu:  
o Panel D1 –  60,02 m / panel 
Poč. panelĤ 2 ks –  122,04 m/ 2 ks panel 
o Panel D2–  61,02 m /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  61,02 m / 1 ks panel 
o Panel D3 –  51,2 m / ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  51,2 m / 1 ks panel 
o Panel D4 –  45,36 m / ks panel 
Poč. panelĤ 4 ks –  181,44 m / 4 ks panel 
o Panel D5 –  52,92 m / ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  52,92 m / 1 ks panel 
o Panel D6 –  52,92 m / ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks –  105,84 m / 2 ks panel 
o Panel D7 –  14,7 m / ks panel 
Poč. panelĤ 3 ks –  44,1 m / 3 ks panel 
• Celková potĜeba materiálu: 61Ř,56 m 
Nosníky Steico Joist 
Nosníky Steico Joist jsou prvkem tvoĜeným aglomerovaným materiálem. 
Vynikají velkou rozmČrovou stabilitou, nízkou váhou a tvoĜí minimální tepelné mosty 
díky tenkému profilu stojiny. Nad otvory jsou v dĜevČných prefabrikovaných panelech 
navrženy dvojice nosníkĤ Steico Joist SJ40 h = 200 mm – pásnice: LVK, 60x45 mm; 
stojina: tvrdá dĜevovláknitá deska tl. 6 mm. Výška nosníku je 240 mm. [47] 
Pásnice: 
• Ohybová pevnost: EIy,mean = Ř1Ř kNm² 
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Stojina: 
• Objemová hmotnost: ρ = ř00 kg / m3 
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,1Ř W / Ěm.Kě 
• MČrná tepelná kapacita: c = 1700 J / Ěkg.Kě 
• Součinitel difúzního odporu µ = 10-20  
• Pevnost ⊥ k vláknĤm: fc, 90, k  = 6,00 N / mm2 
• Pevnost ‖ s vlákny: fc, 0, k = 12,00 N / mm2 
• PotĜeba materiálu:  
o Panel D1 –  2,24 m / panel 
Poč. panelĤ 2 ks –  4,48 m/ 2 ks panel 
o Panel D2 –  2,24 m /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  2,24 m / 1 ks panel 
o Panel D7 –  14,7 m / ks panel 
Poč. panelĤ 3 ks –  44,1 m / 3 ks panel 
• Celková potĜeba materiálu: 12,4 m 
 
        Obrázek č. 16 – Nosníky Steico Joist, Wall 
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Obrázek č. 17 – Zateplení stojiny Steico Wall 
DĜevovláknitá izolace Steico Flex 
Tepelnou izolací Steico Flex lze optimálnČ provádČt strukturální tepelnou 
ochranu stavebních konstrukcí. Zaručuje pĜíjemnou teplotu, optimální vlhkost, bez vlivĤ 
toxinĤ. TI Steico Flex je vyrábČna z pĜírodního dĜevovlákna. Flexibilní, pružné izolační 
desky jsou difuznČ otevĜené, takže nebrání prostupu vlhkosti smČrem ven Ěprincip 
„funkčního oblečení“ě. DĜevovláknitá izolace pĜijímá vlhkost do vláken a její kapacita 
je mnohonásobnČ vČtší než u bČžných izolačních materiálĤ. Je odolná vĤči rychle 
vznikajícímu kondenzátu. VýbornČ tlumí hluk a vzhledem ke své objemové hmotnosti 
v konstrukcích nesesedá. Tím je zabránČno pĜenosu zvuku netČsnými místy. Má 
zaručenou snadnou zpracovatelnost. Je šetrná k životnímu prostĜedí, recyklovatelná. ů 
snadno zpracovatelná pĜi použití elektrické tesaĜské ĜetČzové pily pro Ĝezání všech 
tlouštČk izolačních materiálĤ. Navrhovaná tloušĢka je 300 mm. [48] 
• Objemová hmotnost: ρ = 50 kg / m3 
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,03Ř W / Ěm.Kě 
• MČrná tepelná kapacita: c = 2 100 J / Ěkg.Kě 
• Součinitel difúzního odporu µ = 2  
• PotĜeba materiálu:  
o Panel D1 –  59,1 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks –  118,2 m2 / 2 ks panel 
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o Panel D2 –  59,1 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks – 59,1 m2 / 1 ks panel 
o Panel D3 –  46,75 m2 / ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  46,75 m2 / 1 ks panel 
o Panel D4 –  51,1 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 4 ks –  204,44 m2 / 4 ks panel 
o Panel D5 –  61,25 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks – 61,25 m2 / 1 ks panel 
o Panel D6 –  64,25 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks – 128,5 m2 / 2 ks panel 
o Panel D7 – 18,58 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 3 ks –  55,74 m2 / 3 ks panel 
• Celková potĜeba materiálu: 673,98 m2 
 
 
Obrázek č. 18 – DĜevovláknitá izolace Steico Flex 
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DĜevovláknitá izolace Steico Protect 
DĜevovláknitá izolace Steico Protect tvoĜí vodČodolný, stabilní, difuznČ 
otevĜený prvek skladby stČny.  Desky vyrobené z dĜevního vlákna jsou opatĜeny perem 
a drážkou s oboustrannČ broušeným povrchem. Používá se jako exteriérové zateplení 
budovy.  
Zateplení prefabrikovaných dĜevČných panelĤ Ětl. TI 100 mmě je navrženo 
z dĤvodu eliminace prostupu tepla ŽB skeletovou konstrukcí (tl. TI 200 mm – ve dvou 
vrstvách, 1. vrstva je lepená, 2. vrstva kotvenáě ke sjednocení líce fasády. 
TI kotvíme nerezovými, zinkovanými sponami 29/150 mm, které se používají 
pro kotvení zateplovacích systémĤ Ětyp: Bostitch SB130S1, š. spony = 27 mm 
pĜes hĜbet, z válcovaného ocelového drátu Ø 2,03 mmě. Spona je vyrobena 
z nerezového drátu s pryskyĜicí a rovným hrotem dodavatele Top náĜadí s.r.o. Druhou 
variantou pro kotvení je kotevní vrut Steico TELLERBEFESTIGER H dl. 140 mm 
firmy Steico. [49] 
• Objemová hmotnost: ρ = 230 kg / m3 
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,046 W / Ěm.Kě 
• MČrná tepelná kapacita: c = 2 100 J / Ěkg.Kě 
• Součinitel difúzního odporu µ = 5  
• PotĜeba materiálu:  
o Panel D1 –  59,1 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks –  118,2 m2 / 2 ks panel 
o Panel D2 –  59,1 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks – 59,1 m2 / 1 ks panel 
o Panel D3 –  46,75 m2 / ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  46,75 m2 / 1 ks panel 
o Panel D4 –  51,1 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 4 ks –  204,44 m2 / 4 ks panel 
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o Panel D5 –  61,25 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks – 61,25 m2 / 1 ks panel 
o Panel D6 –  64,25 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks – 128,5 m2 / 2 ks panel 
o Panel D7 – 18,58 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 3 ks –  55,74 m2 / 3 ks panel 
• Celková potĜeba materiálu: 673,98 m2 
Dodatečné zateplení TI Isover TF Profi 
 TI s podélným vláknem Isover TF PROFI je vhodná do vnČjších kontaktních 
zateplovacích systémĤ, které se lepí nebo mechanicky kotví na dostatečnČ soudržný 
a pevný podklad stČny. Splňují vysokou požární odolnost a akustické vlastnosti. Vyniká 
nízkým difĤzním odporem, hydrofobizací, odolností proti škĤdcĤm. Tepelnou izolaci 
lze snadno opracovávat a Ĝezat.  
Dodatečné zateplení nad okenními a dveĜními otvory je Ĝešeno v pásech 
TI Isover TF PROFI tl. 0,5 m, ´pro tĜídu ohnČ ů. Požární ochrana u otvorĤ je provedena 
deskami Fermacell tl. 15 mm a TI Isover TF PROFI tl. 50 mm, š. 30 mm, které brání 
vniku ohnČ do konstrukce panelu. [50] 
• Objemová hmotnost: ρ = 160 kg / m3 
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 W / Ěm.Kě 
• MČrná tepelná kapacita: c = Ř00 J / Ěkg.Kě 
• Součinitel difúzního odporu µ = 1 
• Celková potĜeba materiálu: 18,34 m2 
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Obrázek č. 19  – TI Isover TF Profi 
OSB desky 
Vícevrstvé desky vyrábČné z plochých tĜísek smrkového nebo borovicového 
dĜeva jsou plošnČ lisované. TĜísky jsou na povrchu orientované v jednom smČru, 
ve stĜedu jsou orientované kolmo na vnČjší lamely nebo náhodnČ. Ke spojení tĜísek je 
užita umČlá (melanin-formaldehydováě pryskyĜice.  
OSB 4 je deska určená pro použití ve vlhkém prostĜedí a se zvýšeným 
mechanickým namáháním. [51] 
• TĜída vlhkosti: 2. 
• Relativní vlhkost vzduchu: pĜi 20 °C výraznČ nepĜevyšuje Ř5% 
• Objemová hmotnost: ρ = 600 kg / m3 
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,13 W / (m.K) 
• MČrná tepelná kapacita: c = 1 700 J / Ěkg.Kě 
• Součinitel difúzního odporu µ = 200 
• PotĜeba materiálu:  
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o Panel D1 –  3,618 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks –  6,336 m2 / 2 ks panel 
o Panel D2 –  3,618 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks – 3,618 m2 / 1 ks panel 
o Panel D3 –  3,618 m2 / ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  3,618 m2 / 1 ks panel 
o Panel D4 –  2,268 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 4 ks –  9,072 m2 / 4 ks panel 
o Panel D5 –  2,268 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks – 2,268 m2 / 1 ks panel 
o Panel D6 –  2,268 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks – 4,536 m2 / 2 ks panel 
o Panel D7 – 0,768 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 3 ks –  2,304 m2 / 3 ks panel 
• Celková potĜeba materiálu: 31,303 m2 
 
  Obrázek č. 20  – OSB deska 
 
183 
 
Desky Fermacell a Fermacell Vapor 
Sádrovláknité desky Fermacell jsou stavebním, ale i protipožárním prvkem 
konstrukce, kterou lze navrhovat do prostorĤ se zvýšenou vlhkostí [52] 
Používají se na montáž stČnových, stropních nebo podhledových konstrukcí 
a jsou podobné deskám ze sádrokartonu. Liší se pĜidáním dĜevČného vlákna, které 
zaručuje zvýšení pevnosti, tvrdosti a nehoĜlavosti materiálu. 
Fermacell: 
• Objemová hmotnost: ρ = 1150 kg / m2 
• TloušĢka: 15 mm 
• RozmČry desek: 1 250 x 3 000 mm 
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,32 W / Ěm.Kě 
• MČrná tepelná kapacita: c = 1 100 J / (kg.K) 
• Součinitel difúzního odporu µ = 200 
• PotĜeba materiálu:  
o Panel D1 –  85,25 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks –  341 m2 / 2 ks panel 
o Panel D2 –  85,25 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks – 85,25 m2 / 1 ks panel 
o Panel D3 –  64,07 m2 / ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  64,07 m2 / 1 ks panel 
o Panel D4 –  65,17 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 4 ks –  360,68 m2 / 4 ks panel 
o Panel D5 –  77,44 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  77,44 m2 / 1 ks panel 
o Panel D6 –  80,65 m2 /ks panel 
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Poč. panelĤ 2 ks – 161,3 m2 / 2 ks panel 
o Panel D7 – 29,31m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 3 ks –  87,93 m2 / 3 ks panel 
• Celková potĜeba materiálu: 1077,67 m2 
Fermacell Vapor: 
• Plošná hmotnost: ρ = 1Ř kg / m2 
• TloušĢka: 15 mm 
• RozmČry desek: 1 250 x 3 000 mm 
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,32 W / Ěm.Kě 
• MČrná tepelná kapacita: c = 1 100 J / Ěkg.Kě 
• Součinitel difúzního odporu µ = 200 
 
• SpotĜeba materiálu:  
o Panel D1 –  85,25 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks –  341 m2 / 2 ks panel 
o Panel D2 –  85,25 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks – 85,25 m2 / 1 ks panel 
o Panel D3 –  64,07 m2 / ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  64,07 m2 / 1 ks panel 
o Panel D4 –  65,17 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 4 ks –  360,68 m2 / 4 ks panel 
o Panel D5 –  77,44 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 1 ks –  77,44 m2 / 1 ks panel 
o Panel D6 –  80,65 m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 2 ks – 161,3 m2 / 2 ks panel 
185 
 
o Panel D7 – 29,31m2 /ks panel 
Poč. panelĤ 3 ks – 87,93 m2 / 3 ks panel 
• Celková spotĜeba materiálu: 1 239,3205 m2 Ě+ 15 % ochranná vrstva 
okenních a dveĜích otvorĤ z hlediska požární ochranyě 
Parobrzda Isover Vario Duplex UV, lepicí páska pro vzduchotěsné pĜelepení 
pĜesahů parobrzdy Isover Vario KM Duplex 
Parobrzda Isover VůRIO® KM DUPLEX UV je fólie na bázi polyamidu, která 
má kromČ parotČsné funkce navíc promČnnou ekvivalentní difúzní tloušĢku sd, a tak se 
dokáže pĜizpĤsobit vlhkosti v konstrukci. Její aplikace je navržená na ŽB sloupy skeletu 
z interiérové strany, kvĤli zamezení vzniku kondenzátu na jejich povrchu. 
Spolu s tČsnicí a lepicí páskou pro vzduchotČsné pĜelepení pĜesahĤ parobrzdy 
Isover Vario KM Duplex tvoĜí systém parozábrany. Vyznačuje se snadnou 
tvarovatelností a pĜizpĤsobivostí v detailech. Díky pĜilnavému rounu zvyšuje pĜilnavost 
k dĜevČným konstrukcím. [53] 
• Plošná hmotnost: ρ = Ř0 kg / m2 
• TloušĢka: 0,2 mm 
• Ekvivalentní součinitel difuzního odporu: 0,3 – 5 m 
• Součinitel difúzního odporu µ = 15 000 – 25 000 
Vzduchotěsná páska Guttaband 
JednostrannČ lepicí páska je vyrobena ze speciálního silikonového papíru 
potaženého PE folií. Dokonale kopíruje povrch a pĜilne i na pĜípadné nerovnosti. DobĜe 
aplikovaná páska zajišĢuje vzduchotČsné spojení parotČsných folií a parozábran 
v interiéru. Díky vrstvČ akrylátového lepidla je vysoce lepivá, vhodná i pro spojení OSB 
desek a pro utČsnČní prostupĤ a dČr v deskách a foliích.  Vyznačuje se vysokou lepivostí, 
pevností a tepelnou odolností. [54] 
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PU pěna k vyplňování dutin a spár Dekfoam 
Polyuretanová lepicí hmota určená pro lepení desek tepelné izolace z XPS 
na podkladní konstrukce obvodových stČn budov a výplní spár mezi konstrukcemi. PČna 
má vynikající pĜilnavost k vČtšinČ stavebních materiálĤ. [55] 
SDK pĜedstěny  
PĜedstČny pro vedení instalací do vertikálních svodových šachet tvoĜí dČlící SDK 
pĜíčky – nosný rošt profil R-CW v rozt. 600 mm a profil R-UW, jednoduché opláštČní 
SDK desky Glasroc H ĚvodČodolnáě a desky RB Ěůě - dle umístČní v místnosti, celková 
tl. pĜíčky 100 mm. 
Kotevní prvky prefabrikovaných dĜevěných obvodových panelů Steico 
Pro kotvení prefabrikovaných dĜevČných panelĤ k ŽB konstrukci jsou navrženy 
speciální ocelové L-kotvy. 
Po obvodu jsou panely kotveny z interiérové strany k pĜedpjatému stropnímu 
dílci SPG ĚPrefa Beton s.r.o.) ocelovým úhelníkem z žárovČ pozinkovaného plechu 
jakosti S280GD+Z275, 120x 120 x 70 mm, tl. 6 mm. 
Pro konzolové uložení panelu D7 do výšky 2 500 mm od podlahy 1. NP je 
navržena L-kotva z ocelového, žárovČ pozinkovaného plechu jakosti S280GD+Z275, 
150 x 150 x 300 mm, tl. 6 mm. 
Specifikace kotev včetnČ detailĤ viz výkres č. D 1.23 - Kladecí výkres dĜevČných 
obvodových výplňových panelĤ. 
Spojující prvky prefabrikovaného dĜevěného obvodového panelu Steico 
Ocelový L úhelník s výztužným žebrem, spoj dĜevo-beton: 
• kotvení k ŽB sloupu pomocí kotvy Fisher pro velká zatížení 2 x FH II 
12/15 H se zápustnou hlavou QVZ ze strany interiéru ĚFischer 
International s.r.o.) 
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• kotvení k prefabrikovanému dĜevČnému panelu pomocí vrutĤ 
pro stavební kování 6 x 50 mm do každé dvojice dĜevČných nosníkĤ 
Steico Wall SW60 ze strany interiéru 
 
 
Obrázek č. 21 – Ocelový L úhelník s výztužným žebrem, spoj dĜevo-beton 
 
Ocelový L úhelník, spoj dĜevo-beton: 
• kotvení k ŽB sloupu pomocí kotvy Fisher pro velká zatížení 2 x FH II 
12/15 H se zápustnou hlavou QVZ ze strany interiéru ĚFischer 
International s.r.o.) 
• kotvení k prefabrikovanému dĜevČnému panelu pomocí vrutĤ pro 
stavební kování 12 x 50 mm do každé dvojice dĜevČných nosníkĤ Steico 
Wall SW60 ze strany interiéru 
Specifikace kotev včetnČ detailĤ viz výkres č. D 1.23- Kladecí výkres dĜevČných 
obvodových výplňových panelĤ. 
 Obrázek č. 22 – Ocelový L úhelník, spoj dĜevo-beton 
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4. DOPRAVA ů ZÁSOBOVÁNÍ 
Materiály se budou dovážet v závislosti na montážních etapách, jelikož není 
možné veškerý materiál uskladnit najednou. Dodávka materiálu výplňových dílcĤ je 
plánovaná ve tĜech etapách, a to v poĜadí dle osazování výplňových panelĤ do 1. NP, 
2.NP a 3.NP. dĜevČné prefabrikované panely. PĜevážnou část materiálu potĜebného 
pro provádČní práce bude dopravena dodavatelem M.T.ů. spol. s.r.o., StĜádalĤ 657/7Ř 
Ěvjezd z ulice Vratimovskáě, 71Ř 00 Ostrava – Kunčičky, ČR. Panely budou na stavbu 
dopravovány automobilem Scania R420 LA6X4 tahačem návČsĤ, 6X4 včetnČ návČsu 
pro nakládku.  
DĜevovláknitá izolace Protect tl. 100 a 200 mm pro zateplení obvodového pláštČ 
je dodávána stejným dodavatelem a pĜepravována nákladním automobilem DůF + vlek 
HR s hydraulickou rukou.  
Po pĜivezení materiálu na staveništČ, bude následovat okamžitá montáž 
plánované etapy. Po tuto dobu bude odstavena doprava z ulice Čelakovského kvĤli 
zvýšení bezpečnosti pohybu chodcĤ a automobilĤ. K vykládce materiálu bude použit 
staveništní vČžový jeĜáb SKY 600 firmy FINE LINE s elektro-vakuovým 
manipulátorem pro horizontální transport a pĜetáčení bĜemen o ř0° VůCUBOY ř0. 
Pro pĜípadnou potĜebu odložení materiálu jsou na pozemku staveništČ plánovány 
dvČ nezastĜešené skládky a jeden uzamykatelný sklad. Ěviz C. Situační výkresy – C.1.  
Výpis výkresĤ – C–5 Situační výkres ZOV – Varianta 2 – ProvádČní obvodového pláštČ 
pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤ) 
 
Obrázek č. 23 – Doprava a montáž dĜevěných prefabrikovaných panelů 
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5. SKLůDOVÁNÍ 
Plochy určené ke skladování musí být zpevnČné, rovné a odvodnČné. RozmístČní 
skladovaných materiálĤ a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozmČrĤm a 
hmotnosti skladovaného materiálu. Skladovaný materiál se ukládá tak, aby nedošlo 
k jeho poškození. Ěviz C. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–5 - Situační výkres 
ZOV – Varianta 2 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí dĜevČných prefabrikovaných 
panelĤ) 
Prvky Steico je tĜeba skladovat v rovinČ a v suchu. BČhem dopravy je chráníme 
proti zašpinČní. Materiál Steico je po dobu dopravy ĜádnČ zafóliován. Dojde-li 
k poškození materiálu, nesmí byt zabudován do konstrukce.  Nesmí dojít k pĜímému 
kontaktu s podkladem, proto je nutné materiál skladovat na proklady. DĤležité je, 
aby došlo k zamezení kontaktu materiálu s vodou, pĜípadnČ s vlhkostí. 
Balíky s deskami dĜevovláknité izolace Protect tl. 100 a 200 mm budou ĜádnČ 
zafóliovány. Jejich uskladnČní je plánováno na otevĜenou skládku na pozemku 
staveništČ. Nesmí dojít k pĜímému kontaktu s podkladem, proto je nutné materiál 
skladovat na proklady. DĤležité je, aby došlo k zamezení kontaktu materiálu s vodou, 
pĜípadnČ s vlhkostí. Skládku je možno dle potĜeby provizornČ zastĜešit. 
Drobný materiál bude na stavbu dovezen v originálních obalech, pĜípadnČ 
v popsaných obalech výrobcem. Tento materiál bude skladován v uzamykatelném 
skladu v regálech. 
 
6. PěEVZETÍ PRůCOVIŠTċ 
6.1 PĜipravenost pracovištČ 
Bezpečnost a ochrana zdraví je Ĝešena a podrobnČ popsána viz D. Dokumentace 
objektĤ a technických a technologických zaĜízení, D.1.1 aě ůrchitektonicko-stavební 
Ĝešení – Technická zpráva – E. Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické 
vlastnosti stavby - E.1. Práce hlavní stavební výroby ĚHSVě – PĜipravenost pracovištČ. 
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6.2 PĜevzetí pracovištČ 
Bezpečnost a ochrana zdraví je Ĝešena a podrobnČ popsána viz D. Dokumentace 
objektĤ a technických a technologických zaĜízení, D.1.1 aě Architektonicko-stavební 
Ĝešení – Technická zpráva – E. Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické 
vlastnosti stavby - E.1. Práce hlavní stavební výroby ĚHSVě – PĜevzetí staveništČ a 
PĜíprava zhotovitele pĜed začátkem prací. 
 
7. PRůCOVNÍ PODMÍNKY 
7.1 ZaĜízení staveništČ 
ZaĜízení staveništČ je Ĝešeno a podrobnČ popsáno viz B. Souhrnná technická 
zpráva – B.Ř. Zásady organizace staveništČ. 
7.2 Klimatické podmínky 
Délka realizace stavby se pĜedpokládá cca 6 mČsícĤ. Stavba bude zahájena 
začátkem bĜezna 201Ř a ukončena v srpnu 201Ř. Z tohoto dĤvodu se nepĜedpokládá 
výskyt snČhových srážek, námraz a náledí.  
MČĜení teploty provádíme celkem tĜikrát Ězačátek smČny, poledne a odpolední 
hodiny) a hodnoty uvedeme do stavebního deníku. 
PĜi vČtru o rychlosti Ř m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce na plošinách 
apod. konstrukcích s výškou nad 5 m. NaĜízení platí i pro pĜesuny bĜemen vČžovým 
jeĜábem. Nad Ř m/s platí zákaz pĜemísĢování palet s tvárnicemi a nádob s maltovinami 
vČžovým jeĜábem do jednotlivých pater skeletu. PĜi pĤsobení vČtru o síle vČtší než 
11 m/s musíme pĜerušit veškeré výškové práce. [38] 
U dĜevČných prvkĤ je nutné zabránit jejich provlhnutí, pĜičemž dostatečnou 
ochranou je jejich neporušená balící fólie. Nesmí dojít k pĜímému kontaktu 
s podkladem, proto je nutné materiál skladovat na proklady. 
Všichni pracovníci jsou proškoleni naĜízením vlády č. 5ř1/2006 Sb., NaĜízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích, dále č. 362/2005 Sb., NaĜízení vlády o bližších požadavcích 
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na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a č. 37Ř/2001 Sb., NaĜízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. [24] 
[38] [39] 
7.3 Instruktáž pracovníkĤ 
PĜed zahájením prací musí být provedeno zaĜízení staveništČ podle pĜíslušné 
dokumentace Ěviz C. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–4 Situační výkres ZOV 
– Varianta 2 – ProvádČní obvodového pláštČ dĜevČných prefabrikovaných panelĤě.  
Všichni pracovníci jsou proškoleni naĜízením vlády č. 5ř1/2006 Sb., NaĜízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích, dále č. 362/2005 Sb., NaĜízení vlády o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a č. 37Ř/2001 Sb., NaĜízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
Nedílnou povinností je dodržovat BOZP a daný technologický postup. O školení musí 
být proveden zápis do stavebního deníku včetnČ podpisĤ všech pracovníkĤ. [24] [3Ř] 
[39] 
Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora.  
 
8. PERSONÁLNÍ OBSůZENÍ 
Pro technologii zdČní výplňového obvodového pláštČ vytvoĜí zamČstnanci 
zhotovitele tým ve složení vedoucího projektu, pĜípraváĜe projektu a mistra. Hlavním 
pracovníkem je vedoucí projektu, který Ĝídí práce dle projektové dokumentace, školí 
osoby v rámci BOZP, komunikuje se subdodavateli a spolupracuje s ostatními 
pĜíslušníky stavby. PĜípraváĜ projektu spolupracuje s vedoucím projektu a podílí 
se na administrativní části a prĤbČhu vedení stavby. Dalším pracovníkem je mistr, 
kterého povČĜí stavbyvedoucí osobnČ, aby dohlížel na technologický postup zdČní, 
dokumentoval prĤbČh stavby do stavebního deníku a kontroloval práci svých 
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podĜízených. Do jeho kompetence také spadá vedení stavebního deníku, do kterého 
provádí každodenní záznamy.  
Na montáži panelĤ se podílí 4 montážníci a 4 pomocní dČlníci. Jsou rozdČleni 
na dvČ pracovní čety Ě2 montážníci, 2 pomocní dČlníciě. Každá četa má na starosti 
montáž jednoho panelu. Montážníci za pomoci dČlníkĤ umístí panel do otvoru skeletu, 
zakotví. Montážníci zodpovídají za výstavbu svislých nosných konstrukcí.  Pomocní 
dČlníci slouží jako pomocná síla montážníkĤm. Zásobují montážníky materiálem 
a náĜadím. 
Strojník jeĜábu obsluhuje staveništní jeĜáb a stará se o pĜísun materiálu ze 
staveništní skládky na pracovištČ. 
 
9. STROJE ů PRůCOVNÍ POMģCKY 
9.1 Hlavní a menší stroje a mechanismy 
• Nákladní automobil DůF + vlek HR s hydraulickou rukou 
• Elektro-vakuový manipulátor pro horizontální transport a pĜetáčení 
bĜemen o ř0° VůCUBOY ř0 
• Scania R420 Lů6X4 tahačem návČsĤ, 6X4 včetnČ návČsu pro nakládku 
• Automobil Avia s vlekem 
• VČžový jeĜáb SKY 600 firmy FINE LINE 
• Paletový vozík 
• ůku vrtačka 
• Vrtačka s pĜíklepem Ěvrtání dČr do betonuě 
• Ruční okružní pila 
• Okružní stolová pila 
• Pneumatická sponkovací / hĜebíkovací pistole (20–120 mm)  
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• Kompresor Ěprovozní tlak min. Ř barě pro sponkovací / hĜebíkovací 
pistole 
• Motorová ĜetČzová pila  
• Elektrický lanový kladkostroj o nosnosti 200 kg 
9.2 Pracovní náĜadí a pomĤcky 
• Vodováha 0,5 m a 2,0 m 
• Metr 
• Gumové kladivo 
• Vylamovací nĤž 
• ŠňĤrovač 
• KleštČ 
• TesaĜská tužka 
• Mechanická sponkovačka  
• Páčidlo  
• ÚhlomČr  
• TesaĜské kladivo  
• Úhelník  
• Ruční pila 
9.3 PomĤcky BOZP 
• Ochranné rukavice 
• Reflexní vesta 
• Ochranná helma 
• Pracovní odČv 
• Pracovní boty s ocelovou špičkou 
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• Ochranné brýle 
• Respirátor 
 
10. PRůCOVNÍ POSTUP 
ProvádČní montáže musí být v souladu s uvedeným technologickým postupem a 
dokumentací výrobce. PĜi prĤbČhu práce je nutno kontrolovat jednotlivé kroky 
realizace, stejnČ tak sledovat zmČny i za provozu budovy. 
10.1 Výroba dĜevČných prefabrikovaných panelĤ 
Výroba prefabrikovaných panelĤ je zadána firmČ Steico ve spolupráci s firmou 
M.T.ů. spol. s.r.o. Obvodovou konstrukci tvoĜí upravené prefabrikované dĜevČné 
panely ON1 – difúznČ otevĜená obvodová nosná stČna. Její požární odolnost splňuje REI 
45/DP3/REI 15 DP2 (o–i) / REW 45 DP3/REW 15 DP2 (i–oě požárnČ uzavĜená plocha. 
Skladba je doložena certifikátem a razítkem požární bezpečnosti stavby Ěviz pĜíloha č. 
10 – Certifikát obvodové nosné stČny ON1ě. [40] Tato skladba je následnČ projektantem 
pĜizpĤsobena konkrétnímu návrhu obvodového pláštČ. Pro výrobu panelĤ je zhotovena 
projektová dokumentace Ěviz výkres č. D 1.1-22 – Kladecí výkres dĜevČných 
obvodových výplňových panelĤ, D 1.1-23 –  Specifikace obvodových výplňových 
panelĤ, včetnČ výpisu skladby konstrukce viz D 1.1-20 – Výpis skladby dĜevČných 
obvodových výplňových panelĤ). 
Jelikož sousední objekt ze severovýchodu brání montáži panelĤ, budou tyto dílce 
smontovány pĜímo na stavbČ v patrech objektu. Ěviz. Technologický postup montáže 
provádČní obvodového pláštČ pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤ – 10.6 
Realizace a montáž dĜevČných panelĤ „na místČ“ě 
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Obrázek č. 24 – Skladba konstrukce 
 
10.2 PĜipravenost staveništČ 
Prefabrikovaná ŽB konstrukce je základem pro montáž obvodového pláštČ 
z dĜevČných prefabrikovaných panelĤ. PĜi pĜevzetí staveništČ probČhne kontrola 
rovinnosti svislých a vodorovných ŽB prvkĤ Ěsloupy a stropyě. Mezní dovolená 
odchylka podkladní konstrukce mĤže být max. 2,5 mm/m. Odchylka podkladní 
konstrukce od vodorovné konstrukce mĤže být max. 10 mm. Pro kontrolu rovinnosti 
podkladní konstrukce se použije nivelační pĜístroj a 2,5 m laĢ. 
10.3 Lešení 
SvČtlá výška 1.NP skeletu je +4,100 mm. Výška horní hrany dĜevČných panelĤ 
je + 3,900 mm. Pro osazení panelĤ ze severovýchodu a severozápadu použijeme tradiční 
trubkové lešení. Pracovní šíĜka lešení je 1,5 m. K výstupu na lešení se používá žebĜík. 
[41] Pro kotvení panelu ve výšce je smontováno lehl hliníkové posuvné lešení výsky 
3 500 mm 
10.4 Doprava panelĤ na staveništČ 
Dodávka materiálu výplňových dílcĤ je plánována ve tĜech etapách, a to v poĜadí 
dle osazování výplňových panelĤ do 1. NP, 2. NP a 3.NP. Dodávka potĜebného 
materiálu pro provádČní plánované etapy bude realizována dodavatelem M.T.ů. spol. 
s.r.o., StĜádalĤ 657/7Ř Ěvjezd z ulice Vratimovskáě, 71Ř 00 Ostrava – Kunčičky, ČR. 
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Panely budou na stavbu dopravovány automobilem Scania R420 Lů6X4, tahačem 
návČsĤ 6X4, včetnČ návČsu pro nakládku.  
DĜevovláknitá izolace Protect tl. 100 a 200 mm pro zateplení obvodového pláštČ 
je dodávána stejným dodavatelem a pĜepravována nákladním automobilem DůF + vlek 
HR s hydraulickou rukou.  
Po pĜivezení materiálu na staveništČ bude následovat okamžitá montáž 
plánované etapy. Po tuto dobu bude zastavena doprava z ulice Čelakovského kvĤli 
zvýšení bezpečnosti pohybu chodcĤ a  automobilĤ. K vykládce materiálu bude použit 
staveništní vČžový jeĜáb SKY 600 firmy FINE LINE s elektro-vakuovým 
manipulátorem pro horizontální transport a pĜetáčení bĜemen o ř0° VůCUBOY ř0. 
Pro potĜebu uložení materiálu jsou na pozemku staveništČ plánovány dvČ 
nezastĜešené skládky a jeden uzamykatelný sklad. Ěviz C. Situační výkresy – C.1. Výpis 
výkresĤ – C–5 Situační výkres ZOV – Varianta 2 – ProvádČní obvodového pláštČ 
pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤě 
10.5 Provedení základu pod dĜevČnými prefabrikovanými odvodovými panely  
Izolace proti vodČ a vlhkosti bude provedena hydroizolačním pásem z SBS 
modifikovaného asfaltu Glastek 40 Special Mineral v jedné vrstvČ. V prvním podlaží 
jihozápadní strany objektu je HI vyvedena 300 mm nad terén po jeho vnČjší stranČ, protože 
v tomto místČ je dĜevČný panel zapuštČný 130 mm pod terén. PĜed natavením 
hydroizolačního pásu bude ŽB deska stropní konstrukce nad 1.PP opatĜena nátČrem 
Dekprimer. Po natavení hydroizolačních pásĤ pod stČnu se ke stropní konstrukci pĜikotví 
impregnované podkladní klíny z LVL  30 x 30 x 300 mm ve vzdálenosti 1 250 mm. 
Podkladní klíny kotvíme pomocí kotvy Fisher pro velká zatížení 2 x FH II 12/15 H se 
zápustnou hlavou QVZ. Po rozmČĜení umístČní kotev budou do stropní desky vyvrtané díry 
Ø 13 mm. Hloubka dČr musí být min. 100 mm.  
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Legenda: 
1 – 11   očíslování postupu kladení a montáže panelů 
M1 – M3 očíslování postupu a značení montovaných  dĜ. panelů 
D1 – D7 označení dĜevěných prefabrikovaných obvodových panelů 
Obrázek č. 25 – Plán postupu kladení a montáže dĜ. prefabrikovaných obvodových panelů 
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10.6 Realizace a montáž dĜevČných panelĤ „na místČ“ 
Materiál pro výrobu montovaných panelĤ do otvorĤ skeletu ĚE/1-2 panel D4, 
E/2-3 panel D5, E/3-4 panel D5ě je složen v patĜe a panely skládány podle výkresové 
dokumentace v pĜíslušném podlaží Ěviz výkres č. D 1.1-22 – Kladecí výkres dĜevČných 
obvodových výplňových panelĤ, D 1.1-23 –  Specifikace obvodových výplňových 
panelĤ na místČě. 
Provedení základu je stejné jako pod prefabrikovanými panely viz 
Technologický postup montáže provádČní obvodového pláštČ pomocí dĜevČných 
prefabrikovaných panelĤ – 10. Pracovní postup, 10.5 Provedení základu pod dĜevČnými 
prefabrikovanými odvodovými panely. 
Montáž rámu se provádí ve vodorovné poloze. Provede se montáž vodorovných 
hranolĤ, svislých nosníkĤ a pĜekladĤ. Pak jsou  spojeny vodorovnými a svislými prvky 
Ultralam LVL X tl. 45 mm a OSB 4 tl. 15 .mm šroubovými hĜebíky se zápustnou hlavou 
3,5 x 50 mm.  Po montáži rámu s nosníky a pĜeklady pro otvory se provede opláštČní 
sádrovláknitou deskou Fermacell tl. 15 mm z vnČjší strany. Poté je konstrukce vztyčena 
do svislé polohy vysokozdvižným vozíkem s elektrickým lanovým kladkostrojem o 
nosnosti 200 kg. Konstrukce panelu se provizornČ podepĜe šikmými dĜevČnými 
vzpČrami.  ZodpovČdní montážníci následnČ ukotví dĜevČnou konstrukci pomocí 
ocelových kotev viz výkres č. D 1.1-22 – Kladecí výkres dĜevČných obvodových 
výplňových panelĤ. Popis kotev viz Technologický postup montáže provádČní 
obvodového pláštČ pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤ – 3.  Materiály, 3.2 
SpotĜeba materiálu pro 1.NP, Kotevní prvky prefabrikovaných dĜevČných obvodových 
panelĤ Steico. Je nutné dodržet správné polohy kotev a svislost stČny! Prostory mezi 
svislými nosníky Steico Wall SW60 se vyplní dĜevovláknitou izolací Steico Flex tl. 300 
mm, panel se zaklopí sádrovláknitou deskou Fermacell tl. 15 mm a pĜipevní pomocí 
šroubových hĜebíkĤ se zápustnou hlavou 3,5 x 50 mm. Aplikace parobrzdy je totožná 
jako u ostatních panelĤ viz Technologický postup montáže provádČní obvodového 
pláštČ pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤ – 10. Pracovní postup, 10.ř ůplikace 
„parobrzdy“ z interiérové strany objektu na ŽB prvky skeletu. 
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Obrázek č. 26 – Zajištění polohy panelu 
10.7 Montáž a kotvení dĜevČných prefabrikovaných obvodových panelĤ 
Panely jsou umisĢovány do otvorĤ skeletu dle výkresu č. D 1.1-22 – Kladecí 
výkres dĜevČných obvodových výplňových panelĤ. Pro pĜepravu je použit staveništní 
vČžový jeĜáb SKY 600 firmy FINE LINE s elektro-vakuovým manipulátorem 
pro horizontální transport a pĜetáčení bĜemen o ř0° VůCUBOY ř0. Pro osazení panelĤ 
ze severovýchodu a severozápadu použijeme tradiční trubkové lešení. 
Na montáži panelĤ se podílí 4 montážníci a 4 pomocní dČlníci. Jsou rozdČleni 
na dvČ pracovní čety Ě2 montážníci, 2 pomocní dČlníciě. Každá četa má na starost 
montáž jednoho panelu. Montážníci za pomoci dČlníkĤ umístí panel do otvoru skeletu a 
zakotví. Montážníci zodpovídají za výstavbu svislých nosných konstrukcí.  Pomocní 
dČlníci slouží jako pomocná síla montážníkĤm. Zásobují montážníky materiálem 
a náĜadím. 
JeĜábník pĜiblíží panel k otvoru, montážníci a dČlníci jej zasunou do otvoru 
a zaklenou.  ZodpovČdní montážníci ho ukotví pomocí ocelových kotev viz výkres č. D 
1.1-22 – Kladecí výkres dĜevČných obvodových výplňových panelĤ. Popis kotev viz 
Technologický postup montáže provádČní obvodového pláštČ pomocí dĜevČných 
200 
 
prefabrikovaných panelĤ – 3.  Materiály, 3.2 SpotĜeba materiálu pro 1.NP, Kotevní 
prvky prefabrikovaných dĜevČných obvodových panelĤ Steico. 
 
Obrázek č. 27 – Elektro-vakuový manipulátor pro horizontální transport a pĜetáčení bĜemen 
o ř0° VACUBOY ř0 
 
Obrázek č. 28 – Transport elektro-vakuovým manipulátorem pro horizontální transport a 
pĜetáčení bĜemen o ř0° VACUBOY ř0 
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10.8 Výplň PU pČnou 
PĜi výrobČ panelĤ se počítá s odchylkami, které vznikají pĜi výrobČ, 
nebo pĜi realizaci. Proto je vyrobený panel o 15 mm po obvodČ menší. Po usazení 
a zakotvení prvku je vzniklá dutina vyplnČna PU pČnou Dekfoam. Tato polyuretanová 
lepicí hmota je určená pro lepení desek tepelné izolace z XPS na podkladní konstrukce 
obvodových stČn budov a výplní spár mezi konstrukcemi. PČna má vynikající pĜilnavost 
k vČtšinČ stavebních materiálĤ. [55]  
10.9 ůplikace „parobrzdy“ z interiérové strany objektu na ŽB prvky skeletu  
Po dokončení usazování panelĤ aplikujeme parobrzdu Isover Vario Duplex UV. 
Parobrzda z vnitĜní strany obaluje ŽB sloupy a pĜekrývá spáry styku stropních 
konstrukcí a dĜevČných panelĤ. Tím se eliminuje prostup vodní páry konstrukcí. Spáry 
jsou tČsnČny pomocí lepicí pásky pro vzduchotČsné pĜelepení pĜesahĤ parobrzdy Isover 
Vario KM Duplex.  
 
Obrázek č. 29 – Isover Vario Duplex UV 
 
Obrázek č. 30 – Lepicí páska pro vzduchotěsné pĜelepení pĜesahů parobrzdy Isover Vario KM 
Duplex 
202 
 
10.10 Zateplení nosné ŽB skeletové konstrukce, včetnČ panelĤ 
Zateplení konstrukce je primárnČ provádČno kvĤli ŽB sloupĤm, které mají 
vysoký prostup tepla. DĜevovláknitá izolace Steico Protect tvoĜí vodČodolný, stabilní 
a difúznČ otevĜený prvek skladby stČny.  Sloupy jsou zatepleny ve dvou vrstvách 
o tloušĢce 100 mm. Celková TI činí 200 mm. První vrstva je na sloupy lepená a druhá 
kotvená pomocí nerezových spon 2ř/150 mm, které jsou zinkované a používají se 
pro kotvení zateplovacích systémĤ Ětyp: Bostitch SB130S1, š. spony = 27 mm 
pĜes hĜbet, z válcovaného ocelového drátu Ø 2,03 mmě. Spona je vyrobena 
z nerezového drátu s pryskyĜicí a rovným hrotem. Druhou variantou je kotevní vrut 
Steico TELLERBEFESTIGER H dl. 140 mm firmy Steico. [49] Zateplení 
prefabrikovaných dĜevČných panelĤ Ětl. tepelné izolace 100 mm) je navrženo ke sjednocení 
líce fasády. 
10.11 Montáž vnitĜní dokončovací SDK vrstvy 
Zahájení realizace vnitĜního opláštČní je plánováno po dokončení montáže 
obvodových panelĤ. Sádrokartonová pĜíčka tl. 15 mm tvoĜí pĜedstČnu a zakrývá 
pĜedsazené sloupy v interiéru. Mezera mezi panelem a a SDK je 70 mm. Tento prostor 
je vhodný pro vedení rozvodĤ vody a elektroinstalací. 
Obvodový rošt SDK je montován z ocelových výztužných profilĤ 
UW (50/40/0,6) a CW (50/50/0,6) o délce profilu 4 m s roztečí 600 mm. 
PĜed montáží SDK desek je nutné zkontrolovat rovinnost dĜevČných roštĤ 
pomocí dvoumetrové vodováhy, pĜípadné nerovnosti se odstraní hoblováním.  
SDK desky se na rošt pĜipevňují na výšku. Spodní hrana desky lícuje s horní 
stranou stropní konstrukce nad 1.PP. Horní hrana desky lícuje se spodní hranou stropní 
konstrukce nad 1.NP. SDK desky budou pĜipevnČny na dĜevČný rošt pomocí vrutĤ 
TX 25, Ø 3,5 mm, dl.  25 mm.  
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11. JAKOST A KONTROLY 
11.1 Kontroly vstupní 
Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 
Vedoucí projektu, stavbyvedoucí, investor, popĜ. TDP a projektant kontrolují 
správnost, kompletnost a aktuálnost projektové dokumentace. V pĜípadČ provedení 
zmČn v pĜedchozích technologických etapách výstavby je nutno tyto rozdíly mezi 
stávajícím a novým návrhem ĜádnČ zaznamenat do PD, označit datem provedení zmČny 
a stvrdit podpisem dotčených stran. Kontrolují se výpisy materiálĤ a výrobkĤ, včetnČ 
jejich dodavatelĤ. Probíhá kontrola technologických pĜedpisĤ, navržených postupĤ 
výstavby, dále poslední ujasnČní možností a postupĤ realizace technologické etapy 
opláštČní budovy – provádČní obvodového pláštČ pomocí dĜevČných prefabrikovaných 
panelĤ – fáze montáže dĜevČných panelĤ. Kontrolují se veškeré požadavky, nasazení 
kapacit, spolehlivost, obsluha strojĤ a zaĜízení potĜebných v prĤbČhu této technologické 
etapy. OvČĜuje se dokumentace, která Ĝeší etapu z pohledu nakládání s odpady a ekologií 
výstavby. O kontrole je proveden zápis do SD a vyhotoven protokol. [41] 
PĜevzetí pracoviště 
PĜi pĜevzetí pracovištČ je nutné zkontrolovat, zdali je staveništČ zaĜízeno tak, aby 
bylo možné bezpečnČ provádČt danou stavební činnost na pracovišti. ZaĜízení staveništČ 
musí odpovídat projektové dokumentaci pro danou etapu (viz C. Situační výkresy – C.1.  
Výpis výkresĤ – C–5 Situační výkres ZOV – Varianta 2 – ProvádČní obvodového pláštČ 
pomocí dĜevČných prefabrikovaných panelĤ). Kontrola spočívá v Ĝádném zabezpečení, 
označení a ohraničení staveništČ, zajištČní proti vniknutí nepovolaných osob, bezpečný 
pohyb dČlníkĤ a strojĤ po staveništi a pracovišti, dopravní značení, pĜípadné zajištČní 
konstrukcí. Kontrolují se pĜívody a funkčnost napojení stavby na novČ vybudované 
pĜípojky pro zdroj vody a elektrické energie. PracovištČ musí být zajištČna zábradlími, 
lávkami a plošinami pro ochranu pracovníkĤ proti pádu z výšky. Je nutno dbát na 
vymezení pracovního úseku pro zdČní: [41] 
• části pracovní – cca 600 mm šíĜky 
• části materiálové – cca ř00 mm šíĜky 
• části dopravní – cca 1200 mm šíĜky 
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Kontrola pĜedchozích činností 
Následuje kontrola pĜedchozích konstrukcí a pĜipravenost samotné stavby 
na další provádČnou fázi výstavby. PĜed montáží dĜevČných panelĤ je nutné pĜemČĜit 
geometrii a rozmČry provedených ŽB monolitických konstrukcí v pĜíslušném patĜe. [41] 
PĜípustné odchylky: 
• poloha sloupu – dovolená odchylka ve tĜ. 1.: ± 15 mm 
• poloha stČny – dtto v pĤdorysu: ± 15 mm 
• volný prostor mezi sousedními sloupy nebo stČnami – vČtší z tČchto dvou 
odchylek: ± 15 mm nebo l/600 
• rovinnost stropní desky - 5 mČĜení na 100 m2 nedokončených desek (bez 
čisté podlahyě je max. odchylka ± 5 mm na 2 m lati [42] 
Kontrola pĜevzatého materiálu 
DĜevČné prefabrikované obvodové panely 
Veškeré dodávky kontrolujeme dle dodacích listĤ a objednávek, PD a TP počty 
jednotlivých dodávek a jejich neporušenost. V pĜípadČ zjištČní povrchového poškození 
panelĤ je ihned vracíme dodavateli zdících prvkĤ. Vlastnosti zdících prvkĤ musí být 
doloženy certifikátem a osvČdčením o jakosti. 
NamátkovČ revidujeme jejich neporušenost, nečistoty povrchĤ, rozmČry, 
pravoúhlost prvku, rovnost a kolmost, jakost. V pĜípadČ výskytu vad výrobkĤ je potĜeba 
uvČdomit dodavatele a vzniklé neshody vyĜešit. 
O dodání uvedeme zápis do stavebního deníku. Dodací list je v kopii založen 
stavbyvedoucím do agendy stavby pro budoucí archivaci stavby. Originál je odeslán 
povČĜenému správnímu orgánu firmy. 
DĜevovláknitá tepelná izolace Protect 
PĜi doručení na staveništČ nejdĜíve kontrolujeme neporušenost zafóĺiování. PĜed 
uskladnČním zvážíme potĜebu provizorního zakrytí materiálu a plochu, 
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na kterou budeme TI skladovat, upravíme. Nesmí dojít k pĜímému kontaktu s 
podkladem, proto je nutné materiál skladovat na proklady. Musíme zamezit kontaktu 
materiálu s vodou, pĜípadnČ s vlhkostí.  
Kontrola skladování materiálu 
Plochy určené ke skladování musí být zpevnČné, rovné a odvodnČné. RozmístČní 
skladovaných materiálĤ a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozmČrĤm a 
hmotnosti skladovaného materiálu. Skladovaný materiál se ukládá tak, aby nedošlo 
k jeho poškození. (viz C. Situační výkresy – C.1.  Výpis výkresĤ – C–5 Situační výkres 
ZOV – Varianta 2 – ProvádČní obvodového pláštČ pomocí dĜevČných prefabrikovaných 
panelĤě. Materiál se skladuje podle podmínek stanovených výrobcem. 
Dodané dĜevČné panely na stavbu jsou určeny k okamžité montáži. 
Kontrolujeme je z hlediska poškození pĜi dopravČ, nebo výrobních vad. Skladování 
materiálu do podlaží, kde budou provádČny montážní a stavební práce, je možné 
za nepĜekročení max. zatížení stropu, které je podloženo statickým posudkem. 
PĜi doručení DĜevovláknité izolace Protect na staveništČ kontrolujeme 
neporušenost zafóĺiování. NáslednČ zkontrolujeme stav skládky pro uložení.   
Drobný materiál bude na stavbu dovezen v originálních obalech, pĜípadnČ 
v popsaných obalech. Tento materiál bude skladován v uzamykatelném skladu 
v regálech. 
BČhem realizace je stavbyvedoucí povinen pravidelnČ kontrolovat stav 
a kapacitu skládek. Je nutno dodržovat TP pro zásady skladování materiálu dané 
výrobcem, které by pĜi nedodržování vedlo k porušování materiálu. Dodržujeme zásady 
pro velikosti cest a uliček mezi skladovaným materiálem.  
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrolu zpĤsobilosti provádí namátkovČ stavbyvedoucí. Všichni pracovníci 
jsou pĜed započetím jejich pracovní činnosti ĜádnČ proškoleni a seznámeni s BOZP 
a provádČným druhem prací. Proškolení o vykonávané činnosti potvrdí pracovníci 
podpisem do protokolu, který se zakládá do stavebního deníku. 
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Pracovníci, kteĜí k výkonu své činnosti potĜebují platné prĤkazy, certifikáty 
a osvČdčení, budou kontrolováni stavbyvedoucím.  
PĜi vstupu na staveništČ má zhotovitel právo podrobit pracovníky dechové 
zkoušce stavbyvedoucím nebo vedoucím projektu. PĜi pohybu a práci na staveništi 
stavbyvedoucí kontroluje, zda pracovníci používají pĜedepsané ochranné pomĤcky. [41] 
Kontrola strojů, náĜadí a pomůcek, zvedacích mechanismů 
Stavbyvedoucí, strojník, popĜípadČ kvalifikovaná obsluha stroje či náĜadí 
kontroluje pĜed zahájením prací technický stav strojĤ, náĜadí a pomĤcek Ědále jen 
strojeě. Stroje musí být v provozuschopném stavu, v plné míĜe provádČt pĜedepsané 
práce a nesmí žádným zpĤsobem ohrožovat zdraví pracovníkĤ, okolní majetek 
ani životní prostĜedí. 
PrĤbČžnČ kontrolujeme počet strojĤ na stavbČ. Po skončení práce pracovníci 
uloží očištČné stroje na pĤvodní místo, aby mohly být dále používány. Stavbyvedoucí 
nebo strojník kontrolují uložení strojĤ na určev ná místa a jejich zajištČní ĚuzavĜení 
do skladu, zamknutí kabiny apod.ě. 
U zvedacích mechanizmĤ se kontroluje neporušenost a pevnost lan, 
neporušenost a provozuschopnost hákĤ, závČsĤ, jednotlivých dílčích úvazkĤ 
a zpĤsobilost stroje jako celku k provozu. Podle technických listĤ se kontroluje 
dostatečná únosnost nejtČžších a nejvzdálenČjších bĜemen. PĜi používání autojeĜábu se 
kontroluje stabilita, zapatkování jeĜábu a pevnost podloží. [41] 
11.2 Kontrola mezioperační 
Kontrola klimatických podmínek a dodržování pracovních podmínek 
Kontrola klimatických podmínek je zaĜazena do kontrol mezioperačních 
pĜed zahájením pracovních činností, a také v prĤbČhu celého pracovního procesu. 
Sledujeme vývoj počasí v závislosti na pĜedpovČdi a na pracích, které provádíme. 
Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí tĜikrát dennČ a každé 
mČĜení zapíše do stavebního deníku. Podmínky práce omezuje teplota okolního 
vzduchu, kdy obecnČ není povolena práce pod -10 °C a nad + 40 °C. Nepoužíváme zdící 
prvky s vrstvou snČhu, ledu nebo námrazou. 
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PĜi práci ve výškách je nutné v pĜípadČ nepĜíznivého počasí tyto práce pĜerušit. 
PĜi rychlosti vČtru  Ř m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce na plošinách 
a konstrukcích s výškou nad 5 m. NaĜízení platí i pro pĜesuny bĜemen vČžovým jeĜábem. 
Nad Ř m/s platí zákaz pĜemísĢování palet s tvárnicemi a nádob s maltovinami vČžovým 
jeĜábem do jednotlivých pater skeletu. PĜi vČtru o síle nad 11 m/s musíme pĜerušit 
veškeré výškové práce. [3Ř] 
Viditelnost v místČ provádČní stavební činnosti musí být min. 30 m. [41] 
Kontrola montáže dĜevěných prefabrikovaných panelů 
DĜevČné panely tl. 330 mm jsou vyloženy 100 mm pĜed skeletovou konstrukci. 
Kontrolujeme rozmČr pĜedsazení v exteriéru Ě100 mmě a rozmČr od panelu po hranici 
sloupu v interiéru Ě70 mmě svinovacím metrem. V prĤbČhu montáže je nutno 
kontrolovat rovinnost a svislost daných konstrukcí vodováhou, metrem, nivelačním 
pĜístrojem  a latí. 
Kontrola kotvení panelů k prvkům skeletové konstrukce 
V prĤbČhu montáže je nutno dbát na Ĝádné kotvení, umístČní a geometrii kotev 
dle PD viz výkres č. D 1.1-22 – Kladecí výkres dĜevČných obvodových výplňových 
panelĤ. 
Kontrola interiérové parobrzdy 
ŽB sloupy obaluje parobrzda Isover Vario KM Duplex, včetnČ lepicí pásky 
pro vzduchotČsné pĜelepení pĜesahĤ parobrzdy Vario® KM Duplex UV. 
PĜed provedením pĜedsazené SDK kce pĜekontrolujeme tČsnost a pĜilnavost lepicí 
vzduchotČsné pásky. 
Kontrola pĜedsazené interiérové SDK konstrukce 
Kontrolujeme geometrii roštu pro uchycení SDK desek, rovinnost E-UW a R-
CW profilĤ, úplné zatmelení spár spárovacím tmelem, a nakonec vodováhou rovinnost 
SDK pĜíček. 
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Kontrola lešení  
Stavbyvedoucí kontroluje pevnost, stabilitu, funkčnost a neporušenost 
používaných pĜenosných nebo pojízdných lešení. Dohlíží na správné osazení zábradlí 
Ěviz.  TP, normy a TL výrobce lešení 1,0 m od čisté podlahy lešeníě. 
11.3 Kontrola výstupní 
Výsledná kontrola montáže prefabrikovaných dĜevěných panelů výplně spár PU pěnou 
a zateplení TI 
Po dokončení dílčí části konstrukce se provede za účasti vedoucího projektu, 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora pĜejímka daných konstrukcí. 
PĜipĜejímce bude vizuálnČ a namátkovým mČĜením kontrolována správnost provedení 
montáže, svislost montovaných panelĤ, kotvení panelĤ ke skeletu, dĤkladné vyplnČní 
spár mezi panelem a ŽB prvkem skeletové kce, ponechání styčné spáry na spoj pero 
a drážka. 
Bude zkontrolována kvalita provedení zateplení dĜevovláknitými deskami 
Protect tl.100 a 200 mm a jeho Ĝádné kotvení. Dále zateplení nad okenními a dveĜními 
otvory jsou z hlediska požární ochrany ošetĜeny a zatepleny minerální čedičovou vlnou 
Isover TF PROFI tl. 200 mm.  
 
12. BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 
Bezpečnost a ochrana zdraví je Ĝešena a podrobnČ popsána viz D. Dokumentace 
objektĤ a technických a technologických zaĜízení, D.1.1 aě Architektonicko-stavební 
Ĝešení – Technická zpráva – L. Bezpečnost a ochrana zdraví. 
 
 
 
209 
 
13. EKOLOGIE ů VLIV STůVBY Nů OKOLÍ 
Ekologie a vliv stavby na okolí je Ĝešena a podrobnČ popsána viz B. Souhrnná 
technická zpráva – B.6. Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana. 
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POROVNÁNÍ 
ěešení zhotovení opláštČní budovy bylo Ĝešeno dvČma technologiemi. První 
variantou je kombinace prefabrikovaného železobetonového skeletového sytému 
výplňovým obvodovým zdivem z keramických tvárnic Porotherm, a druhou kombinace 
stejného skeletového systému s obmČnou obvodového pláštČ prefabrikovanými 
dĜevČnými výplňovými panely systému Steico.  
Výsledkem porovnání je výbČr výhodnČjšího Ĝešení po stránce ekonomické, 
technologické a proveditelné.  
Cenu a dobu realizace ovlivňuje mnoho faktorĤ jako situování staveništČ do 
stávající zástavby, pĜiléhající objekt ze západu, doprava, pohyb obyvatel, prostor na 
staveništi aj.  
Provedení obvodového pláštČ prefabrikovanými dĜevČnými panely je časovČ 
rychlejší a úspornČjší, však cena nákladĤ je dvakrát vČtší. Technologie dopravy i 
montáže je proti zhotovení obvodové kce z keramických tvárnic také složitČjší. 
Studií obou variant jsem dospČla k výsledku, že vhodnČjší variantou pro 
provádČní obvodového pláštČ je zdivo z tvárnic Porotherm. Varianta prefabrikovaných 
dĜevČných panelĤ je ekonomicky náročnČjší a na provedení pracnČjší.  
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Graf č. 1 – Porovnáni ceny varianty 1 a 2 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2 – Porovnáni doby zhotovení varianty 1 a 2 
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ZÁVċR 
Primárním cílem mé diplomové práce je vypracování stavební a technologické 
části pro návrh objektu situovaného do proluky mČstské zástavby Mariánského námČstí 
mČstské části Ostrava – Mariánské Hory. Technologie provedení je zamČĜena 
na provádČní obvodového výplňového zdiva železobetonové konstrukce ve dvou 
variantách. První variantou je kombinace prefabrikovaného železobetonového 
skeletového sytému výplňovým obvodovým zdivem z keramických tvárnic Porotherm, 
a druhou kombinace stejného skeletového systému s obmČnou obvodového pláštČ 
prefabrikovanými dĜevČnými výplňovými panely systému Steico.  
BČhem této práce jsem využila maximum nabytých vČdomostí a zkušeností, 
které mi byly bČhem studia pĜedány. Hledání nejvhodnČjšího Ĝešení, doprovázené 
množstvím odborných konzultací, mi dalo Ĝadu poznatkĤ a ponaučení, které jsem 
následnČ aplikovala. 
Výsledkem porovnání na konkrétním objektu je výbČr výhodnČjšího Ĝešení 
po stránce ekonomické, technologické a proveditelné. VhodnČjší variantou je zdivo 
z tvárnic Porotherm. Varianta prefabrikovaných dĜevČných panelĤ je ekonomicky 
náročnČjší a na provedení pracnČjší.  
 BČhem této práce jsem získala mnoho nových poznatkĤ a pĜehled v tématice 
dĜevostaveb, která mČ pĜivedla i pĜes výsledek k názoru, že výstavba dĜevostaveb má 
spoustu výhod. Jako hlavní výhody bych chtČla zdĤraznit rychlost výstavby, variabilitu, 
použití ekologických a recyklovatelných materiálĤ na pĜírodní bázi. Dále tepelnČ 
technické vlastnosti dĜeva a požární odolnost.  
V České Republice ze všech staveb jsou dĜevostavby zastoupeny zhruba 4 až 7 
%, což je minimální počet.  Jako konzervativní národ, jsme zatím k výstavbČ ze dĜeva 
nedĤvČĜiví. ZĤstáváme u tradičních materiálĤ, bez zvážení možnosti náhrady za jiný, 
v nČkterých variantách svými vlastnostmi i lepší materiál. Proto pevnČ vČĜím, že dojde 
k rozšíĜení budování dĜevostaveb pro jejich jednoduchost, efektivnost výstavby a začne 
být oblíbená. 
.  
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úlohy:  Obvodová stěna – ŽB sloup 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Stěna vnější jednoplášťová 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
           
 
  1  Omítka vápenoc  0,0200  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Železobeton 1   0,3000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Rigips EPS 70   0,2000  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  4  Baumit omítkov  0,0020  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 
 
Poznámka:  
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
   Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Železobeton 1   --- 
  3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
  4  Baumit omítková stěrka extra   --- 
        
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: 0.13 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.04 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse: 0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te: -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RH: 84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
 
 
 
 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C] RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31     21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1    409.0 
    2        28     21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7    468.9 
    3        31     21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4    614.3 
    4        30     21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2    839.1 
    5        31     21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1   1131.2 
    6        30     21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5   1332.9 
    7        31     21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1   1428.0 
    8        31     21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6   1393.5 
    9        30     21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9   1150.4 
   10        31     21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8    881.2 
   11        30     21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2    634.8 
   12        31     21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5    475.5 
          
 
Poznámka:  
Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný 
tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně 
konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti: 5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let: 1 
 
 
 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
Tepelný odpor konstrukce R: 5.362 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.181 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 6.0E+0010 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786: 686.4 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786: 12.3 h 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 19.41 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p: 0.956 
 
Číslo       Minimální požadované hodnoty při max.    Vypočtené 
měsíce            rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:    hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi   RHsi[%] 
           
    1    14.8    0.732    11.3   0.586    20.0   0.956     57.5 
    2    15.5    0.743    12.0   0.585    20.0   0.956     59.9 
    3    15.8    0.704    12.3   0.510    20.2   0.956     60.4 
    4    16.3    0.632    12.8   0.363    20.4   0.956     61.7 
    5    17.4    0.538    14.0   0.085    20.7   0.956     65.5 
    6    18.3    0.420    14.8  ------    20.8   0.956      68.7 
    7    18.8    0.298    15.2  ------    20.9   0.956      70.2 
    8    18.6    0.349    15.1  ------    20.8   0.956      69.6 
    9    17.5    0.529    14.0   0.058    20.7   0.956     65.7 
   10    16.5    0.621    13.0   0.333    20.5   0.956      62.2 
   11    15.8    0.697    12.3   0.497    20.2   0.956     60.5 
   12    15.5    0.744    12.1   0.583    20.1   0.956      60.1 
            
 
Poznámka:  
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní 
faktor. 
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
rozhraní:     i     1-2     2-3     3-4      e   
theta [C]:    20.2    20.0   18.7   -14.7   -14.7 
p [Pa]:   1367   1326    578     144      138 
p,sat [Pa]:   2359   2340   2150    169     169 
 
Poznámka:   
theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev 
a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
PĜi venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
Množství difundující vodní páry  Gd :  2.169E-0008 kg/(m2.s) 
 
Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
Poznámka:  
Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek 
výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
Teplo 2015 
 
 
 
  
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úlohy:  Obvodová stěna –  PTH 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Stěna vnější jednoplášťová 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
           
  1  Omítka vápenoc  0,0200  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Rigips EPS 70   0,2000  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  4  Baumit omítkov  0,0020  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
    
 
 
Poznámka:   
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
   Číslo  Kompletní název vrstvy   Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová    --- 
  2  Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry --- 
  3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)    --- 
  4  Baumit omítková stěrka extra    --- 
          
 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: 0.13 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.04 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse: 0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te: -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C] RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
          
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1    409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7      468.9 
    3        31     21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4     614.3 
    4        30     21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2    839.1 
    5        31     21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1   1131.2 
    6        30     21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5   1332.9 
    7        31     21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1   1428.0 
    8        31     21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6   1393.5 
    9        30     21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9   1150.4 
   10        31     21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8    881.2 
   11        30     21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2    634.8 
   12        31     21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5    475.5 
          
Poznámka:   
Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný 
tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně 
konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
   
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti: 5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let: 1 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
Tepelný odpor konstrukce R: 6.819 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.143 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 3.9E+0010 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786: 1546.6 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786: 17.5 h 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 19.73 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p: 0.965 
 
 Číslo       Minimální požadované hodnoty při max.    Vypočtené 
    měsíce            rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:       hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi   RHsi[%] 
           
    1         14.8                      0.732       11.3             0.586      20.2       0.965  56.8 
    2    15.5    0.743    12.0   0.585    20.2   0.965     59.2 
    3    15.8    0.704    12.3   0.510    20.4   0.965    59.9 
    4    16.3     0.632    12.8   0.363    20.5   0.965     61.3 
    5    17.4    0.538    14.0   0.085    20.7   0.965     65.2 
    6    18.3     0.420    14.8  ------    20.8   0.965     68.5 
    7    18.8    0.298    15.2  ------    20.9   0.965     70.1 
    8    18.6    0.349    15.1  ------    20.9   0.965     69.5 
    9    17.5    0.529    14.0   0.058    20.7   0.965     65.4 
   10    16.5    0.621    13.0   0.333    20.6   0.965     61.8 
   11    15.8     0.697    12.3   0.497    20.4   0.965     59.9 
   12    15.5    0.744    12.1   0.583    20.2   0.965     59.4 
           
 
 
Poznámka:  
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní 
faktor. 
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
rozhraní:     i     1-2     2-3     3-4      e   
theta [C]:   20.3    20.2     11.6   -14.8   -14.8 
p [Pa]:   1367   1304    808     147     138 
p,sat [Pa]:   2385   2370   1369    168       168 
 
Poznámka:   
theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev 
a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
  
Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny[m]      Kondenzující množství 
 číslo        levá   pravá    vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1       0.4766   0.4829                      2.024E-0009 
 
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a: 0.0012 kg/(m2.rok) 
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a: 2.9661 kg/(m2.rok) 
  
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ:Roční cyklus č.  1 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
Poznámka:  
Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek 
výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Teplo 2015 
 
 
 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úloh:  Obvodová stěna 1.PP – kontakt se zeminou 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Stěna suterénní 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
           
  1  Omítka vápenoc  0,0200  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Železobeton 1   0,3000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Sklobit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  45000,0   0.0000 
  4  Sklodek 35 Sta  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS P P  0,2000  0,0340  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
           
 
Poznámka:  
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Železobeton 1   --- 
  3  Sklobit 40 Mineral   --- 
  4  Sklodek 35 Standard Mineral   --- 
  5  Rigips EPS P Perimeter (1)   --- 
         
 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: 0.13 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.00 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse: 0.00 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te: 5.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 100.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
  
 
 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C] RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
          
    1        31     21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0    871.9 
    2        28     21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0     871.9 
    3        31     21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0     871.9 
    4        30     21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0     871.9 
    5        31     21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0     871.9 
    6        30     21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0      871.9 
    7        31     21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0     871.9 
    8        31      21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0    871.9 
    9        30       21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0     871.9 
   10        31       21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0    871.9 
   11        30       21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0    871.9 
   12        31      21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0    871.9 
           
 
Poznámka:   
Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný 
tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně 
konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 (vliv tepelné 
setrvačnosti zeminy). 
  
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti: 5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let: 1 
 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
Tepelný odpor konstrukce R: 6.146 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.159 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT:  1.5E+0012 m/s 
 
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786:  858.5 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786: 13.6 h 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 20.37 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p: 0.961 
 
 Číslo       Minimální požadované hodnoty při max.    Vypočtené 
    měsíce            rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:       hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi   RHsi[%] 
           
    1    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
    2    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
    3    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
    4    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
    5    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
    6    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
    7    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
    8    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
    9    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961    68.1 
   10    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961      68.1 
   11    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961     68.1 
   12    17.8    0.799    14.3   0.581    20.4   0.961    68.1 
          
 
Poznámka: 
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní 
faktor. 
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i     1-2     2-3     3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.7    20.6    20.1    20.0     20.0     5.0 
 p [Pa]:   1367   1366   1354   1040   882      872 
 p,sat [Pa]:   2435   2428   2349   2342   2337    872 
 
Poznámka: 
theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev 
a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
PĜi venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
Množství difundující vodní páry  Gd :  3.496E-0010 kg/(m2.s) 
 
Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
Poznámka:  
Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek 
výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Teplo 2015 
 
  
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úloh:  Podlaha na terénu – P1 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
           
  1  Baumit Alpha 2  0,0500  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1   0,2000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  Sklobit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  45000,0   0.0000 
  4  Sklodek 35 Sta  0,0035  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS P P  0,1500  0,0340  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
     
 
Poznámka:  
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
   Číslo  Kompletní název vrstvy   Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit Alpha 2000    --- 
  2  Beton hutný 1    --- 
  3  Sklobit 40 Mineral    --- 
  4  Sklodek 35 Standard Mineral    --- 
  5  Rigips EPS P Perimeter (1)    --- 
         
 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: 0.17 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.00 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te:  5.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 99.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
Tepelný odpor konstrukce R: 4.652 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.207 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 1.6E+0012 m/s 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 20.18 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p: 0.949 
 
Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
Tepelná jímavost podlahové konstrukce B: 1427.45 Ws/m2K 
Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT: 7.05 C 
 
 
Teplo 2015 
 
 
 
 
  
  
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úlohy:  Podlaha na terénu – P9 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Podlaha na zemině 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
           
  1  Dlažba keramic  0,0150  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0300  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1   0,2000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  Sklobit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  45000,0   0.0000 
  5  Sklodek 35 Sta  0,0035  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  6  Rigips EPS P P  0,1500  0,0340  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
            
Poznámka: 
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Anhydritová směs   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  Sklobit 40 Mineral   --- 
  5  Sklodek 35 Standard Mineral   --- 
  6  Rigips EPS P Perimeter (1)   --- 
         
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: 0.17 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.00 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse: 0.00 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te: 5.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 100.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
 
 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C] RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
          
    1        31     16.0   87.8  1595.6     5.0  100.0    871.9 
    2        28     16.0   87.8  1595.6     5.0  100.0     871.9 
    3        31     16.0   87.8  1595.6     5.0  100.0     871.9 
    4        30      17.0   82.7  1601.6     5.0  100.0     871.9 
    5        31      19.0   73.5  1614.2     5.0  100.0     871.9 
    6        30     20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0     871.9 
    7        31      21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0     871.9 
    8        31     21.0   65.5  1628.1     5.0  100.0     871.9 
    9        30       20.0   69.4  1621.8     5.0  100.0     871.9 
   10        31       19.0   73.5  1614.2     5.0  100.0     871.9 
   11        30       17.0   82.7  1601.6     5.0  100.0     871.9 
   12        31       16.0   87.8  1595.6     5.0  100.0    871.9 
          
 
Poznámka:  
Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný 
tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně 
konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 (vliv tepelné 
setrvačnosti zeminy). 
  
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti: 5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let: 1 
 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
Tepelný odpor konstrukce R: 4.650 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.207 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podlepoznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 1.6E+0012 m/s 
 
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786: 309.4 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786: 10.8 h 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 15.44 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p: 0.949 
 
 Číslo       Minimální požadované hodnoty při max.    Vypočtené 
    měsíce            rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:       hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi   RHsi[%] 
          
    1    17.5    1.133    14.0   0.816    15.4   0.949     91.0 
    2    17.5    1.133    14.0   0.816    15.4   0.949      91.0 
    3    17.5    1.133    14.0   0.816    15.4   0.949      91.0 
    4    17.5    1.044    14.0   0.753    16.4   0.949     86.0 
    5    17.6    0.903    14.2   0.654    18.3   0.949       76.9 
    6    17.7    0.848    14.2   0.615    19.2   0.949      72.8 
    7    17.8    0.799    14.3   0.581    20.2   0.949      68.9 
    8    17.8    0.799    14.3   0.581    20.2   0.949     68.9 
    9    17.7    0.848    14.2   0.615    19.2   0.949       72.8 
   10    17.6    0.903    14.2   0.654    18.3   0.949       76.9 
   11    17.5    1.044    14.0   0.753    16.4   0.949       86.0 
   12    17.5    1.133    14.0   0.816    15.4   0.949      91.0 
           
 
Poznámka: 
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní 
faktor. 
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   15.6   15.6   15.5   15.1   15.1   15.1    5.0 
 p [Pa]:   1000   998    998    996    919    874    872 
 p,sat [Pa]:   1773  1769 1762   1721  1716  1712   872 
 
Poznámka:   
theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev 
a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
PĜi venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
Množství difundující vodní páry  Gd :  8.610E-0011 kg/(m2.s) 
 
Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
Poznámka:  
Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek 
výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Teplo 2015 
  
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úlohy:  Podlaha na terénu – P10 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Podlaha na zemině 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
           
  1  Potěr cementov  0,0500  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1   0,2000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  Sklobit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  45000,0   0.0000 
  4  Sklodek 35 Sta  0,0035  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS P P  0,1500  0,0340  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
           
 
Poznámka:   
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy   Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Potěr cementový    --- 
  2  Beton hutný 1    --- 
  3  Sklobit 40 Mineral    --- 
  4  Sklodek 35 Standard Mineral    --- 
  5  Rigips EPS P Perimeter (1)    --- 
          
 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te: 5.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 99.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C] RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31     16.0   72.1  1310.3     3.9  100.0    807.1 
    2        28     16.0   75.4  1370.2     3.0  100.0    757.4 
    3        31     16.0   76.9  1397.5     3.8  100.0    801.5 
    4        30     17.0   75.1  1454.4     5.8  100.0    921.8 
    5        31     19.0   71.9  1579.0     8.2  100.0   1086.9 
    6        30     20.0   71.8  1677.9    10.8  100.0   1294.7 
    7        31     21.0   69.6  1730.0    12.3  100.0   1429.8 
    8        31     21.0   68.9  1712.6    13.0  100.0   1497.0 
    9        30     20.0   68.2  1593.8    12.8  100.0   1477.5 
   10        31     19.0   67.5  1482.4    10.9  100.0   1303.3 
   11        30     17.0   72.6  1406.0     8.6  100.0   1116.8 
   12        31     16.0   75.7  1375.7     6.0  100.0    934.6 
           
 
Poznámka:   
Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný 
tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně 
konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 (vliv tepelné 
setrvačnosti zeminy). 
  
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti: 5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let: 1 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
Tepelný odpor konstrukce R: 4.653 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0.207 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 1.6E+0012 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786. 316.9 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786: 10.9 h 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 15.44 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p:  0.949 
 
 Číslo       Minimální požadované hodnoty při max.    Vypočtené 
    měsíce            rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:       hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi   RHsi[%] 
          
    1    14.4    0.866    11.0   0.585    15.4   0.949     75.0 
    2    15.1    0.929    11.7   0.666    15.3   0.949     78.7 
    3    15.4    0.949    12.0   0.668    15.4   0.949     80.0 
    4    16.0     0.911    12.6   0.604    16.4   0.949     77.9 
    5    17.3    0.843    13.8   0.520    18.4   0.949     74.4 
    6    18.3     0.811    14.8   0.430    19.5   0.949     73.9 
    7    18.8     0.742    15.2   0.337    20.6   0.949     71.5 
    8    18.6    0.699    15.1   0.259    20.6   0.949     70.7 
    9    17.4     0.645    14.0   0.161    19.6   0.949     69.8 
   10    16.3    0.667    12.9   0.241    18.6   0.949     69.3 
   11    15.5     0.819    12.0   0.410    16.6   0.949     74.6 
   12    15.1    0.914    11.7   0.571    15.5   0.949     78.2 
           
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi 
je teplotní faktor. 
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:  
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
rozhraní:     i   1-2   2-3   3-4    4-5   e   
theta [C]:   15.6    15.5    15.1    15.1    15.1     5.0 
p [Pa]:   1000  999     997     914     865     863 
 p,sat [Pa]:   1773  1762   1720   1715   1711  872 
 
Poznámka:  
theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev 
a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
PĜi venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
Množství difundující vodní páry  Gd:  9.281E-0011 kg/(m2.s) 
 
Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: 
Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek 
výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Teplo 2015 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úlohy:  Plochá stĜecha 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Střecha jednoplášťová 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
           
  1  Omítka vápenoc  0,0200  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Železobeton 1   0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Sklodek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,0300  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Alkorplan 35 1  0,0032  0,1600  960,0  1300,0  15000,0   0.0000 
          
Poznámka:  
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Železobeton 1   --- 
  3  Sklodek 40 Special Mineral   --- 
  4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  6  Alkorplan 35 179   --- 
         
 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: 0.10 m2K/W      
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse: 0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te: -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
  
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C] RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31     21.0   54.0  1342.2    -4.3   81.1    345.4 
    2        28     21.0   56.5  1404.4    -2.6   80.7    396.8 
    3        31       21.0   57.6  1431.7     1.3   79.4    532.6 
    4        30      21.0   59.6  1481.4     6.2   77.2    731.6 
    5        31       21.0   64.1  1593.3    11.3   74.1    991.8 
    6        30       21.0   67.8  1685.2    14.4   71.5   1172.4 
    7        31       21.0   69.6  1730.0    15.8   70.1   1257.7 
    8        31      21.0   68.9  1712.6    15.3   70.6   1226.7 
    9        30       21.0   64.4  1600.7    11.6   73.9   1008.9 
   10        31       21.0   60.2  1496.3     7.0   76.8    769.0 
   11        30       21.0   57.7  1434.2     1.8   79.2    550.6 
   12        31      21.0   56.7  1409.3    -2.4   80.5    402.6 
           
 
Poznámka:   
Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný 
tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně 
konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C (orientační 
zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti: 5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let: 1 
 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
Tepelný odpor konstrukce R: 6.415 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.153 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 1.4E+0012 m/s 
  
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786: 453.0 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786: 10.1 h 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 19.66 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p:  0.963 
 
 Číslo       Minimální požadované hodnoty při max.    Vypočtené 
    měsíce            rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:       hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi   RHsi[%] 
          
    1    14.8    0.753    11.3   0.618    20.1   0.963     57.2 
    2    15.5    0.765    12.0   0.620    20.1   0.963     59.6 
    3    15.8    0.734    12.3   0.559    20.3   0.963     60.3 
    4    16.3    0.682    12.8   0.449    20.4   0.963     61.7 
    5    17.4    0.633    14.0   0.274    20.6   0.963     65.5 
    6    18.3    0.596    14.8   0.064    20.8   0.963     68.8 
    7    18.8    0.568    15.2  ------    20.8   0.963     70.4 
    8    18.6    0.577    15.1  ------    20.8   0.963     69.8 
    9    17.5    0.629    14.0   0.258    20.6   0.963     65.8 
   10    16.5    0.675    13.0   0.428    20.5   0.963     62.2 
   11    15.8    0.728    12.3   0.549    20.3   0.963     60.3 
   12    15.5    0.766    12.1   0.619    20.1   0.963     59.8 
           
 
Poznámka:  
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní 
faktor. 
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.5   20.3   19.6   19.5   15.0  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367  1365  1344   398    394    365    138 
 p,sat [Pa]:   2403  2387  2276  2261  1706  170    168 
 
Poznámka:   
theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev 
a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
  
 
Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny[m]      Kondenzující množství 
 číslo        levá   pravá    vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1      0.4540    0.4540     9.990E-0010 
 
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a: 0.0036 kg/(m2.rok) 
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a: 0.0391 kg/(m2.rok) 
  
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C. 
 
Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
Kondenzační zóna č.  1 
                Hranice kondenzační zóny [m]                 Akt.kond./vypaĜ. Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá   Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.4540   0.4540    4.99E-0011     0.0001 
  12   0.4540   0.4540    4.06E-0010     0.0012 
   1   0.4540   0.4540    4.86E-0010     0.0025 
   2   0.4540   0.4540    4.20E-0010     0.0035 
   3   0.4540   0.4540    9.78E-0011     0.0038 
   4   0.4540   0.4540   -4.42E-0010     0.0027 
   5    ---       ---     -1.24E-0009     0.0000 
   6    ---       ---             ---          ---   
   7    ---       ---               ---          ---   
   8    ---       ---              ---          ---   
   9    ---       ---               ---          ---   
  10    ---       ---               ---          ---   
         
  
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a: 0.0038 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně: 0.0038 kg/m2 
         
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
Poznámka:  
Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek 
výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Teplo 2015 
 
 
 
 
 
  
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY   
 
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úlohy:  DĜevěný prefabrikovaný panel 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Stěna vnější jednoplášťová 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
           
  1  Fermacell   0,0150  0,3200  1000,0  1250,0  13,0   0.0000 
  2  Dřevovláknité   0,0450  0,0520*  2105,2  285,6  10,0   0.0000 
  3  Dřevovláknité   0,2100  0,0380*  2045,0  269,2  10,0   0.0000 
  4  Dřevovláknité   0,0450  0,0520*  2105,2  285,6  10,0   0.0000 
  5  Fermacell   0,0150  0,3200  1000,0  1250,0  13,0   0.0000 
  6  Dřevovláknité   0,1000  0,0460  2050,0  150,0  3,0   0.0000 
           
Poznámka:   
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy    Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Fermacell     --- 
  2  Dřevovláknité desky nelisované 1 
• vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
• Tep. vodivost zákl. materiálu: 0.038 W/(m.K) 
• Tep. vodivost tep. mostů: 0.180 W/(m.K) 
• Šířka tepelných mostů: 0.0600 m 
• Tloušťka tepelných mostů: 0.0450 m 
• Os. vzdálenost tep. mostů: 0.5000 m 
  3  Dřevovláknité desky nelisované 1 
• vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
• Tep. vodivost zákl. materiálu: 0.038 W/(m.K) 
• Tep. vodivost tep. mostů: 0.075 W/(m.K) 
• Šířka tepelných mostů: 0.0060 m 
• Tloušťka tepelných mostů: 0.2100 m 
• Os. vzdálenost tep. mostů: 0.5000 m 
  4  Dřevovláknité desky nelisované 1 
• vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
• Tep. vodivost zákl. materiálu: 0.038 W/(m.K) 
• Tep. vodivost tep. mostů: 0.180 W/(m.K) 
• Šířka tepelných mostů: 0.0600 m 
• Tloušťka tepelných mostů: 0.0450 m 
• Os. vzdálenost tep. mostů: 0.5000 m 
  5  Fermacell     --- 
  6  Dřevovláknité desky nelisované 2   --- 
         
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: 0.13 m2K/W 
 dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.04 m2K/W 
  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rs: 0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te: -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C] RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31     21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1    409.0 
    2        28     21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7    468.9 
    3        31       21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4    614.3 
    4        30       21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2    839.1 
    5        31       21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1   1131.2 
    6        30       21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5   1332.9 
    7        31       21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1   1428.0 
    8        31      21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6   1393.5 
    9        30      21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9   1150.4 
   10        31       21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8    881.2 
   11        30       21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31       21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5    475.5 
           
 
Poznámka:   
Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný 
tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně 
konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
   
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti: 5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let: 1 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
Tepelný odpor konstrukce R: 9.525 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.103 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 2.0E+0010 m/s 
 
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786: 22882.1 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786: 6.9 h 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 20.08 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p: 0.975 
 
 Číslo       Minimální požadované hodnoty při max.    Vypočtené 
    měsíce            rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:       hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi   RHsi[%] 
          
    1    14.8    0.732    11.3   0.586    20.4   0.975      56.0 
    2    15.5     0.743    12.0   0.585    20.4   0.975      58.4 
    3    15.8    0.704    12.3   0.510    20.5   0.975      59.2 
    4    16.3    0.632    12.8   0.363    20.7   0.975      60.8 
    5    17.4    0.538    14.0   0.085    20.8   0.975       64.9 
    6    18.3    0.420    14.8  ------    20.9   0.975      68.3 
    7    18.8    0.298    15.2  ------    20.9   0.975       69.9 
    8    18.6    0.349    15.1  ------    20.9   0.975       69.3 
    9    17.5    0.529    14.0   0.058    20.8   0.975       65.2 
   10    16.5    0.621    13.0   0.333    20.7   0.975       61.3 
   11    15.8    0.697    12.3   0.497    20.6   0.975      59.3 
   12    15.5    0.744    12.1   0.583    20.5   0.975       58.6 
           
 
Poznámka:  
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní 
faktor. 
 
 
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.5   20.3   17.1   -3.4   -6.6   -6.8  -14.9 
 p [Pa]:   1367 1302   1152   453    303    238    138 
 p,sat [Pa]:   2413 2387   1953   460    349    344    167 
 
Poznámka:   
theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev 
a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
PĜi venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
Množství difundující vodní páry  Gd: 6.660E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
Poznámka:  
Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek 
výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Teplo 2015 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 
ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
- podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2015 
 
Název úlohy:  DĜevěný prefabrikovaný panel – ŽB sloup 
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
Typ hodnocené konstrukce: Stěna vnější jednoplášťová 
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
  Číslo  Název     D        Lambda        c       Ro  Mi       Ma 
        [m]      [W/(m.K)] [J/(kg.K)]  [kg/m3]   [-] [kg/m2]   
          
  1  Železobeton 1   0,3000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  2  Dřevovláknité   0,2000  0,0460  2050,0  150,0  3,0   0.0000 
          
 
Poznámka:   
D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná 
kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je 
počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 Číslo  Kompletní název vrstvy   Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Železobeton 1    --- 
  2  Dřevovláknité desky nelisované 2  --- 
         
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: 0.13 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse: 0.04 m2K/W 
dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse: 0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te: -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C] RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31     21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1    409.0 
    2        28   21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7    468.9 
    3        31     21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4    614.3 
    4        30     21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2    839.1 
    5        31     21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1   1131.2 
    6        30     21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5   1332.9 
    7        31    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1   1428.0 
    8        31     21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6   1393.5 
    9        30     21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9   1150.4 
   10        31     21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8    881.2 
   11        30     21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2    634.8 
   12        31     21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5    475.5 
           
 
Poznámka: 
Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný 
tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně 
konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti: 5.0 % 
  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let: 1 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
Tepelný odpor konstrukce R: 4.558 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.212 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
Difuzní odpor konstrukce ZpT: 4.0E+0010 m/s 
 
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786: 1351.5 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786:19.9 h 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p: 19.14 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p: 0.948 
 
 Číslo       Minimální požadované hodnoty při max.    Vypočtené 
    měsíce            rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:       hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi   RHsi[%] 
          
    1    14.8    0.732    11.3   0.586    19.8   0.948     58.2 
    2    15.5    0.743    12.0   0.585    19.9   0.948     60.5 
    3    15.8    0.704    12.3   0.510    20.1   0.948     60.9 
    4    16.3    0.632    12.8   0.363    20.3   0.948     62.1 
    5    17.4    0.538    14.0   0.085    20.6   0.948     65.7 
    6    18.3    0.420    14.8  ------    20.8   0.948     68.8 
    7    18.8    0.298    15.2  ------    20.8   0.948     70.3 
    8    18.6    0.349    15.1  ------    20.8   0.948     69.7 
    9    17.5    0.529    14.0   0.058    20.6   0.948     65.9 
   10    16.5    0.621    13.0   0.333    20.4   0.948     62.5 
   11    15.8    0.697    12.3   0.497    20.1   0.948     60.9 
   12    15.5    0.744    12.1   0.583    19.9   0.948     60.7 
           
 
Poznámka:  
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní 
faktor. 
 
 
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.0   18.4   -14.7 
 p [Pa]:   1367  237    138 
 p,sat [Pa]:   2338  2117   169 
 
Poznámka:   
theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev 
a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
PĜi venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
Množství difundující vodní páry  Gd :  3.276E-0008 kg/(m2.s) 
 
Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
Poznámka:  
Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek 
výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Teplo 2015 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Obvodová stČna – ŽB sloup 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,020       0,990   19,0 
2  Železobeton 1   0,300       1,430   23,0 
3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,200       0,039   20,0 
4  Baumit omítková stěrka extra  0,002       0,470   25,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,956 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N = 0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,181 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6%  plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 1 – Rozložení tlaků vodní páry – obvodová stěna – ŽB sloup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2 – Rozložení relativní vlhkosti – obvodová stěna – ŽB sloup 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.3 – Rozložení teplot – obvodová stěna – ŽB sloup 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Obvodová stČna –  PTH 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,020       0,990   19,0 
2  Porotherm 30 Profi na maltu pr  0,300       0,180   10,0 
3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,200       0,039   20,0 
4  Baumit omítková stěrka extra  0,002       0,470   25,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,965 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  =  0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,143 W/m2K 
U <  U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační 
zóně činí: 0,180 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,9661 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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Graf č. 4 – Rozložení tlaků vodní páry – obvodová stěna – ŽB sloup 
 
 
Graf č. 5 – Rozložení relativní vlhkosti – obvodová stěna – ŽB sloup 
 Graf č. 6 – Rozložení teplot – obvodová stěna – ŽB sloup 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Obvodová stČna 1.PP – kontakt se zeminou 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,020       0,990   19,0 
2  Železobeton 1   0,300       1,430   23,0 
3  Sklobit 40 Mineral   0,004       0,210   45000,0 
4  Sklodek 35 Standard Mineral  0,003       0,210   30000,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,200       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,435 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,961 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  =  0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,159 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6 % plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 Graf č. 7 – Rozložení tlaků vodní páry – obvodová stěna 1.PP – kontakt se zeminou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 8 – Rozložení relativní vlhkosti – obvodová stěna 1.PP – kontakt se zeminou 
 
 Graf č. 9 – Rozložení teplot – obvodová stěna 1.PP – kontakt se zeminou 
 
 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Podlaha na terénu – P1 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Baumit Alpha 2000   0,050       1,200   20,0 
2  Beton hutný 1   0,200       1,230   17,0 
3  Sklobit 40 Mineral   0,004       0,210   45000,0 
4  Sklodek 35 Standard Mineral  0,0035       0,210   30000,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,150       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,435 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,949 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N = 0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,207 W/m2K 
U <  U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =  6,5 C 
dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Podlaha na terénu – P9  
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 16,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Dlažba keramická   0,015       1,010   200,0 
2  Anhydritová směs   0,030       1,200   20,0 
3  Beton hutný 1   0,200       1,230   17,0 
4  Sklobit 40 Mineral   0,004       0,210   45000,0 
5  Sklodek 35 Standard Mineral  0,0035       0,210   30000,0 
6  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,150       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,208 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,949 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  = 0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,207 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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  Graf č. 10 – Rozložení tlaků vodní páry – podlaha na terénu – P9 
 
 Graf č. 11 – Rozložení relativní vlhkosti – podlaha na terénu – P9 
 
 Graf č. 12 – Rozložení teplot – podlaha na terénu – P9 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Podlaha na terénu – P10 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 16,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Potěr cementový   0,050       1,160   19,0 
2  Beton hutný 1   0,200       1,230   17,0 
3  Sklobit 40 Mineral   0,004       0,210   45000,0 
4  Sklodek 35 Standard Mineral  0,0035       0,210   30000,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,150       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,208 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,949 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkostna vnitřním povrchu 
80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  = 0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,207 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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 Graf č. 13 – Rozložení tlaků vodní páry – podlaha na terénu – P10 
 
Graf č. 14 – Rozložení relativní vlhkosti– podlaha na terénu – P10 
  
Graf č. 15 – Rozložení teplot – podlaha na terénu – P10 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Plochá střecha 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,020       0,990   19,0 
2  Železobeton 1   0,200       1,430   23,0 
3  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210   50000,0 
4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,030       0,037   30,0 
5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037   30,0 
6  Alkorplan 35 179   0,0032       0,160   15000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,963 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  = 0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,153 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6 % plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační 
zóně činí: 
zóna č. 1: 0,240 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0038 kg/m2 
Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
  
  
Graf č. 16 – Rozložení tlaků vodní páry – plochá střecha 
  
Graf č. 17 – Rozložení relativní vlhkosti – plochá střecha 
   
Graf č. 18 – Rozložení teplot – plochá střecha 
 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: DřevČný prefabrikovaný panel 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Fermacell   0,015       0,320   13,0 
2  Dřevovláknité desky nelisované  0,045       0,052   10,0 
3  Dřevovláknité desky nelisované  0,210       0,038   10,0 
4  Dřevovláknité desky nelisované  0,045       0,052   10,0 
5  Fermacell   0,015       0,320   13,0 
6  Dřevovláknité desky nelisované  0,100       0,046   3,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,975 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  = 0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,103 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6 % plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
  
Graf č. 19 – Rozložení tlaků vodní páry – dřevěný prefabrikovaný panel 
 
 
Graf č. 20 – Rozložení relativní vlhkosti – dřevěný prefabrikovaný panel 
 Graf č. 21 – Rozložení teplot – dřevěný prefabrikovaný panel 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: DřevČný prefabrikovaný panel – ŽB sloup 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Železobeton 1   0,300       1,430   23,0 
2  Dřevovláknité desky nelisované  0,200       0,046   3,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,948 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  =  0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =  0,212 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6 % plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
  
Graf č. 22 – Rozložení tlaků vodní páry– dřevěný prefabrikovaný panel 
  
Graf č. 23 – Rozložení relativní vlhkosti – dřevěný prefabrikovaný panel  
 Graf č. 24 – Rozložení teplot – dřevěný prefabrikovaný panel 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Obvodová stČna – ŽB sloup 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,020       0,990   19,0 
2  Železobeton 1   0,300       1,430   23,0 
3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,200       0,039   20,0 
4  Baumit omítková stěrka extra  0,002       0,470   25,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,956 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N = 0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,181 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6%  plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 1 – Rozložení tlaků vodní páry – obvodová stěna – ŽB sloup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2 – Rozložení relativní vlhkosti – obvodová stěna – ŽB sloup 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.3 – Rozložení teplot – obvodová stěna – ŽB sloup 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Obvodová stČna –  PTH 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,020       0,990   19,0 
2  Porotherm 30 Profi na maltu pr  0,300       0,180   10,0 
3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,200       0,039   20,0 
4  Baumit omítková stěrka extra  0,002       0,470   25,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,965 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  =  0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,143 W/m2K 
U <  U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační 
zóně činí: 0,180 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,9661 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 4 – Rozložení tlaků vodní páry – obvodová stěna – ŽB sloup 
 
 
Graf č. 5 – Rozložení relativní vlhkosti – obvodová stěna – ŽB sloup 
 Graf č. 6 – Rozložení teplot – obvodová stěna – ŽB sloup 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Obvodová stČna 1.PP – kontakt se zeminou 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,020       0,990   19,0 
2  Železobeton 1   0,300       1,430   23,0 
3  Sklobit 40 Mineral   0,004       0,210   45000,0 
4  Sklodek 35 Standard Mineral  0,003       0,210   30000,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,200       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,435 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,961 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  =  0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,159 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6 % plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 Graf č. 7 – Rozložení tlaků vodní páry – obvodová stěna 1.PP – kontakt se zeminou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 8 – Rozložení relativní vlhkosti – obvodová stěna 1.PP – kontakt se zeminou 
 
 Graf č. 9 – Rozložení teplot – obvodová stěna 1.PP – kontakt se zeminou 
 
 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Podlaha na terénu – P1 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Baumit Alpha 2000   0,050       1,200   20,0 
2  Beton hutný 1   0,200       1,230   17,0 
3  Sklobit 40 Mineral   0,004       0,210   45000,0 
4  Sklodek 35 Standard Mineral  0,0035       0,210   30000,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,150       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,435 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,949 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N = 0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,207 W/m2K 
U <  U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =  6,5 C 
dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Podlaha na terénu – P9  
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 16,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Dlažba keramická   0,015       1,010   200,0 
2  Anhydritová směs   0,030       1,200   20,0 
3  Beton hutný 1   0,200       1,230   17,0 
4  Sklobit 40 Mineral   0,004       0,210   45000,0 
5  Sklodek 35 Standard Mineral  0,0035       0,210   30000,0 
6  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,150       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,208 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,949 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  = 0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,207 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
  Graf č. 10 – Rozložení tlaků vodní páry – podlaha na terénu – P9 
 
 Graf č. 11 – Rozložení relativní vlhkosti – podlaha na terénu – P9 
 
 Graf č. 12 – Rozložení teplot – podlaha na terénu – P9 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Podlaha na terénu – P10 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 16,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Potěr cementový   0,050       1,160   19,0 
2  Beton hutný 1   0,200       1,230   17,0 
3  Sklobit 40 Mineral   0,004       0,210   45000,0 
4  Sklodek 35 Standard Mineral  0,0035       0,210   30000,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,150       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,208 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,949 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkostna vnitřním povrchu 
80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  = 0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,207 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 Graf č. 13 – Rozložení tlaků vodní páry – podlaha na terénu – P10 
 
Graf č. 14 – Rozložení relativní vlhkosti– podlaha na terénu – P10 
  
Graf č. 15 – Rozložení teplot – podlaha na terénu – P10 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: Plochá střecha 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,020       0,990   19,0 
2  Železobeton 1   0,200       1,430   23,0 
3  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210   50000,0 
4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,030       0,037   30,0 
5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037   30,0 
6  Alkorplan 35 179   0,0032       0,160   15000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,963 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  = 0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,153 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6 % plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační 
zóně činí: 
zóna č. 1: 0,240 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0038 kg/m2 
Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
  
  
Graf č. 16 – Rozložení tlaků vodní páry – plochá střecha 
  
Graf č. 17 – Rozložení relativní vlhkosti – plochá střecha 
   
Graf č. 18 – Rozložení teplot – plochá střecha 
 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: DřevČný prefabrikovaný panel 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Fermacell   0,015       0,320   13,0 
2  Dřevovláknité desky nelisované  0,045       0,052   10,0 
3  Dřevovláknité desky nelisované  0,210       0,038   10,0 
4  Dřevovláknité desky nelisované  0,045       0,052   10,0 
5  Fermacell   0,015       0,320   13,0 
6  Dřevovláknité desky nelisované  0,100       0,046   3,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,975 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  = 0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,103 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6 % plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
  
Graf č. 19 – Rozložení tlaků vodní páry – dřevěný prefabrikovaný panel 
 
 
Graf č. 20 – Rozložení relativní vlhkosti – dřevěný prefabrikovaný panel 
 Graf č. 21 – Rozložení teplot – dřevěný prefabrikovaný panel 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce: DřevČný prefabrikovaný panel – ŽB sloup 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 21,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Železobeton 1   0,300       1,430   23,0 
2  Dřevovláknité desky nelisované  0,200       0,046   3,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,948 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a 
vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N  =  0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =  0,212 W/m2K 
U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6 % plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
  
Graf č. 22 – Rozložení tlaků vodní páry– dřevěný prefabrikovaný panel 
  
Graf č. 23 – Rozložení relativní vlhkosti – dřevěný prefabrikovaný panel  
 Graf č. 24 – Rozložení teplot – dřevěný prefabrikovaný panel 
 
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologie provádění dvou variant obvodových plášťů 
 
Technology of implementation of external cladding in to two 
construction variants 
 
 
PěÍLOHA Č. 6 
Tepelně technické posouzení obvodových plášťů – AREA 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studentka:         Bc. Markéta Hošťálková 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. JiĜí Teslík, Ph.D. 
 
Ostrava 2017 
DVOUROZMċRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ 
PÁRY 
 
- podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2015 
 
Název úlohy:  Detail rohu styku dřevČného prefabrikovaného panelu a ŽB Sloupu                               
Zpracovatel:  Markéta Hošťálková 
Zakázka:  DP 
Datum:  19.10.2017 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT:   
 
Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C 
Teplota vzduchu v interiéru: 21.0 C 
 
Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
Počet svislých os: 96 
Počet vodorovných os: 96 
Počet prvků: 18050 
Počet uzlových bodů: 9216 
 
  
Souřadnice os sítČ – osa x [m]:  
 0.00000 0.02500 0.05000 0.07500 0.10000 0.11500 0.13750 0.16000 0.18000 0.20000  
 0.22125 0.24250 0.26375 0.28500 0.30625 0.32750 0.34875 0.37000 0.39250 0.41500  
 0.43000 0.44750 0.46500 0.48250 0.50000 0.51500 0.53000 0.54350 0.55025 0.55700  
 0.56300 0.56975 0.57650 0.59000 0.60350 0.61025 0.61700 0.62300 0.62975 0.63650  
 0.65000 0.66563 0.68125 0.69688 0.71250 0.72813 0.74375 0.75938 0.77500 0.79063  
 0.80625 0.82188 0.83750 0.85313 0.86875 0.88438 0.90000 0.91563 0.93125 0.94688  
 0.96250 0.97813 0.99375 1.00938 1.02500 1.04063 1.05625 1.07188 1.08750 1.10313  
 1.11875 1.13438 1.15000 1.16350 1.17025 1.17700 1.18300 1.18975 1.19650 1.21000  
 1.22813 1.24625 1.26438 1.28250 1.30063 1.31875 1.33688 1.35500 1.37313 1.39125  
 1.40938 1.42750 1.44563 1.46375 1.48188 1.50000 
 
 Souřadnice os sítČ – osa y [m]:  
 0.00000 0.02500 0.05000 0.07500 0.10000 0.11500 0.13750 0.16000 0.18000 0.20000  
 0.22125 0.24250 0.26375 0.28500 0.30625 0.32750 0.34875 0.37000 0.39250 0.41500  
 0.43000 0.44750 0.46500 0.48250 0.50000 0.51500 0.53000 0.54350 0.55025 0.55700  
 0.56300 0.56975 0.57650 0.59000 0.60350 0.61025 0.61700 0.62300 0.62975 0.63650  
 0.65000 0.66563 0.68125 0.69688 0.71250 0.72813 0.74375 0.75938 0.77500 0.79063  
 0.80625 0.82188 0.83750 0.85313 0.86875 0.88438 0.90000 0.91563 0.93125 0.94688  
 0.96250 0.97813 0.99375 1.00938 1.02500 1.04063 1.05625 1.07188 1.08750 1.10313  
 1.11875 1.13438 1.15000 1.16350 1.17025 1.17700 1.18300 1.18975 1.19650 1.21000  
 1.22813 1.24625 1.26438 1.28250 1.30063 1.31875 1.33688 1.35500 1.37313 1.39125  
 1.40938 1.42750 1.44563 1.46375 1.48188 1.50000 
 
  
 Zadané materiály: 
  č.  Název    ʎ X            ʎ Y             MiX  MiY    X1   X2  Y1 Y2 
             
 
    1  Dřevovláknité d     0.038     0.038        10        10    6   20   27   96 
    2  Dřevovláknité d     0.038     0.038        10        10   27   96    6   20 
    3  Dřevovláknité d     0.046     0.046     3.000     3.000    1   10    1   25 
    4  Dřevovláknité d     0.046     0.046     3.000     3.000   10   25    1   10 
    5  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   10   25   10   25 
    6  Dřevovláknité d     0.046     0.046     3.000     3.000   25   96    1    5 
    7  Dřevovláknité d     0.046     0.046     3.000     3.000    1    5   25   96 
    8  Bauder PUR A       0.025     0.025       180       180   25   26    5   21 
    9  Bauder PUR A       0.025     0.025       180       180    5   21   25   26 
   10  Fermacell           0.320     0.320        13        13   26   96    5    6 
   11  Fermacell           0.320     0.320        13        13   26   96   20   21 
   12  Fermacell           0.320     0.320        13        13    5    6   26   96 
   13  Fermacell           0.320     0.320        13        13   20   21   26   96 
   14  OSB desky           0.130     0.130        50        50   26   27    6   20 
   15  OSB desky           0.130     0.130        50        50    6   20   26   27 
   16  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   27   34    6    8 
   17  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   27   34   18   20 
   18  Dřevovláknité d     0.130     0.130        13        13   30   31    8   18 
   19  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   34   41    6    8 
   20  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   34   41   18   20 
   21  Dřevovláknité d     0.130     0.130        13        13   37   38    8   18 
   22  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   73   80    6    8 
   23  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   73   80   18   20 
   24  Dřevovláknité d     0.130     0.130        13        13   76   77    8   18 
   25  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   18   20   27   34 
   26  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157    6    8   27   34 
   27  Dřevovláknité d     0.130     0.130        13        13    8   18   30   31 
   28  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   18   20   34   41 
   29  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157    6    8   34   41 
   30  Dřevovláknité d     0.130     0.130        13        13    8   18   37   38 
   31  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157   18   20   73   80 
   32  Dřevo měkké (to    0.180     0.180       157       157    6    8   73   80 
   33  Dřevovláknité d     0.130     0.130        13        13    8   18   76   77 
             
   
Poznámka: 
LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve 
W/(m.K); Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 
a X2 jsou čísla os ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou 
oblast. 
 
Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístČní: 
  číslo  1.uzel  2.uzel     T [C]  Rs [m2K/W]    RH [%]     P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1   2421   9141     21.00        0.13        50.0  1.24      10.00 
     2   2325   2421     21.00        0.13         50.0  1.24      10.00 
     3   2325   2329     21.00        0.13         50.0  1.24      10.00 
     4   1945   2329     21.00        0.13         50.0  1.24       10.00 
     5   1945   1946     21.00        0.13         50.0  1.24        10.00 
     6   1946   2016     21.00        0.13         50.0  1.24        10.00 
     7   2305   9121    -15.00        0.04         84.0  0.14         20.00 
     8    865   2305    -15.00        0.04         84.0  0.14        20.00 
     9      1    865    -15.00        0.04         84.0  0.14        20.00 
    10      1     25    -15.00        0.04         84.0  0.14     20.00 
    11     25     96    -15.00        0.04         84.0  0.14        20.00 
           
   
 
Poznámka:  
Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je 
součinitel přestupu vodní páry na příslušném povrchu.  
 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
Prostředí  T [C] Rs [m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK] 
          
    1   21.0        0.13       50        16.32            12.67529                    0.35209 
    2  -15.0        0.04       84       -15.00           -12.67538                    0.35209 
          
 
Vysvětlivky: 
T   zadaná teplota v daném prostředí [C] 
Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%]  
Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
(hodnota je vztažena na 1 m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk 
je záporný) 
Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
(lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat 
průměrný součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku 
konstrukce) 
 
 
 
 
 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO 
KONDENZACE: 
 
 Prostředí       Tw [C]     Ts,min [C]    f,Rsi [-]        KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1          10.18         16.32            0.870         ne        ---                   --- 
    2         -16.87        -15.00           1.000         ne        ---                   --- 
          
 
Vysvětlivky: 
Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
[rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem vnitřní 
(21.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty – přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí a pro 
rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty i pro 
více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí a konstantní 
vnější teplota Te = -15.0 C] 
KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí 
odstranění povrchové kondenzace [%] 
T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
Poznámka:   
Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení podle ČSN 
730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu v okolním prostředí. 
 
ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
Součet tepelných toků: - 0.0001 W/m 
Součet abs. hodnot tep. toků: 25.3507 W/m 
Podíl: - 0.0000 
Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
 
Area 2015 
 
 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a zmČny Z1 Ě2011-12)   
 
Název úlohy:  Detail rohu styku dřevČného prefabrikovaného panelu a ŽB Sloupu  
 
Návrhová vnitřní teplota Ti = 21,00 C 
Návrh. teplota vnitřního vzduchu Tai = 21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru Fii = 50,00 % 
Teplota na vnější straně Te = -15,00 C 
Návrhová venkovní teplota Tae = -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,870 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
 
Požadavky:    
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 
metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
 
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla a 
vodní páry – pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
Area 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  
 Obrázek č.1 – Geometrie detailu rohu styku dřevěného prefabrikovaného panelu a ŽB sloupu 
  
Obrázek č.2 – Izotermy detailu rohu styku dřevěného prefabrikovaného panelu a ŽB sloupu 
 
 Obrázek č.3 – Teplotní pole detailu rohu styku dřevěného prefabrikovaného panelu a ŽB sloupu 
  
Obrázek č.4 – Rozložení relativních vlhkostí rohu styku dřevěného prefabrikovaného panelu a ŽB 
sloupu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánské náměstí, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Datum: 9. 11. 2017
Zadavatel: Ią:
API centre, s.r.o., Štítného 7/327, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava DIą:
UchazeĆ: Ią:
VŠB – Technická univerzita Ostrava DIą:
Projektant: Ią:
Bc. Markéta Hošťálková DIą:
Poznámka:
Cena bez DPH 753 533,82
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 753 533,82 21,00% 158 242,10
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 911 775,92
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REKAPITULACE ąLENĔNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Místo: Mariánské náměstí, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Datum: 9. 11. 2017
Zadavatel: API centre, s.r.o., Štítného 7/327, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Projektant: Bc. Markéta Hošťálková
UchazeĆ: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 753 533,82
HSV - Práce a dodávky HSV 690 429,70
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 281 715,58
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 342 154,34
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 598,78
    998 - Přesun hmot 16 961,00
PSV - Práce a dodávky PSV 63 104,12
    782 - DokonĆovací práce - obklady z kamene 63 104,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Místo: Mariánské náměstí, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Datum: 9. 11. 2017
Zadavatel: API centre, s.r.o., Štítného 7/327, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Projektant: Bc. Markéta Hošťálková
UchazeĆ: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Pą Ty
p
Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava
Náklady soupisu celkem
753 533,82
D HSV Práce a dodávky HSV 690 429,70
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 281 715,58
1 K 311238144
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní [POROTHERM] broušené, spojené 
na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm m2 227,550 1 190,00 270 784,50 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV SouĆet 227,550
17 K 311238911
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních výplň kapes 
obvodového zdiva z děrovaných cihel extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm volně 
vloženým do drážky
m 72,200 45,40 3 277,88 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/1; B-C/1; D-E/1, A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV 6*5,5 33,000
VV C-D/1; C-D/4
VV 2*5 10,000
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV 4*5,2 20,800
VV A/2-3; E/2-3
VV 2*4,2 8,400
VV SouĆet 72,200
21 M 631514340 deska izolační minerální plovoucích podlah λ-0.036 tl.20 mm m2 72,200 106,00 7 653,20 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/1; B-C/1; D-E/1, A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV 6*5,5 33,000
VV C-D/1; C-D/4
VV 2*5 10,000
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV 4*5,2 20,800
VV A/2-3; E/2-3
VV 2*4,2 8,400
VV SouĆet 72,200
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 342 154,34
13 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 245,100 212,00 51 961,20 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV Ostění:
VV
(((0,6*0,3)*6)+((1,4*0,3)*6)+((0,75*0,3)*12))+(((2,5*0,3)*6)+((5,5*0,3)*3))+(((2,25*0,3)*
2)+(1,5*0,3))
17,550
VV SouĆet 245,100
3 M 283759540 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm m2 254,133 436,00 110 801,99 CS ÚRS 2016 02
P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]
VV 249,15*1,02 'PřepoĆtené koeficientem množství 254,133
16 M 283759320 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm m2 8,250 87,00 717,75 CS ÚRS 2016 02
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Pą Ty
p
Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava
P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]
VV 1.NP:
VV D1:
VV (2,25+1,5)*1 3,750
VV O1:
VV (0,75*0,6)*3 1,350
VV O2:
VV (1,4*0,75)*3 3,150
VV SouĆet 8,250
11 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm m2 249,150 571,00 142 264,65 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV Sloupy
VV 18*0,3*4 21,600
VV SouĆet 249,150
14 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm m 8,250 138,00 1 138,50 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV D1:
VV (2,25+1,5)*1 3,750
VV O1:
VV (0,75*0,6)*3 1,350
VV O2:
VV (1,4*0,75)*3 3,150
VV SouĆet 8,250
12 K 622381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn m2 227,550 155,00 35 270,25 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV SouĆet 227,550
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 598,78
8 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m m2 421,400 49,70 20 943,58 CS ÚRS 2016 02
VV ((15,2+2*1,5)+(2*23,4+1,5))*4 266,000
VV ((15,2+1,5)+(23,4*1,5))*3 155,400
VV SouĆet 421,400
9 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111
m2 20 227,200 0,80 16 181,76 CS ÚRS 2016 02
VV ((15,2+2*1,5)+(2*23,4+1,5))*4 266,000
VV ((15,2+1,5)+(23,4*1,5))*3 155,400
VV SouĆet 421,400
VV 421,4*48 'PřepoĆtené koeficientem množství 20 227,200
10 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m m2 421,400 29,60 12 473,44 CS ÚRS 2016 02
VV ((15,2+2*1,5)+(2*23,4+1,5))*4 266,000
VV ((15,2+1,5)+(23,4*1,5))*3 155,400
VV SouĆet 421,400
D 998 Přesun hmot 16 961,00
7 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 67,844 250,00 16 961,00 CS ÚRS 2016 02
D PSV Práce a dodávky PSV 63 104,12
D 782 DokonĆovací práce - obklady z kamene 63 104,12
18 K 782112112
Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou 
rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. 25 a 30 
mm
m2 54,395 804,00 43 733,58 CS ÚRS 2016 02
VV (23,4*2,5)-(2,25*1,5)-(1,4*0,75*3)-(0,75*0,6*3)-(2,5*5,5*3) 9,375
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Pą Ty
p
Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava
VV 15,2*2,5 38,000
VV Ostění:
VV
(((0,6*0,13)*6)+((1,4*0,13)*6)+((0,75*0,13)*6))+(((2,5*0,13)*6)+((5,5*0,13)*3))+(((2,25*
0,13)*2)+(1,5*0,13))
7,020
VV SouĆet 54,395
19 M R-1 KAMENNÝ OBKLAD MAGICRETE - TANVALD m2 54,395 325,60 17 711,01
20 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 3,443 482,00 1 659,53 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánské náměstí, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Datum: 20. 11. 2017
Zadavatel: Ią:
API centre, s.r.o., Štítného 7/327, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava DIą:
UchazeĆ: Ią:
VŠB – Technická univerzita Ostrava DIą:
Projektant: Ią:
Bc. Markéta Hošťálková DIą:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 070 253,70
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 070 253,70 21,00% 434 753,28
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 505 006,98
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REKAPITULACE ąLENĔNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Místo: Mariánské náměstí, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Datum: 20. 11. 2017
Zadavatel: API centre, s.r.o., Štítného 7/327, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Projektant: Bc. Markéta Hošťálková
UchazeĆ: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 2 070 253,70
HSV - Práce a dodávky HSV 1 995 441,65
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 421 143,51
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 890,46
    R-4 - Spoj. materiál 7 639,74
    763 - Konstrukce suché výstavby 1 520 767,94
PSV - Práce a dodávky PSV 74 812,05
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 742,18
    782 - DokonĆovací práce - obklady z kamene 63 104,12
    784 - DokonĆovací práce - malby a tapety 7 965,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Místo: Mariánské náměstí, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Datum: 20. 11. 2017
Zadavatel: API centre, s.r.o., Štítného 7/327, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Projektant: Bc. Markéta Hošťálková
UchazeĆ: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Pą Ty
p
Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava
Náklady soupisu celkem
2 070 253,70
D HSV Práce a dodávky HSV 1 995 441,65
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 421 143,51
32 K 622381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn m2 227,550 155,00 35 270,25 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV SouĆet 227,550
41 K R-5
Výplň dilatačních spar polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 10 do 
15 mm
m 233,760 101,00 23 609,76
VV D1:
VV (2*(5,5+3,87))*2 37,480
VV D2:
VV 2*(5,5+3,87) 18,740
VV D3:
VV 2*(5+3,87) 17,740
VV D4:
VV (2*(4,2+3,87))*4 64,560
VV D5:
VV 2*(5,0+3,87) 17,740
VV D6:
VV (2*(5,2+3,87))*2 36,280
VV D7:
VV (2*(5,5+1,37))*3 41,220
VV SouĆet 233,760
8 K R-3
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm m2 270,750 570,00 154 327,50
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV Sloupy (tl. 200 mm)
VV (18*0,3*4)*2 43,200
VV SouĆet 270,750
19 M 595R-3 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl.100 mm m2 270,750 768,00 207 936,00
P
Poznámka k položce:
Třída reakce na oheň: B -s1, d0
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 890,46
1 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m m2 421,400 49,70 20 943,58 CS ÚRS 2016 02
VV ((15,2+2*1,5)+(2*23,4+1,5))*4 266,000
VV ((15,2+1,5)+(23,4*1,5))*3 155,400
VV SouĆet 421,400
2 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111
m2 15 591,800 0,80 12 473,44 CS ÚRS 2016 02
VV ((15,2+2*1,5)+(2*23,4+1,5))*4 266,000
VV ((15,2+1,5)+(23,4*1,5))*3 155,400
VV SouĆet 421,400
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p
Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava
VV 421,4*37 'PřepoĆtené koeficientem množství 15 591,800
3 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m m2 421,400 29,60 12 473,44 CS ÚRS 2016 02
VV ((15,2+2*1,5)+(2*23,4+1,5))*4 266,000
VV ((15,2+1,5)+(23,4*1,5))*3 155,400
VV SouĆet 421,400
D R-4 Spoj. materiál 7 639,74
20 M R-4.1.1 fischer kotva pro velká zatížení FH II 12/15 H - kotvení panelů ks 190,000 5,20 988,00
23 K 763793111
Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, 
patek, táhel
kg 23,470 33,70 790,94 CS ÚRS 2016 02
VV fischer kotva pro velká zatížení FH II 12/15 H - kotvení panelů:
VV 190*0,05 9,500
VV fischer kotva pro velká zatížení FH II 12/15 H - kotvení podkladních klínů:
VV 94*0,05 4,700
VV ocel. kotva 1:
VV 0,09*95 8,550
VV ocel. kotva 2:
VV 0,12*6 0,720
VV SouĆet 23,470
43 M R-4.1.2 fischer kotva pro velká zatížení FH II 12/15 H - kotvení podkladních klínů ks 94,000 5,20 488,80
21 M R-4.2 ocel. kotvy 1 ks 95,000 52,00 4 940,00
22 M R-4.3 ocel. kotvy 2 ks 6,000 72,00 432,00
D 763 Konstrukce suché výstavby 1 520 767,94
9 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 
mm, profil 75 bez TI, EI 15
m2 245,100 619,00 151 716,90 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV Ostění:
VV
(((0,6*0,3)*6)+((1,4*0,3)*6)+((0,75*0,3)*12))+(((2,5*0,3)*6)+((5,5*0,3)*3))+(((2,25*0,3)*
2)+(1,5*0,3))
17,550
VV SouĆet 245,100
36 K 763711232
Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěny a příčky z panelů tl. přes 240 do 
350 mm, plochy přes 3 do 10 m2 m2 227,550 430,00 97 846,50 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV SouĆet 227,550
27 K 763811111
Montáž rodinných domů z kompletizovaných panelů s nosnou konstrukcí dřevěnou, 
opláštěnou sádrovláknitou deskou stěnových panelů obvodových, štítových, vnitřních 
nosných nebo příček (POZN.: Výkaz výměr pro jednotlivé prvky viz příloha)
kus 11,000 807,00 8 877,00 CS ÚRS 2016 02
11 M R-2.2.1 Steico LVL X tl. 45 mm - panel m 64,705 1 419,00 91 816,40
42 M R-2.2.2 Steico LVL X tl. 45 mm - podkladní klíny m 1,410 1 419,00 2 000,79
10 M R-2.1 Steico Wall SW60 m 618,000 200,00 123 600,00
13 M R-2.4 OSB 4 m2 31,302 187,00 5 853,47
14 M R-2.5 Fermacell tl. 15 mm m2 1 077,670 205,00 220 922,35
15 M R-2.6 Fermacell Vapor m2 1 239,320 257,00 318 505,24
16 M R-2.7 Steico Flex tl. 300 mm m2 673,980 635,00 427 977,30
17 M R-2.8 Spojovací materiál (1000 ks/bal) Kč/bal 3,000 425,00 1 275,00
18 M R-2.9 Steico Joist SJ40 m 12,160 168,00 2 042,88
25 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 55,031 1 160,00 63 835,96 CS ÚRS 2016 02
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p
Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava
VV Celková hmotnost:
VV 0,364+2,534+0,2534+19,053+21,911+10,858+0,04+0,008 55,021
VV Spojovací prvky:
VV 0,00005*190 0,010
VV SouĆet 55,031
37 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 5,387 835,00 4 498,15 CS ÚRS 2016 02
D PSV Práce a dodávky PSV 74 812,05
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 742,18
46 K 711441559
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP 
na ploše vodorovné V m2 16,260 79,90 1 299,17 CS ÚRS 2016 02
VV D1:
VV (5,5*0,3)*2 3,300
VV D2:
VV 5,5*0,3 1,650
VV D3:
VV 5*0,33 1,650
VV D4:
VV (4,2*0,3)*4 5,040
VV D5:
VV 5,0*0,3 1,500
VV D6:
VV (5,2*0,3)*2 3,120
VV SouĆet 16,260
47 M 628522540
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp m2 17,886 132,00 2 360,95 CS ÚRS 2016 02
VV D1:
VV (5,5*0,3)*2 3,300
VV D2:
VV 5,5*0,3 1,650
VV D3:
VV 5*0,33 1,650
VV D4:
VV (4,2*0,3)*4 5,040
VV D5:
VV 5,0*0,3 1,500
VV D6:
VV (5,2*0,3)*2 3,120
VV SouĆet 16,260
VV 16,26*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 17,886
45 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m
t 0,094 873,00 82,06 CS ÚRS 2016 02
D 782 DokonĆovací práce - obklady z kamene 63 104,12
29 K 782112112
Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou 
rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. 25 a 30 
mm
m2 54,395 804,00 43 733,58 CS ÚRS 2016 02
VV (23,4*2,5)-(2,25*1,5)-(1,4*0,75*3)-(0,75*0,6*3)-(2,5*5,5*3) 9,375
VV 15,2*2,5 38,000
VV Ostění:
VV
(((0,6*0,13)*6)+((1,4*0,13)*6)+((0,75*0,13)*6))+(((2,5*0,13)*6)+((5,5*0,13)*3))+(((2,25*
0,13)*2)+(1,5*0,13))
7,020
VV SouĆet 54,395
30 M R-1 KAMENNÝ OBKLAD MAGICRETE - TANVALD m2 54,395 325,60 17 711,01
31 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 3,443 482,00 1 659,53 CS ÚRS 2016 02
D 784 DokonĆovací práce - malby a tapety 7 965,75
35 K 784211003
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 245,100 32,50 7 965,75 CS ÚRS 2016 02
VV 1.NP:
VV A-B/4; B-C/4; D-E/4
VV (1,25*5,5)*3 20,625
VV C-D/4
VV (4*5)-(2,25*1,5) 16,625
VV A/1-2;A/3-4; E/1-2; E/3-4
VV (4,2*4)*4 67,200
VV A/2-3; E/2-3
VV (5,2*4)*2 41,600
VV A-B/1
VV (4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6) 20,500
VV B-C/1; D-E/1
VV ((4*5,5)-(0,75*1,4)-(0,75*0,6))*2 41,000
VV C-D/1
VV 5*4 20,000
VV Ostění:
VV
(((0,6*0,3)*6)+((1,4*0,3)*6)+((0,75*0,3)*12))+(((2,5*0,3)*6)+((5,5*0,3)*3))+(((2,25*0,3)*
2)+(1,5*0,3))
17,550
VV SouĆet 245,100
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kontrola uspořádání zařízení staveniště dle PD
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Namátková kontrola panelů - neporušenost, 
nečistoty povrchů, rozměry, pravoúhlost prvku, 
rovnost a kolmost, jakost
Kontrola předchozích konstrukcí a připravenost 
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rovinnost stropní desky 
Ověření dokumentace z pohledu nakládání s 
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Zabezpečení, označení a ohraničení staveniště, 
zajištění proti vyniknutí nepovolaných osob, 
bezpečný pohyb dělníků a strojů po staveništi a 
pracovišti, dopr. značení, případné zajištění kcí
Přívod a funkčnost napojení stavby na nově 
zbudované přípojky 
Zajištění staveniště zábradlími, lávkami a plošinami 
pro ochranu pracovníků proti pádu z výšky
Kontrola předchozích konstrukcí a připravenost 
samotné stavby na další prováděný fázi výstavby: 
poloha sloupu
Kontrola dodávky materiálu - dodací listy, 
objednávky
Číslo Kontrolní otázka
Odpověď Číslo 
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PD - kompletnost, rozsah, aktuálnost, zpracování, 
soulad s ostatními částmi PD
Zaznaménání provedených změn do PD, datum 
změny, podpis
Kontrola výpisů materiálů, výrobků a jejich 
dodavatelů
Kontrola TP navržených postupů výstavby, dle 
posledního ujasnění možností a postupů realizace 
technolog. etapy opláštění budovy
Kontrola požadavků na nasazení, kapacity, 
spolehlivost a obsluhu všech strojů a zařízení 
potřebných v průběhu technolog. etapy opláštění 
budovy
Kontrola předchozích konstrukcí a připravenost 
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poloha stěny
Kontrola předchozích konstrukcí a připravenost 
samotné stavby na další prováděný fázi výstavby: 
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ANO NE
17. Neporušenost dodaného materiálu: TI
18.
19. Kontrola technického stavu strojů
20. Kontrola technického stavu nářadí
21. Kontrola technického stavu pracovních pomůcek
22. Kontrola klimatických podmínek (zápis do SD)
23. Předsazení panelu v exteriéru (100 mm) 
24.
25. Kontrola rovinnosti a svislosti montovaného panelu
26.
27. Aplikace parobrzdy Isover Vario KM Duplex 
28.
29. Geometrii roštu pro uchycení SDK desek
30. Rovinnost E-UW a R-CW profilů
31. Zatmelení spár spárovacím tmelem
32. Finální rovinnost SDK příček
33. Kontrola lešení: pevnost
34. Kontrola lešení: stabilita
35. Kontrola lešení: funkčnost
36.
Kontrola úplnosti a dodání subdodavateli 
certifikátu a osvědčení o jakosti
Kontrola vzdálenosti panelu po hranici sloupu 
v interiéru (70 mm)
Těsnost a nalepení lepicí pásky pro vzduchotěsné 
přelepení přesahů parobrzdy Vario® KM Duplex 
Kontrola kotvení, umístění a geometrie kotev dle 
PD 
Záveřeční kontrola před přejímkou díla 
subdodavatele zhotovitelem kvality práce
Číslo Kontrolní otázka
Odpověď Číslo 
pozn.
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